

# 平成29年度 第3期 定例監査(工事)対象抽出工事一覧

(平成29年9月30日現在)

| 抽出番号         | 工 事 件 名                              | 契 約<br>年月日  | 契約金額        | 工 期<br>着手日 完成日            | 契約<br>方法 |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------|
| <b>健康福祉局</b> |                                      |             |             |                           |          |
| 1            | 仙台市シルバーセンター冷温水発生機整備等業務委託             | 平成28年12月5日  | 15,336,000  | 平成28年12月5日 ~ 平成29年3月31日   | 随契       |
| 2            | いずみ墓園18-B区画(個別集合墓所)区画割工事             | 平成28年5月30日  | 110,450,520 | 平成28年5月31日 ~ 平成29年1月25日   | 一競       |
| 3            | 葛岡墓園墓域内下刈及び伐採業務委託                    | 平成28年6月27日  | 8,852,760   | 平成28年6月28日 ~ 平成28年10月31日  | 指競       |
| 4            | 仙台市葛岡斎場内機器調達及びLANケーブル敷設業務委託          | 平成28年6月10日  | 27,756,000  | 平成28年6月10日 ~ 平成28年10月31日  | 指競       |
| 5            | いずみ墓園24区画(一般墓所)区画割工事                 | 平成29年5月29日  | 118,692,000 | 平成29年5月30日 ~ 平成30年3月27日   | 一競       |
| <b>子供未来局</b> |                                      |             |             |                           |          |
| 6            | 保育所油除外施設清掃業務                         | 平成28年4月1日   | 5,238,000   | 平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日    | 随契       |
| <b>建設局</b>   |                                      |             |             |                           |          |
| 7            | (県)今市福田線道路及び橋梁予備設計業務委託               | 平成27年7月7日   | 15,003,360  | 平成27年7月8日 ~ 平成29年3月31日    | 指競       |
| 8            | JR愛子駅代替自転車等駐車場整備工事(その2)              | 平成29年3月14日  | 3,858,840   | 平成29年3月15日 ~ 平成29年3月31日   | 随契       |
| 9            | 長町地区自転車等駐車場管理システム保守点検業務委託            | 平成28年4月1日   | 2,775,600   | 平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日    | 随契       |
| 10           | ボックスカルバート等定期点検業務委託                   | 平成27年10月29日 | 16,093,080  | 平成27年10月30日 ~ 平成28年10月31日 | 指競       |
| 11           | (一)仙台館腰線 太白大橋橋梁耐震補強及び補修工事(その2)       | 平成28年9月28日  | 120,704,040 | 平成28年9月29日 ~ 平成29年8月10日   | 一競       |
| 12           | 凍結防止剤蓄タンク交換工事(その1)                   | 平成28年7月28日  | 44,654,760  | 平成28年7月29日 ~ 平成28年12月28日  | 一競       |
| 13           | 仙台駅西口ペDESTリアンデッキ定期点検及び長寿命化修繕計画策定業務委託 | 平成28年8月4日   | 21,345,120  | 平成28年8月5日 ~ 平成29年8月31日    | 指競       |
| 14           | 道路照明施設定期点検業務委託                       | 平成28年7月28日  | 30,102,840  | 平成28年7月29日 ~ 平成29年5月31日   | 指競       |
| 15           | 宮沢根白石線(浦田工区)函渠築造工事(その4)              | 平成27年10月1日  | 421,599,600 | 平成27年10月2日 ~ 平成29年3月17日   | 一競       |
| 16           | 元寺小路福室線(五輪工区)舗装新設工事(その7)             | 平成27年11月2日  | 188,990,280 | 平成27年11月4日 ~ 平成29年3月31日   | 一競       |
| 17           | 仙台駅西口駅前広場(D工区)再整備工事                  | 平成28年9月26日  | 445,669,560 | 平成28年9月27日 ~ 平成30年2月28日   | 一競       |
| 18           | 東北本線南仙台駅自由通路エレベーター設置工事               | 平成28年6月24日  | 220,574,880 | 平成28年6月27日 ~ 平成29年3月31日   | 一競       |
| 19           | 富沢駅第二自転車等駐車场上屋設置工事                   | 平成28年10月13日 | 26,028,000  | 平成28年10月14日 ~ 平成29年3月15日  | 一競       |
| 20           | 元寺小路福室線(宮城野橋工区)道路等修正設計業務委託           | 平成28年7月12日  | 9,901,440   | 平成28年7月13日 ~ 平成30年3月30日   | 随契       |
| 21           | (市)川内旗立(その1)線(動物公園駅周辺整備)地下横断通路整備工事   | 平成27年10月28日 | 260,230,320 | 平成27年10月29日 ~ 平成29年8月31日  | 随契       |
| 22           | (都)東中田線外1線(国道4号仙台バイパス)交差点舗装工事        | 平成28年6月23日  | 220,596,480 | 平成28年6月24日 ~ 平成29年10月31日  | 一競       |

| 抽出番号 | 工 事 件 名                                     | 契 約<br>年月日  | 契約金額          | 工 期<br>着手日 完成日            | 契約<br>方法 |
|------|---|-------------|---------------|---------------------------|----------|
| 23   | 仙台市東部復興道路整備事業(主)塩釜<br>亘理線道路改築工事(荒浜大堀工区・その1) | 平成28年10月11日 | 1,578,420,000 | 平成28年10月12日 ~ 平成30年9月28日  | 一競       |
| 24   | 仙台市東部復興道路整備事業(主)塩釜<br>亘理線道路改築工事(藤塚工区・その1)   | 平成28年12月20日 | 1,539,000,000 | 平成28年12月21日 ~ 平成30年9月28日  | 一競       |
| 25   | 仙台市東部復興道路整備事業(一)<br>荒浜原町線道路改良工事(その1)        | 平成28年5月31日  | 76,892,760    | 平成28年6月1日 ~ 平成29年3月31日    | 一競       |
| 26   | 白鳥地区津波防御施設整備事業(主)塩釜<br>亘理線津波防御施設詳細設計業務委託    | 平成28年10月6日  | 9,512,640     | 平成28年10月7日 ~ 平成29年7月31日   | 指競       |
| 27   | 海岸公園(井土地区馬術場)災害復<br>旧工事                     | 平成28年3月11日  | 289,496,160   | 平成28年3月14日 ~ 平成29年10月31日  | 一競       |
| 28   | 西公園(SL広場)整備工事                               | 平成27年10月30日 | 79,560,360    | 平成27年11月2日 ~ 平成28年10月14日  | 一競       |
| 29   | 青葉山公園(国史跡指定地区)二の<br>丸跡・五色沼・長沼整備工事           | 平成29年2月27日  | 235,639,800   | 平成29年2月28日 ~ 平成30年3月30日   | 一競       |
| 30   | 仙台国際センター駐輪場整備工事                             | 平成29年1月11日  | 6,022,080     | 平成29年1月12日 ~ 平成29年3月10日   | 指競       |
| 31   | 海岸公園・東部復興道路接続部整<br>備工事                      | 平成28年5月26日  | 309,803,400   | 平成28年5月27日 ~ 平成29年3月24日   | 一競       |
| 32   | 高砂中央公園基盤整備工事                                | 平成28年10月27日 | 113,543,640   | 平成28年10月28日 ~ 平成29年11月30日 | 一競       |
| 33   | 海岸公園(井土地区馬術場)建築災<br>害復旧工事修正設計業務委託           | 平成29年2月17日  | 7,592,400     | 平成29年2月20日 ~ 平成29年5月31日   | 随契       |
| 34   | 仙台スタジアム洗浄水加圧給水ポン<br>プユニット更新工事               | 平成29年4月3日   | 17,654,760    | 平成29年4月3日 ~ 平成29年6月2日     | 随契       |
| 35   | 普通河川要害川災害復旧工事3                              | 平成28年12月26日 | 35,962,920    | 平成28年12月27日 ~ 平成29年6月30日  | 随契       |
| 36   | 泉区管内河川災害復旧先行工事                              | 平成28年12月26日 | 18,422,640    | 平成28年12月27日 ~ 平成29年5月19日  | 一競       |
| 37   | 仙台市河川災害復旧測量業務委託<br>(その1)                    | 平成28年9月12日  | 20,581,560    | 平成28年9月13日 ~ 平成29年8月31日   | 指競       |
| 38   | 緊急業務委託第1号(普通河川笹川<br>外)                      | 平成28年9月8日   | 2,138,400     | 平成28年9月8日 ~ 平成28年12月22日   | 随契       |
| 39   | 第3南蒲生幹線機能活用計画検討<br>業務委託その2                  | 平成28年5月17日  | 40,500,000    | 平成28年5月18日 ~ 平成30年1月31日   | 随契       |
| 40   | 仙台市公共下水道事業計画策定業<br>務委託                      | 平成29年7月11日  | 6,372,000     | 平成29年7月12日 ~ 平成30年1月31日   | 随契       |
| 41   | 公設浄化槽設置工事28-5                               | 平成28年4月22日  | 18,125,496    | 平成28年4月25日 ~ 平成29年3月24日   | 指競       |
| 42   | 小田原三丁目地区外老朽管改築工<br>事(更生工法)                  | 平成27年12月1日  | 32,760,720    | 平成27年12月2日 ~ 平成28年10月31日  | 一競       |
| 43   | 苦竹一丁目地区合流管耐震化工事<br>2(更生工法)                  | 平成28年7月27日  | 113,316,840   | 平成28年7月28日 ~ 平成29年5月12日   | 一競       |
| 44   | 幸町五丁目地区合流管耐震化工事<br>(更生工法)                   | 平成28年8月1日   | 129,387,240   | 平成28年8月2日 ~ 平成29年6月30日    | 一競       |
| 45   | 若林三丁目地区浸水被害軽減雨水<br>渠工事2                     | 平成28年9月5日   | 282,819,600   | 平成28年9月6日 ~ 平成30年3月20日    | 一競       |
| 46   | (国)457号橋梁災害復旧工事に伴<br>う污水圧送管布設工事             | 平成29年1月31日  | 4,991,760     | 平成29年2月1日 ~ 平成29年10月20日   | 随契       |
| 47   | 西原第4号雨水幹線工事3                                | 平成29年3月13日  | 17,688,240    | 平成29年3月14日 ~ 平成29年8月31日   | 随契       |
| 48   | 中央第4号幹線実施設計業務委託                             | 平成28年8月15日  | 60,001,560    | 平成28年8月16日 ~ 平成30年2月28日   | 一競       |
| 49   | 老朽管対策設計業務委託3                                | 平成28年11月18日 | 17,532,720    | 平成28年11月21日 ~ 平成29年10月20日 | 指競       |

| 抽出<br>番号 | 工 事 件 名                       | 契 約<br>年月日  | 契約金額          | 工 期         |               | 契約<br>方法 |
|----------|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|
|          |                               |             |               | 着手日         | 完成日           |          |
| 50       | 東部復興道路整備事業に伴う汚水管移設実施設計業務委託    | 平成28年12月21日 | 11,869,200    | 平成28年12月22日 | ～ 平成29年7月28日  | 指競       |
| 51       | 小田原四丁目地区浸水被害軽減雨水渠工事2          | 平成29年7月31日  | 2,862,000     | 平成29年8月1日   | ～ 平成29年10月31日 | 指競       |
| 52       | 仙台貨物ターミナル駅移転に伴う下水道管補強詳細設計業務委託 | 平成29年6月12日  | 10,260,000    | 平成29年6月13日  | ～ 平成29年10月31日 | 指競       |
| 53       | 荒井東雨水ポンプ場建設工事(土木)             | 平成26年12月22日 | 684,730,800   | 平成26年12月24日 | ～ 平成29年1月31日  | 一競       |
| 54       | 六丁目ポンプ場耐震補強工事2(土木・建築)         | 平成27年9月28日  | 137,639,520   | 平成27年9月29日  | ～ 平成29年8月31日  | 一競       |
| 55       | 井土浦川排水機場建設工事(建築)              | 平成27年12月24日 | 106,358,400   | 平成27年12月25日 | ～ 平成28年10月31日 | 一競       |
| 56       | 鶴巻ポンプ場電気設備更新工事                | 平成28年1月4日   | 487,080,000   | 平成28年1月5日   | ～ 平成29年5月31日  | 一競       |
| 57       | 霞目ポンプ場電気設備更新工事                | 平成28年2月1日   | 339,984,000   | 平成28年2月2日   | ～ 平成29年6月30日  | 一競       |
| 58       | 井土浦川排水機場電気設備工事                | 平成28年3月18日  | 75,924,000    | 平成28年3月22日  | ～ 平成29年3月31日  | 一競       |
| 59       | 長町第1ポンプ場長町系No. 3ポンプ設備工事       | 平成27年9月17日  | 521,575,200   | 平成27年9月18日  | ～ 平成29年3月31日  | 一競       |
| 60       | 井土浦川排水機場ポンプ設備工事               | 平成27年1月26日  | 255,832,560   | 平成27年1月27日  | ～ 平成29年3月31日  | 一競       |
| 61       | 四郎丸雨水ポンプ場放流渠用地測量業務委託2         | 平成27年10月5日  | 4,772,520     | 平成27年10月6日  | ～ 平成29年3月28日  | 随契       |
| 62       | 鶴巻ポンプ場建設工事監理業務委託1             | 平成27年5月13日  | 4,860,000     | 平成27年5月14日  | ～ 平成29年3月31日  | 随契       |
| 63       | 榴岡第2雨水調整池建設工事                 | 平成28年11月21日 | 174,145,680   | 平成28年11月22日 | ～ 平成29年10月31日 | 一競       |
| 64       | 荒井東雨水ポンプ場建設工事(建築)             | 平成28年9月5日   | 134,481,600   | 平成28年9月6日   | ～ 平成29年8月31日  | 一競       |
| 65       | 北新田排水ポンプ場屋上防水等改修工事            | 平成29年1月19日  | 12,938,400    | 平成29年1月20日  | ～ 平成29年5月31日  | 一競       |
| 66       | 荒浜ポンプ場解体工事                    | 平成28年10月31日 | 13,417,920    | 平成28年11月1日  | ～ 平成29年4月28日  | 一競       |
| 67       | 鶴巻ポンプ場外1箇所遠方監視制御設備工事          | 平成28年9月12日  | 45,360,000    | 平成28年9月13日  | ～ 平成29年5月31日  | 一競       |
| 68       | 霞目ポンプ場外1箇所遠方監視制御設備工事          | 平成28年10月12日 | 39,420,000    | 平成28年10月13日 | ～ 平成29年6月30日  | 一競       |
| 69       | 荒井東雨水ポンプ場建築電気設備工事             | 平成28年10月13日 | 19,645,200    | 平成28年10月14日 | ～ 平成29年8月31日  | 一競       |
| 70       | 井土中継ポンプ8号設備工事外1箇所             | 平成28年11月15日 | 21,889,440    | 平成28年11月16日 | ～ 平成29年3月31日  | 一競       |
| 71       | 鶴巻ポンプ場建設工事(建築機械設備)            | 平成29年3月15日  | 33,966,000    | 平成29年3月16日  | ～ 平成30年2月16日  | 一競       |
| 72       | 六丁目ポンプ場設備改築実施設計業務委託(詳細設計)     | 平成28年6月6日   | 7,452,000     | 平成28年6月7日   | ～ 平成28年10月31日 | 指競       |
| 73       | 下水道ポンプ場建築物保全計画作成業務委託1         | 平成28年10月31日 | 8,445,600     | 平成28年11月1日  | ～ 平成29年3月24日  | 指競       |
| 74       | 鶴巻ポンプ場外3箇所自家用電気工作物工事中点検業務委託   | 平成28年9月2日   | 2,813,400     | 平成28年9月5日   | ～ 平成29年6月30日  | 随契       |
| 75       | 鶴巻ポンプ場ポンプ設備工事                 | 平成29年4月6日   | 1,178,064,000 | 平成29年4月7日   | ～ 平成30年3月30日  | 一競       |
| 76       | 平成28年度北部地区外マンホール鉄蓋調整工事(特殊工法)  | 平成28年4月1日   | 15,056,771    | 平成28年4月1日   | ～ 平成29年3月31日  | 指競       |

| 抽出番号        | 工 事 件 名                            | 契 約<br>年月日  | 契約金額        | 工 期<br>着手日 完成日           | 契約<br>方法 |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|----------|
| 77          | 平成28年度 北部地区管路調査業務委託                | 平成28年4月1日   | 4,798,292   | 平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日   | 指競       |
| 78          | 仙台市青葉区中心部デザインマンホールふた設置工事           | 平成29年5月18日  | 2,772,360   | 平成29年5月19日 ~ 平成29年7月31日  | 指競       |
| 79          | 仙台駅東口地区デザインマンホールふた設置工事             | 平成28年12月9日  | 7,584,840   | 平成28年12月12日 ~ 平成29年3月10日 | 指競       |
| 80          | 平成28年度若林・太白区管内外緊急時土のう仕拵え業務委託       | 平成28年4月1日   | 1,837,965   | 平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日   | 指競       |
| 81          | 平成28年度宮城野区管内外道路側溝清掃業務委託            | 平成28年4月1日   | 12,297,989  | 平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日   | 指競       |
| 82          | 南蒲生浄化センター脱水機速度制御装置改築工事             | 平成28年9月12日  | 138,240,000 | 平成28年9月13日 ~ 平成29年3月17日  | 一競       |
| 83          | 南蒲生浄化センター火災報知設備等機能増設工事             | 平成28年11月17日 | 8,424,000   | 平成28年11月18日 ~ 平成29年2月24日 | 指競       |
| 84          | 平成28年度南蒲生浄化センター污泥焼却施設機械設備整備工事      | 平成28年7月28日  | 338,239,800 | 平成28年7月29日 ~ 平成29年3月17日  | 随契       |
| 85          | 南蒲生浄化センター水質計器保守点検業務委託              | 平成28年4月1日   | 24,624,000  | 平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日   | 指競       |
| 86          | 南蒲生浄化センター電気設備保守点検業務委託              | 平成28年8月9日   | 123,120,000 | 平成28年8月9日 ~ 平成29年3月10日   | 随契       |
| 87          | 広瀬川第二雨水幹線雨水吐室電気設備改築工事              | 平成28年9月1日   | 51,840,000  | 平成28年9月2日 ~ 平成29年3月17日   | 一競       |
| 88          | 吉成ポンプ場機械設備更新工事                     | 平成28年11月10日 | 22,137,840  | 平成28年11月11日 ~ 平成29年4月21日 | 一競       |
| 89          | 苦竹ポンプ場No.3雨水ポンプ改築工事                | 平成29年1月31日  | 45,360,000  | 平成29年2月1日 ~ 平成29年11月30日  | 一競       |
| 90          | 東大野田ポンプ場外1箇所設備更新工事                 | 平成29年1月30日  | 17,898,840  | 平成29年1月31日 ~ 平成29年9月29日  | 一競       |
| 91          | 広瀬川浄化センターNo. 2常圧浮上装置等整備工事          | 平成28年9月12日  | 44,820,000  | 平成28年9月13日 ~ 平成29年3月17日  | 一競       |
| 92          | 六丁目監視センター外46箇所集中監視設備保守点検業務委託       | 平成28年4月14日  | 17,280,000  | 平成28年4月15日 ~ 平成29年3月31日  | 随契       |
| 93          | 広瀬川浄化センター計装設備点検業務委託                | 平成28年10月27日 | 9,028,800   | 平成28年10月28日 ~ 平成29年2月28日 | 指競       |
| 94          | 梅田町ポンプ場外94箇所ポンプ点検業務委託              | 平成28年9月13日  | 5,292,000   | 平成28年9月14日 ~ 平成29年1月31日  | 指競       |
| 95          | 低地ポンプ場槽内浚渫業務委託                     | 平成28年11月17日 | 7,910,570   | 平成28年11月17日 ~ 平成29年3月17日 | 指競       |
| 96          | 郡山ポンプ場外5箇所電気設備点検業務委託               | 平成28年11月30日 | 15,984,000  | 平成28年12月1日 ~ 平成29年2月28日  | 随契       |
| <b>市立病院</b> |                                    |             |             |                          |          |
| 97          | 仙台市立病院3階医局改修工事                     | 平成28年11月24日 | 20,304,000  | 平成28年11月25日 ~ 平成29年3月21日 | 一競       |
| 98          | 仙台市立病院コージェネレーション設備改修工事             | 平成28年10月24日 | 14,979,600  | 平成28年10月25日 ~ 平成29年2月24日 | 一競       |
| 99          | 平成28年度仙台市立病院自動制御設備・中央監視盤装置保守点検業務委託 | 平成28年4月1日   | 27,000,000  | 平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日   | 随契       |
| 100         | 平成28年度仙台市立病院消防用設備等保守点検業務委託         | 平成28年4月1日   | 19,008,000  | 平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日   | 指競       |