

令和7年度 仙台市交通政策推進協議会業務委託等の契約の締結について

資料2

第1回仙台市交通政策推進協議会の議事(2)において承認された件について、以下のとおり契約を行いましたので報告いたします。

業務名		(1)令和7年度仙台市地域公共交通計画策定調査業務委託	(2)令和7年度仙台市地域公共交通利便増進実施計画調査・検討業務委託	(3)チラシ・ポスター等印刷業務	(4)モビリティ・マネジメント関連業務
受注者		日本工営株式会社 仙台支店	一般財団法人計量計画研究所 東北事務所		
契約日		令和7年4月18日	令和7年7月7日		
履行期間		令和7年4月21日から 令和8年3月31日まで	令和7年7月8日から 令和8年3月31日まで		
業務委託料		金 12,749,000 円	金 9,625,000 円		
主な内容		次期仙台市地域公共交通計画(R9.4～R14.3)の策定に要する検討・分析 ①公共交通に関する現状分析 ②将来公共交通ネットワークの検討 ③骨子案作成	利便増進実施計画策定に要する調査・分析 ① 都心直通路線と地下鉄フィーダー路線との機能分担の検討 ② 桜ヶ丘方面における連節バス等の導入の検討 ③ 運賃施策(運賃の統一化等)の検討	① 仙台都心循環線チラシ・ポスター印刷 ② 八木山ラインポケット時刻表印刷	① 転入者モビリティ・マネジメントの実施 ② 仙台駅乗り継ぎガイド作成
スケジュール (予定)	4月	国庫補助交付決定、契約・業務着手	国庫補助交付決定	国庫補助交付決定	国庫補助交付決定
	5月	① 公共交通に関する現状分析			
	6月				
	7月		契約・業務着手		
	8月		①都心直通路線と地下鉄フィーダー路線との機能分担の検討、②桜ヶ丘方面における連節バス等の導入の検討、③運賃施策(運賃の統一化等)の検討		
	9月	協議会にて中間報告(①)			
	10月	② 将来公共交通ネットワークの検討			
	11月				契約・業務着手
	12月	協議会にて中間報告(②)	協議会にて報告(①、②、③)		統合バスマップ作成のための調整
	1月	③ 骨子案作成、とりまとめ	調査とりまとめ		
	2月			契約・業務着手	乗り継ぎガイドデータ更新
	3月	協議会にて報告(③)、履行期限	協議会にて報告(①、②、③)、履行期限	印刷・履行期限	印刷・履行期限