

# 仙台市役所本庁舎建替基本計画検討委員会の各回の議題について（予定）

※ 調査特別委員会のご意見については、随時それぞれの素案・修正案に反映する。

※ 下線部は各回で新たに委員会からご意見を頂く議題を示している。

回数	日付	議題等			
		整備方針	機能と基本的な性能・規模	その他	周辺との関係性
第1回	12月上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>これまでの検討経過</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>新本庁舎整備の検討と市民広場あり方検討の関連性</li> </ul>
第2回	1月上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地利用や外構計画素案</li> <li>棟の高さや形状・配置素案</li> <li>導入する技術や設備の考え方素案（環境配慮方針・BCP対応等）</li> <li>工事工程概算スケジュール、費用概算</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>【新本庁舎低層部、敷地内広場】</li> <li>整備の方向性例示</li> <li>【周辺への影響】</li> <li>気流や日影・景観などの環境配慮影響確認</li> </ul>
第3回	2月上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地利用や外構計画修正案</li> <li>棟の高さや形状・配置修正案</li> <li>導入する技術や設備の考え方修正案</li> <li>工事工程概算スケジュール、費用概算</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>【新本庁舎低層部、敷地内広場】</li> <li>整備の方向性素案</li> <li>【周辺への影響】</li> <li>気流や日影・景観などの環境配慮影響確認</li> </ul>
第4回	3月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地利用や外構計画方向性決定</li> <li>棟の高さや形状・配置方向性決定</li> <li>導入する技術や設備の考え方修正案</li> <li>工事工程概算スケジュール、費用概算</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>執務室等面積積算方針素案</li> <li>その他諸室の面積素案</li> <li>その他諸室の配置・設備素案（セキュリティゾーニング等）</li> <li>その他各種設備素案</li> <li>内部の動線計画素案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>行政・議会機能の管理・運営方法素案</li> <li>新本庁舎全体の事業手法素案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【新本庁舎低層部、敷地内広場】</li> <li>整備の方向性決定</li> <li>設置する機能、諸室、設備・運営手法素案</li> <li>整備費用概算</li> <li>【周辺への影響】</li> <li>気流や日影・景観などの環境配慮影響確認</li> </ul>
第5回	5月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地利用や外構計画調整</li> <li>棟の高さや形状・配置調整</li> <li>導入する技術や設備の考え方修正案</li> <li>工事工程概算スケジュール、費用概算</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>執務室等面積積算方針修正案</li> <li>その他諸室の面積修正案</li> <li>その他諸室の配置・設備修正案</li> <li>その他各種設備修正案</li> <li>内部の動線計画修正案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>行政・議会機能の管理・運営方法修正案</li> <li>新本庁舎全体の事業手法修正案</li> <li>工事期間中の仮設計画素案（来庁者用出入口、駐車場の変更等）</li> <li>分庁舎等の今後の検討の方向性素案</li> <li>周辺への影響を緩和する方策の考え方整理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【新本庁舎低層部、敷地内広場】</li> <li>設置する機能、諸室、設備・運営手法修正案</li> <li>整備費用概算</li> <li>【周辺への影響】</li> <li>気流や日影・景観などの環境配慮影響確認</li> </ul>
第6回	7月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地利用や外構計画調整</li> <li>棟の高さや形状・配置調整</li> <li>導入する技術や設備の考え方修正案</li> <li>工事工程概算スケジュール、費用概算</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>各種調査に基づく執務室等面積案</li> <li>その他諸室の面積修正案</li> <li>その他諸室の配置・設備修正案</li> <li>その他各種設備修正案</li> <li>内部の動線計画修正案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>行政・議会機能の管理・運営方法修正案</li> <li>新本庁舎全体の事業手法修正案</li> <li>工事期間中の仮設計画修正案</li> <li>分庁舎等の今後の検討の方向性修正案</li> <li>周辺への影響を緩和する方策の考え方整理</li> <li>報告書素案確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【新本庁舎低層部、敷地内広場】</li> <li>設置する機能、諸室、設備・運営手法修正案</li> <li>整備費用概算</li> <li>【周辺への影響】</li> <li>気流や日影・景観などの環境配慮影響確認</li> </ul>