
【2班②】

中央第４号幹線工事１

[フジタ・橋本店・河北建設共同企業体 ]



１．工事概要説明書
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2
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4
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1

着工　令和　2年　1月27日 ～ 竣工 令和　6年　3月29日 2

契約年月日 令和　2年　1月24日 3

￥ ― 4

内消費税 ￥ ― 5

シールド工 シールド工 到達立坑工

　シールド掘進工 　シールド掘進工 　掘削工

（昼） （夜） （夜）

626Rから630R　5R 631Rから635R　5R ﾗｲﾅｰ10R目ﾓﾙﾀﾙ注入

630R/2749R、378.0ｍ/1626.6ｍ 635R/2749R、381.0ｍ/1626.6ｍ 10R/46R、5.0ｍ/23.0ｍ

5 人

0 人

8 社 25 人 0 人

休業４日以上 0 件 12月31日 現在 延べ労働者数 7,941 人

休業４日未満 0 件 12月31日 現在 延べ労働者時間 60,255 時間 35 人

11 安 全 施 工

   サ イ ク ル

   実 施 状 況

13 : 00  ～ 週間工程打合せ

16 : 45  ～ 場内一斉清掃

災害防止協議会の開催・毎月第3　水曜日

※ 月間工程打合せ・毎月第3　水曜日

※ 「店社パトロール」・毎月１回

持込機械等の承認「ステッカーの交付」

入場予定業者との事前打合せ

新規入場者の受入教育「指導・援助」

※ 添付資料（月間工程表・平面図）

工　事　概　要　説　明　書

４ 設 計・監 理

５ 工　　　期

６ 請 負 金 額

１ 工 事 名 称 12 安全衛生活動

２ 工 事 場 所

３ 発　注　者

1.手順変更、予定外作業時に中断する勇気を持とう
2.ちょっとのことも手順を省略しないようにお互いに確認しよう
3.現地KYを確実に行い変化異常を確認周知しよう

運転席から離れる際はｴﾝｼﾞﾝ停止・歯止め・キー抜取を徹底

交通ルールを遵守し安全運転

こまめな手洗い・うがいの励行

仙台市建設局下水道建設部管路建設課

荷台・掘削開口・足場からの墜落転落災害の防止

重機・車両による挟まれ激突災害の防止

玉掛け時災害の防止

交通災害の防止

コロナ感染対策

令和　5年　1月18日　現在

中央第4号幹線工事1

仙台市青葉区花壇70-15地先～五橋2丁目202-1　地先

仙台市

週　　間

毎　　月

随　　時

８ 工 事 概 要

９ 進　捗　率

10 安 全 成 績

日　　常

７ 施 工 形 態

協力業者
43.00

13 本日の主な作業

令和　4年12月31日 現在

14 本日就労者数

単 独 工 事

184,863,500

合　　計

機械設備業者

電気設備業者

Ｊ Ｖ 工 事

％

作業所安全衛生スローガン

安全管理重点項目

対　　策

元請職員

2,033,498,500

決められた通路、昇降設備の使用を徹底

介錯ﾛｰﾌﾟの使用を徹底

（別途工事業者）

フジタ・橋本店・河北建設共同企業体

本工事は、合流式下水道に接続されている青葉区川内地内の分流汚水をφ1,200mmミ
ニシールド工によって分流式下水道管に接続替えを行うとともに、雨天時には合流式下水道から
の分水を行い、公共用水域への汚濁負荷を軽減させることを目的としている。
φ1200mmミニシールド工（泥土圧式） L=1626.555m・立坑工2箇所・人孔築造工2箇所
・地盤改良工 一式・仮設工 一式・付帯工 一式・代替駐車場整備工事 一式
【シールド諸元】
・マシン外径　φ1554mm・マシン機長　9,450mm　3連式
・セグメント外径　φ1360mm・セグメント内径　φ1200mm
・RCセグメント2,661R・STセグメント88R
・初期掘進区間18.7m・曲線区間426.4m・到達区間5.0m
・発生土量3,984m3・天井クレーン4.85ｔ・防音ハウス　Bタイプ

フジタJV

フジタJV

到達立坑掘削工

工　種

夜間作業

昼間作業

シールド工

交通誘導

5

一　次

都市環境整美㈱

忠武建基㈱

東永機工建設㈱

㈱MTS技建

㈱クボタ建設

二　次

㈱宮川工務店

人

1

5

1

計

計業　者

業　者

三友創業㈱

匠建設㈱

人人

2 4

4

三　次

3

1

4 10

15

30合　計

16 そ　の　他

12 : 45 ～
15 主要協力業者

毎週金曜日

毎週火曜日

16 : 45 ～ 持ち場後片付け・終業時の確認

統括安全衛生責任者による現場巡視「午前・午後」

 7 : 45 ～ 朝礼・ラジオ体操・ＫＹ活動

安全工程打合せ

14

16



年　　月　　日

路　線　番　号縮　　　　尺

仙台市建設局　下水道建設部　管路建設課　工事第三係

令和元年度　仙塩広域都市計画下水道事業

仙台下水道　公共下水道　南蒲生処理区

図　　面　　名　　称

設　計　者 製作年月日 図面番号

位　置　図 S=1:5,000

中央第4号幹線工事　１

115
1

S=1:5,000位　置  図

川内準幹線

NO.3 到達立坑BC2 ビット交換部

NO.1 発進立坑

№17ビット交換部



　　　　

シールド工

　管きょ工（ｼｰﾙﾄﾞ）

　　ｼｰﾙﾄﾞ掘進（昼勤）

　　ｼｰﾙﾄﾞ掘進（夜勤）

　　発生土処理

立坑工　到達立坑

　掘削土留工

　　補強リング

8時～17時

20時～翌5時

8時～17時

22時～翌6時

中央第4号幹線工事1　工程表

工種
作業

時間帯
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

掘進4ﾘﾝｸﾞ/日 掘進5ﾘﾝｸﾞ/日 掘進5ﾘﾝｸﾞ/日 掘進5ﾘﾝｸﾞ/日

掘進4ﾘﾝｸﾞ/日 掘進5ﾘﾝｸﾞ/日 掘進5ﾘﾝｸﾞ/日 掘進5ﾘﾝｸﾞ/日

10ｔＤＴ1台×5回 10ｔＤＴ1台×5回 10ｔＤＴ1台×5回 10ｔＤＴ1台×5回

冬季休暇

掘削 9R/46R 掘削 14R/46R 掘削 19R/46R 掘削

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ1段（0.5ｍ）/日組立

2R/13R 3R/13R 4R/13R 5R/13R

2023年1月

2023.1.31 時点　774R/2749R　

442.2ｍ/1626.6ｍ　

2023.1.31 時点　21R/46R　

10.5ｍ/23.0ｍ　

2023.1.5時点

563Ｒ/2749R、337.8ｍ/1626.6ｍ



２．パトロール点検表



1100631
テキストボックス



３．好事例・改善報告等



工 事 名 称

施 工 業 者 点検年月日

番　号
別添資料
の有無

1 －

2 －

3 ○

4 －

5 －

6 －

7 －

8 ○

9 －

現場の天井クレーンの吊り荷位置を明確にするために、吊り荷位置を床面

に投射する装置を設置していること。

移動式クレーン等の作業計画について、旋回方向や荷吊の順番等の記載が

本日の現場パトロールの中で、最も危険が潜んでいると思ったのは高い足

場階段昇降時の転倒災害です。転倒防止のため、手すりを掴んで昇降する

よう、適時指導の上、安全に作業継続をお願いします。

出入口の敷き鉄板が隙間なく設置されており良好でした。

現場の休憩所にSDSを掲示しているだけでなく、周知した証として、確認

者全員にサインを求めていることも良好です。

現場で作成している「1day手順書（1dayリスク抽出）」が優良事項です。

思わぬ災害発生防止に極めて有効な対策だと感じました。

現場は整理整頓されており良好でした。

の追記がありました。打合せの中で確認し合った形跡の記録となっており、

安全上有効な手段だと考えられるため良好です。

現場で追加作業やイレギュラーな事象が発生した際に、一旦立ち止まって

KYミーティング記録に手すりを掴む、走らない等、当たり前の事項も具体

的に記載がありました。安全上大切な事であるため良好です。

作業手順書の危険ポイントと安全対策の欄に、赤ペンや青ペンで手書きで

令和4年度 仙台労働基準監督署･仙台市合同安全パトロール（第3）好事例・指導事項改善報告書

中央第４号幹線工事１

フジタ・橋本・河北建設ＪＶ 令和5年1月18日

好事例・ 指導事項 改善内容



工 事 名 称

施 工 業 者 点検年月日

番　号
別添資料
の有無

令和4年度 仙台労働基準監督署･仙台市合同安全パトロール（第3）好事例・指導事項改善報告書

中央第４号幹線工事１

フジタ・橋本・河北建設ＪＶ 令和5年1月18日

好事例・ 指導事項 改善内容

10 －

11 －

手書きで分かりやすく記載されていたこと。

所長自らの面談実施等を含め、元請JVにおける新規入場者の確認状況が良

好であり、特に高年齢労働者の把握と配慮が見受けられたこと。

他現場における災害の水平展開について、当月の災害が速やかに共有、周

知されていたこと。



No.3の資料



No.3の資料



No.8 天井クレーンのホロライト 

 
 

 




