
【３班①】

仙台市立七北田中学校校舎増改築工事

[ 仙台土木建築工業・千田建設共同企業体 ]



１．工事概要説明書
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1

着工　令和３年１２月２０日 ～ 竣工 令和　５年　３月１７日 2

契約年月日 3

￥ ― 4

内消費税 ￥ ― 5

・１階～４階 壁・天井LGS下地組・PB張り

・１階～４階 造作

工事内容 工事種目：新築 ・１階～２階 壁・天井塗装

構　　造：鉄筋コンクリート造　４階建て（校舎） ・内外部左官補修

校　　舎：建築面積 2,118.67㎡　延床面積　6,641.88㎡ ・外壁面目地シーリング

付 属 棟：建築面積　　20.75㎡　延床面積　　 20.75㎡ ・外壁面吹付

・屋上アスファルト防水

・各所斫り

7 人

12 人

14 社 53 人 8 人

休業４日以上 1 件 1月17日 現在 延べ労働者数 10,704 人

休業４日未満 0 件 1月17日 現在 延べ労働者時間 85,632 時間 80 人

11 安 全 施 工

   サ イ ク ル

   実 施 状 況

16:30～ 週間工程打合せ

15:30～ 場内一斉清掃

災害防止協議会の開催・毎月第三　木曜日

※ 月間工程打合せ

※ 「店社パトロール」

持込機械等の承認「ステッカーの交付」

入場予定業者との事前打合せ

新規入場者の受入教育「指導・援助」

※ 添付資料（月間工程表・配置図）

工　事　概　要　説　明　書

４ 設 計・監 理

５ 工　　　期

６ 請 負 金 額

１ 工 事 名 称 12 安全衛生活動

２ 工 事 場 所

３ 発　注　者

気付く目!探す目!感じる目!即対応で絶対達成ゼロ災害!!

立ち馬の設置位置の確認。不安定な場所で使用しない。身を乗り出さない。

仙台市都市整備局公共建築住宅部営繕課

電動工具による災害の防止

脚立・立ち馬からの転落災害の防止

第三者（特に児童・生徒）に対する災害の防止

仙台市立七北田中学校校舎増改築工事

仙台市泉区七北田字東裏百番地

仙台市長　（仙台市教育局総務企画部学校施設課）

週　　間

毎　　月

随　　時

８ 工 事 概 要

９ 進　捗　率

10 安 全 成 績

日　　常

  令和５年１月１８日　現在

７ 施 工 形 態

協力業者
72.50

13 本日の主な作業

令和5年1月17日 現在

14 本日就労者数

単 独 工 事

12,870,000

（別途工事業者）

合　　計

機械設備業者

電気設備業者

Ｊ Ｖ 工 事

％

作業所安全衛生スローガン

安全管理重点項目

対　　策

元請職員

1,265,770,000

電動工具の始業前点検の実施。保護カバーを確認し、正しい姿勢で使用する。

第三者を優先に通行する。第三者に対する安全確保。誘導員による誘導の徹底。令和3年12月17日

三和

落合タイル商会

大沼塗装店

三和

塗装工事

木工事

工　種

交通誘導員

タイル工事

塗装工事

内装・金属工事

交通誘導員

鳶・土工事

解体工事

防水工事

シーリング工事

左官工事

佐市工務店

東北黒沢建設工業

マルカン工業

5

一　次

日昇工業

クレア工業

鈴木塗装店

守屋木材

9

　

阿部内装興業

二　次

山村内装

ニー・イチ・シー

人

1

6

4

9

人人

3

7

三　次

2

1

1

2

2

1

16 そ　の　他

11:45 ～
15 主要協力業者

毎週 金曜日

毎週 金曜日

16:50 ～ 持ち場後片付け・終業時の確認

統括安全衛生責任者による現場巡視「午前・午後」

8:00～ 朝礼・ラジオ体操・ＫＹ活動

安全工程打合せ



1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス
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建築工事〈校舎棟〉

災
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対
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行事予定

建築・電気・機械

協力業者

月

日　　　付

曜　　　日

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2912 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 281

R5.1月度月間安全目標
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％

％

％

％

％

％

％

建築 電気設備 機械設備 昇降機設備

和 泉

 静

90.00

和 泉

 静

武 田

英 司 司

加 藤

久 雄

新 沼

 進

粟 野

真 也

遠 藤

浩 二

佐々 木

％

％

％

％

ガス設備小荷物昇降機

令和５年１月・２月度　工事工程表（内部）
12月末予定出来高

12月末実施出来高

 2月末予定出来高

 1月末予定出来高

【小学校側通路】

【西門側通路】

学校行事予定
【小学校】

【中学校】

初　版

工事名称：仙台市立七北田中学校校舎増改築工事

建　　築

電気設備

機械設備

昇降機設備

仙台土木建築工業・千田建設共同企業体

建 築 Ｊ Ｖ

現 場 代 理 人 現 場 代 理 人 現 場 代 理 人 現 場 代 理 人監 理 技 術 者 主 任 技 術 者

太平電気㈱

㈱興盛工業所

太 平 電 気 興 盛 工 業 所 ﾅｼｮﾅﾙｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

現 場 代 理 人 現 場 代 理 人

ﾅｼｮﾅﾙｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 村上瓦斯工業所

ガス設備 ㈱村上瓦斯工業所

小荷物昇降機設備 ナショナルエレベーター工業㈱

ナショナルエレベーター工業㈱

１．電動工具による災害の防止 ２．脚立・立ち馬からの転落災害の防止

　<可能性2　重篤度1　評価3　優先度D>

作業床設置と安全帯使用徹底
　<可能性2　重篤度3　評価5　優先度B>

①高所からの墜落・転落災害

②脚立・立ち馬からの転落災害
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

設置位置の確認と適正使用徹底
　<可能性1　重篤度1　評価2　優先度E>

【１階】

【２階】

【３階】

【４階】

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

令和　５年　１月

月 火 水 木 金 土

２月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金日 月 火 水 木 土金 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

協林工業

年
末
年
始
休
暇

12/29～1/4

居室・廊下床フローリング貼り

87.38

64.89

31

月 火

建築ＪＶ　　加　藤

安
全
大
会

電気設備　加　藤 機械設備　　新　沼 ガス設備　　佐々木

マルカン工業 阿部内装興業

②脚立・立ち馬からの転落災害
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

設置位置の確認と適正使用徹底
　<可能性1　重篤度1　評価2　優先度E>

　<可能性1　重篤度1　評価2　優先度E>

始業点検の実施と適正使用徹底
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

①電動工具による災害 ①高所からの墜落・転落災害
　<可能性2　重篤度3　評価5　優先度B>

作業床設置と安全帯使用徹底
　<可能性2　重篤度1　評価3　優先度D>

②電動工具による災害
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

始業点検の実施と適正使用徹底
　<可能性1　重篤度1　評価2　優先度E>

４t・６tユニック車 ４t・６tユニック車 ４t・６tユニック車 ４t・６tユニック車 ４t・６tユニック車

４t・６tユニック車 ４t・６tユニック車 ４t・６tユニック車 ４t・６tユニック車

②資材運搬時転倒・転落災害
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

足場等による作業通路の確保
　<可能性1　重篤度2　評価3　優先度D>

①脚立・立ち馬からの転落災害
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

設置位置の確認と適正使用徹底
　<可能性1　重篤度1　評価2　優先度E>

家具・ロッカー取付 黒板・白板・掲示板取付

床左官補修

壁シナ合板塗装

天井・壁　スギ羽目板張り

総
合
定
例
打
合
せ

店
社
安
全
パ
ト
ロ
ー
ル

安
全
衛
生
協
議
会

施
工
定
例
打
合
せ

鈴木塗装店

12/29～1/4

年末年始休暇

水

1 2 3

98.94

４t・６tユニック車

４t・６tユニック車

４t・６tユニック車

４t・６tユニック車

４t・６tユニック車

４t・６tユニック車

４t・６tユニック車

４t・６tユニック車

天井・壁 スギ羽目板塗装

天井クロス、壁掲示板クロス貼り

床長尺シート張り

天井ボード張り

天井ボード張り壁化粧FSB貼り トイレブース取付床左官補修床汚垂れ石 床長尺シート貼り

ＯＡフロア

木製建具寸法取り・加工 木製建具工場にて塗装 木製建具取付・扉吊り込み 建具ガラス入れ・鏡取付

サイン取付 各所調整

クリーニング

昇降口ベンチ取付

ポーチモルタル下地 床タイル張り

①電動工具による災害
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

始業点検の実施と適正使用徹底
　<可能性1　重篤度1　評価2　優先度E>

①脚立・立ち馬からの転落災害
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

設置位置の確認と適正使用徹底
　<可能性1　重篤度1　評価2　優先度E>

①高所からの墜落・転落災害
　<可能性2　重篤度3　評価5　優先度B>

作業床設置と安全帯使用徹底
　<可能性2　重篤度1　評価3　優先度D>

②搬出入車両による交通災害
　<可能性3　重篤度3　評価6　優先度A>

安全誘導及び安全運転を徹底
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

②搬出入車両による交通災害
　<可能性3　重篤度3　評価6　優先度A>

安全誘導及び安全運転を徹底
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

②搬出入車両による交通災害
　<可能性3　重篤度3　評価6　優先度A>

安全誘導及び安全運転を徹底
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

②搬出入車両による交通災害
　<可能性3　重篤度3　評価6　優先度A>

安全誘導及び安全運転を徹底
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

②搬出入車両による交通災害
　<可能性3　重篤度3　評価6　優先度A>

安全誘導及び安全運転を徹底
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

①電動工具による災害
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

始業点検の実施と適正使用徹底
　<可能性1　重篤度1　評価2　優先度E>

①脚立・立ち馬からの転落災害
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

設置位置の確認と適正使用徹底
　<可能性1　重篤度1　評価2　優先度E>

建築ＪＶ　　和　泉 建築ＪＶ　　武　田

日昇工業 守屋木材

建築ＪＶ　　加　藤 電気設備　加　藤 機械設備　　新　沼

マルカン工業 協林工業 鈴木塗装店

総
合
定
例
打
合
せ

安
全
衛
生
協
議
会

店
社
安
全
パ
ト
ロ
ー
ル

施
工
定
例
打
合
せ

安
全
大
会

３月

土 日 月 火

4 5 6

水

87 9

木 金

10 11

土 日

1312

月 火

14 15

水 木

16 17

金 土

18 19

日

木製建具寸法取り・加工

天井LGS下地組・PB張り

壁化粧FSB貼り 天井ボード張り

木製建具工場にて塗装

家具・ロッカー取付

居室・廊下床フローリング貼り

床長尺シート張り

黒板・白板・掲示板取付

床左官補修床汚垂れ石 床長尺シート貼り トイレブース取付

建具ガラス入れ・鏡取付

サイン取付 各所調整 クリーニング

木製建具寸法取り・加工

壁化粧FSB貼り 天井ボード張り

壁掲示板クロス貼り

木製建具工場にて塗装

家具・ロッカー取付

居室・廊下床フローリング貼り

床長尺シート張り

黒板・白板・掲示板取付

床左官補修床汚垂れ石 床長尺シート貼り トイレブース取付 WC手摺

建具ガラス入れ・鏡取付

サイン取付 各所調整

クリーニング

【便  所】

ＣＢ・梁型PB面塗装、天井PB面塗装

居室・廊下床フローリング貼り

家具・ロッカー取付 黒板・白板・掲示板取付

床左官補修・SUS沓づり取付

壁シナ合板塗装

壁掲示板クロス貼り

床長尺シート張り

天井ボード張り

天井ボード張り壁化粧FSB貼り トイレブース取付 WC手摺床左官補修床汚垂れ石 床長尺シート貼り

木製建具寸法取り・加工 木製建具工場にて塗装 木製建具取付・扉吊り込み 建具ガラス入れ・鏡取付

サイン取付 各所調整 クリーニング

壁シナ合板張り

壁PB張り

ＣＢ・梁型PB面塗装、天井PB面塗装

化粧CP面塗装

柱･梁 化粧CP面塗装

壁シナ合板張り

壁LGS下地組・PB張り

ＣＢ・梁型PB面塗装、天井PB面塗装 柱･梁 化粧CP面塗装

壁シナ合板塗装

木製建具取付・扉吊り込み

床左官補修・SUS沓づり取付

室内ＶＯＣ測定

室内ＶＯＣ測定

室内ＶＯＣ測定

ＣＢ・梁型PB面塗装、天井PB面塗装 柱･梁 化粧CP面塗装

床左官補修・SUS沓づり取付

壁シナ合板塗装壁シナ合板張り壁LGS下地組・PB張り

壁LGS下地組・PB張り

天井LGS下地組・PB張り

壁LGS下地組・PB張り

木製建具取付・扉吊り込み

室内ＶＯＣ測定

【便  所】

【便  所】

【便  所】

軒天スパンドレル張り

廊下フローリング貼り

流し台・作業台

化粧FSB目地シール

化粧FSB目地シール

WC手摺

壁掲示板クロス貼り

WC手摺

61.90

82.60

64.30

80.60

58.51

71.30

68.00

90.00

90.0090.00
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建築工事〈校舎棟〉

災
害
防
止
対
策
事
項

行事予定

建築・電気・機械

協力業者

月

日　　　付

曜　　　日

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2912 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 281

R5.1月度月間安全目標

令和５年１月・２月度　工事工程表（外部）

【小学校側通路】

【西門側通路】

学校行事予定
【小学校】

【中学校】

初　版

工事名称：仙台市立七北田中学校校舎増改築工事

建　　築

電気設備

機械設備

昇降機設備

仙台土木建築工業・千田建設共同企業体

太平電気㈱

㈱興盛工業所

ガス設備 ㈱村上瓦斯工業所

小荷物昇降機設備 ナショナルエレベーター工業㈱

ナショナルエレベーター工業㈱

　<可能性2　重篤度1　評価3　優先度D>

作業床設置と安全帯使用徹底
　<可能性2　重篤度3　評価5　優先度B>

①高所からの墜落・転落災害

②脚立・立ち馬からの転落災害
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

設置位置の確認と適正使用徹底
　<可能性1　重篤度1　評価2　優先度E>

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

令和　５年　１月

月 火 水 木 金 土

２月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金日 月 火 水 木 土金 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

協林工業

年
末
年
始
休
暇

12/29～1/4

【屋上】

31

月 火

建築ＪＶ　　加　藤

安
全
大
会

屋上 AS防水ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

電気設備　加　藤 機械設備　　新　沼 ガス設備　　佐々木

マルカン工業 阿部内装興業

②脚立・立ち馬からの転落災害
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

設置位置の確認と適正使用徹底
　<可能性1　重篤度1　評価2　優先度E>

　<可能性1　重篤度1　評価2　優先度E>

始業点検の実施と適正使用徹底
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

①電動工具による災害 ①高所からの墜落・転落災害
　<可能性2　重篤度3　評価5　優先度B>

作業床設置と安全帯使用徹底
　<可能性2　重篤度1　評価3　優先度D>

②電動工具による災害
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

始業点検の実施と適正使用徹底
　<可能性1　重篤度1　評価2　優先度E>

４t・６tユニック車 ４t・６tユニック車 ４t・６tユニック車 ４t・６tユニック車 ４t・６tユニック車

４t・６tユニック車 ４t・６tユニック車 ４t・６tユニック車 ４t・６tユニック車

②資材運搬時転倒・転落災害
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

足場等による作業通路の確保
　<可能性1　重篤度2　評価3　優先度D>

①脚立・立ち馬からの転落災害
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

設置位置の確認と適正使用徹底
　<可能性1　重篤度1　評価2　優先度E>

＜東　面＞

＜南　面＞

外壁・軒天化粧打放し面下地調整

外壁ﾘﾌﾞ面塗装

総
合
定
例
打
合
せ

店
社
安
全
パ
ト
ロ
ー
ル

安
全
衛
生
協
議
会

施
工
定
例
打
合
せ

鈴木塗装店

水

1 2 3

１．電動工具による災害の防止 ２．脚立・立ち馬からの転落災害の防止

安全誘導及び安全運転を徹底
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

　<可能性3　重篤度3　評価6　優先度A>

②搬出入車両による交通災害

　<可能性1　重篤度1　評価2　優先度E>

始業点検の実施と適正使用徹底
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

①電動工具による災害

安
全
大
会

建築ＪＶ　　和　泉

日昇工業 守屋木材

建築ＪＶ　　武　田

　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

安全誘導及び安全運転を徹底
　<可能性3　重篤度3　評価6　優先度A>

②搬出入車両による交通災害

　<可能性1　重篤度1　評価2　優先度E>

設置位置の確認と適正使用徹底
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

①脚立・立ち馬からの転落災害 ①高所からの墜落・転落災害
　<可能性2　重篤度3　評価5　優先度B>

作業床設置と安全帯使用徹底
　<可能性2　重篤度1　評価3　優先度D>

　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

安全誘導及び安全運転を徹底
　<可能性3　重篤度3　評価6　優先度A>

②搬出入車両による交通災害

総
合
定
例
打
合
せ

安
全
衛
生
協
議
会

店
社
安
全
パ
ト
ロ
ー
ル

建築ＪＶ　　加　藤

マルカン工業 協林工業

電気設備　加　藤 機械設備　　新　沼

鈴木塗装店

施
工
定
例
打
合
せ

①電動工具による災害
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

始業点検の実施と適正使用徹底
　<可能性1　重篤度1　評価2　優先度E>

②搬出入車両による交通災害
　<可能性3　重篤度3　評価6　優先度A>

安全誘導及び安全運転を徹底
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C> 　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

安全誘導及び安全運転を徹底
　<可能性3　重篤度3　評価6　優先度A>

②搬出入車両による交通災害

　<可能性1　重篤度1　評価2　優先度E>

設置位置の確認と適正使用徹底
　<可能性2　重篤度2　評価4　優先度C>

①脚立・立ち馬からの転落災害

＜北　面＞

＜西　面＞

３月

外壁ﾘﾌﾞ・軒天打放し面保護塗装

外壁目地シーリング

外壁化粧打ち放し面下地調整

外壁吹付・下地調整補修

外壁化粧打ち放し面保護塗装

外壁リブ面塗装下地補修 立上り端部 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

＜バルコニー東面＞

南面(1～2階)
足場解体

土

4 5

日 月

6 7

火

8

水 木

9

金 土

11 12

日

10 13

月 火

14 15

水 木

16 17

金 土

18 19

日

外壁梁・柱・腰壁吹付

平場・巾木 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

竪樋取付

外壁ﾘﾌﾞ・軒天化粧打放し面下地調整 立上り端部 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 西面足場解体

平場・巾木 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

屋上　AS防水（冷熱工法）東→西（太陽光パネル・室外機周囲先行） 屋上　フェンス取付

バルコニー 手摺取付（４階→３階→２階）

バルコニー 手摺取付 屋根５ 左官補修 平場・巾木 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 ｱﾙﾐ笠木取付

外壁化粧打ち放し面下地調整 外壁化粧打ち放し面保護塗装

外壁面吹付・下地調整補修 外壁吹付

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

建築 電気設備 機械設備 昇降機設備

和 泉

 静

和 泉

 静

武 田

英 司 司

加 藤

久 雄

新 沼

 進

粟 野

真 也

遠 藤

浩 二

佐々 木

％

％

％

％

ガス設備小荷物昇降機

12月末予定出来高

12月末実施出来高

 2月末予定出来高

 1月末予定出来高

建 築 Ｊ Ｖ

現 場 代 理 人 現 場 代 理 人 現 場 代 理 人 現 場 代 理 人監 理 技 術 者 主 任 技 術 者

太 平 電 気 興 盛 工 業 所 ﾅｼｮ ﾅﾙｴ ﾚﾍﾞ ｰﾀｰ

現 場 代 理 人 現 場 代 理 人

ﾅｼｮ ﾅﾙｴ ﾚﾍﾞ ｰﾀｰ 村上瓦斯工業所

87.38

64.89

98.94

敷き鉄板搬出

外壁ﾘﾌﾞ・軒天打放し面保護塗装

外壁梁・柱・腰壁吹付外壁吹付・下地調整補修 外壁目地シーリング 外部防水取合い他 目地シーリング

防水端部・各所目地シーリングｱﾙﾐ笠木取付

PH階 外壁化粧打放し面保護塗装ｱﾙﾐ笠木取付PH階 屋上 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 PH階 外部足場一部解体

各所調整 クリーニング

各所調整 クリーニング

【仮設】

【外部】

外壁吹付
昇降口上部
北面足場解体

昇降口屋上左官補修・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｱﾙﾐ笠木取付

北面足場解体

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ屋上左官補修・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ｱﾙﾐ笠木取付

サッシ外部クリーニング

サッシ外部クリーニング

ゴミ置き場・倉庫組立 各所調整 クリーニング

東面足場解体 各所調整 クリーニング

仮囲い解体・搬出

現場事務所解体・搬出

ｱﾙﾐ笠木・フェンス材荷揚げ

敷き鉄板搬出（南面外構絡み）

（４階） （３階） （２階）

南面(3階～4階)足場解体

昇降口上部
校章取付

南面芝生面スキ取り

外壁面吹付・下地調整補修 外壁目地シーリング 外壁吹付 光庭足場解体 インターロッキング敷込みパラテックス防水

南側構造物(ベンチ)

防球ネット設置

防球ネット設置

南面(1～2階)
足場解体

61.90

82.60

64.30

80.60

58.51

90.00

90.00

90.00

90.00

71.30

68.00

1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス



２．パトロール点検表



合同安全パトロール 点検表

〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇

〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

15 〇
16 〇 〇

〇 〇
〇 〇
〇

仙台土木建築工業・千田建設共同企業体
現場代理人

*　評価欄記載方法　：　非該当　 /　：　良好　○　：　指導事項　△

7)
4)定期安全衛生教育 8)

指
導
事
項
等 点検者

仙台土木建築工業株式会社
安全担当

受検者

整理整頓 1)通路・作業床・材料置き場 2)出入口・休憩所・トイレ

17 その他

1)公衆災害防止 5)建設リサイクル法
2)熱中症対策 6)火気管理
3)店社パトロール

5)脚立・うま・はしご 11)安全帯取付設備
6)昇降設備 12)開口部（養生・標示）

服　装 1)保護具・安全帯・靴（作業に適した物）

14
墜落転落･
飛来落下

1)組立図・構造 7)壁つなぎ
2)手摺（中さん・幅木・防網・メッシュシート） 8)上下作業
3)作業床（欠損・結束・幅） 9)投下設備
4)積載荷重標示 10)作業構台

13 鉄骨組立
1)作業計画・手順 4)親綱・安全帯
2)倒壊防止措置 5)立入禁止措置
3)昇降設備 6)部材落下防止・吊り袋

12 型枠支保工
1)組立図 3)敷板・根がらみ・水平材
2)立入禁止措置 4)

11 掘　削
1)地質調査・埋設物調査・地山点検 3)土止め支保工組立図・設置状況
2)法勾配・立入禁止 4)

10 クレーン

1)倒壊防止措置（敷鉄板・アウトリガー） 5)フックの外れ止め
2)吊り角度 6)荷振れ防止
3)安全装置（過巻防止・過負荷防止） 7)合図
4)玉掛けワイヤー適否 8)

9
くい打機
くい抜機

1)倒壊防止措置（敷鉄板・アウトリガー） 4)合図
2)ワイヤーの点検 5)立入禁止措置
3)連結部の状態 6)

8 建設用機械
1)特定自主検査 4)接触防止措置
2)月例点検 5)用途外使用
3)取扱責任者 6)運転者不在時措置

7 電　気

1)架空電線の養生 5)アーク溶接機（ホルダー・接続部・配線損傷）

2)漏電遮断器 6)アースの設置状況
3)電気取扱者・責任者 7)場内配線状況
4)開閉器 8)点検表

6 就業制限等

1)クレーン・玉掛 5)酸欠・粉じん
2)建設用機械（掘削・整地・基礎・締固） 6)ウインチ・ローラー
3)ガス溶接 7)玉掛
4)アーク溶接 8)

5
作業主任者
・指揮者の
選任･指名

1)地山、土止め・足場・型枠・鉄骨・木建 5)車両系建設機械組立・解体
2)有機溶剤・特化物・石綿 6)クレーン組立・解体
3)酸欠 7)コンクリート造工作物解体
4)ずい道掘削・ずい道履工 8)100ｋｇ以上の荷の積み卸し作業

4
計画の
届　出

1)機械等設置届(足場・型枠支保工・架設通
路・軌道装置）

3)特定機械等設置届(クレーン・リフト・エレ
ベーター・ゴンドラ）

2)建設工事計画届（橋梁・ずい道・掘削・建
築・工作物・圧気工法)

3)ＫＹ・ミーティング 7)作業計画（クレーン・重機）
4)巡視 8)リスクアセスメントの取り組み

3
労働衛生
管　理

1)健康診断 3)環境測定（粉じん・酸欠・騒音・有機・振動）

2)特殊健康診断 4)保護具の備付使用（マスク・眼鏡・耳栓等）

5)元方安全衛生管理者 11)施工体系図等「協議会組織図」
6)ＪＶ代表者届 12)

2
安全施工
サイクル

1)新規入場者教育 5)各種点検表
2)朝礼 6)作業打合せ簿

1
安全衛生
管理体制

1)特定元方事業者等の事業開始報告 7)協議組織の設置運営
2)適用事業報告 8)下請への指導・援助
3)時間外・休日労働協定届 9)施工計画書
4)統括安全衛生責任者 10)作業手順

受 注 者
仙台土木建築工業・千田建設共同企業体

統括安全衛生責任者・現場代理人

点検項目 点　検　事　項 評価 点　検　事　項 評価

工事場所 仙台市泉区七北田字東裏百番地
工　　種  土木 ・ 建築 ・  舗装 ・ その他 当日の作業内容 内外部　仕上げ工事

担 当 課 仙台市都市整備局公共建築住宅部　営繕課 点検年月日 令和5年1月18日（水)
工事名称 仙台市立七北田中学校校舎増改築工事



３．好事例・改善報告等



工 事 名 称

施 工 業 者 点検年月日

番　号
別添資料
の有無

1 ○

2 ○

3 ○

4 ○

5 ○

6 ○

令和4年度 仙台労働基準監督署･仙台市合同安全パトロール（第3回）好事例・指導事項改善報告書

仙台市立七北田中学校校舎増改築工事

仙台土木建築工業・千田建設共同企業体 令和5年1月18日

好事例 ・指導事項 改善内容

書類の整備、現場の整理整頓がしっかりとされており良好な現場でした。

書類確認での良好事例

・毎月の安全衛生協議会において、欠席者への協議会内容の伝達教育が

　「伝達、教育終了表」にてしっかりされており良好でした。

・作業手順書、及び作業計画書において、作業手順周知会、及び作業

　計画書の共有がされていることが、サインより確認でき、すべての作

　業員まで周知がされており良好でした。

現場確認での良好事例

・内部階段足場において、突起部にピンク色のリボンテープが巻かれ、

　視覚的に、接触によるケガの防止を行っており、良好でした。

・各居室～廊下の床欠込み部分の床養生において、ポリスチレン

フォームを使用することで、より安全性の効果が期待される。

・１階資材搬入用のスロープ整備が整備されており、良好でした。

・外部足場において、フルハーネスの使用範囲をメッシュシートの

　色分けにより明確化しており、創意工夫が感じられました。



No.1



No.2

1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス



No.3

同上

No.2
合同安全パトロール

良事項 No.4

パトロール者
(一社)仙台建設業協会

立会者
営繕課建築第二係

東北設計計画研究所

受験者立会
仙台土木建築工業㈱

令和4年1月18日

No.1
合同安全パトロール

良事項 No.3

パトロール者
(一社)仙台建設業協会

立会者
営繕課建築第二係

東北設計計画研究所

受験者立会
仙台土木建築工業㈱

令和4年1月18日

No.3、No.4

1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス



No.3

同上

No.2
合同安全パトロール

良事項 No.6

パトロール者
(一社)仙台建設業協会

立会者
営繕課建築第二係

東北設計計画研究所

受験者立会
仙台土木建築工業㈱

令和4年1月18日

No.1
合同安全パトロール

良事項 No.5

パトロール者
(一社)仙台建設業協会

立会者
営繕課建築第二係

東北設計計画研究所

受験者立会
仙台土木建築工業㈱

令和4年1月18日

No.5、No.6

1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス

1100631
テキストボックス



【3班②】

仙台市役所議会機能移転改修工事

[ 株式会社橋本店 ]



１．工事概要説明書





1100631
テキストボックス



1100631
テキストボックス



1100631
テキストボックス



1100631
テキストボックス



２．パトロール点検表



合同安全パトロール 点検表

○ ○
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

○
○ 〇
〇 〇
〇
〇 〇
〇 〇

○

〇
〇 〇

〇

15 〇
16 〇 〇

〇 〇
〇 〇
〇
〇

工事場所 仙台市青葉区国分町三丁目７-１
工　　種 土木 ・ 建築 ・ 舗装 ・ その他 当日の作業内容 内装下地・ボード施工中。

担 当 課 都市整備局　公共建築住宅部　営繕課 点検年月日 令和5年1月18日（水)
工事名称 仙台市役所議会機能移転改修工事

受 注 者
株式会社橋本店

統括安全衛生責任者・現場代理人

点検項目 点　検　事　項 評価 点　検　事　項 評価

5)元方安全衛生管理者 11)施工体系図等「協議会組織図」
6)ＪＶ代表者届 12)

2
安全施工
サイクル

1)新規入場者教育 5)各種点検表
2)朝礼 6)作業打合せ簿

1
安全衛生
管理体制

1)特定元方事業者等の事業開始報告 7)協議組織の設置運営
2)適用事業報告 8)下請への指導・援助
3)時間外・休日労働協定届 9)施工計画書
4)統括安全衛生責任者 10)作業手順

4
計画の
届　出

1)機械等設置届(足場・型枠支保工・架設通
路・軌道装置）

3)特定機械等設置届(クレーン・リフト・エレ
ベーター・ゴンドラ）

2)建設工事計画届（橋梁・ずい道・掘削・建
築・工作物・圧気工法)

3)ＫＹ・ミーティング 7)作業計画（クレーン・重機）
4)巡視 8)リスクアセスメントの取り組み

3
労働衛生
管　理

1)健康診断 3)環境測定（粉じん・酸欠・騒音・有機・振動）

2)特殊健康診断 4)保護具の備付使用（マスク・眼鏡・耳栓等）

5
作業主任者
・指揮者の
選任･指名

1)地山、土止め・足場・型枠・鉄骨・木建 5)車両系建設機械組立・解体
2)有機溶剤・特化物・石綿 6)クレーン組立・解体
3)酸欠 7)コンクリート造工作物解体
4)ずい道掘削・ずい道履工 8)100ｋｇ以上の荷の積み卸し作業

6 就業制限等

1)クレーン・玉掛 5)酸欠・粉じん
2)建設用機械（掘削・整地・基礎・締固） 6)ウインチ・ローラー
3)ガス溶接 7)玉掛
4)アーク溶接 8)

7 電　気

1)架空電線の養生 5)アーク溶接機（ホルダー・接続部・配線損傷）

2)漏電遮断器 6)アースの設置状況
3)電気取扱者・責任者 7)場内配線状況
4)開閉器 8)点検表

9
くい打機
くい抜機

1)倒壊防止措置（敷鉄板・アウトリガー） 4)合図
2)ワイヤーの点検 5)立入禁止措置
3)連結部の状態 6)

8 建設用機械
1)特定自主検査 4)接触防止措置
2)月例点検 5)用途外使用
3)取扱責任者 6)運転者不在時措置

11 掘　削
1)地質調査・埋設物調査・地山点検 3)土止め支保工組立図・設置状況
2)法勾配・立入禁止 4)

10 クレーン

1)倒壊防止措置（敷鉄板・アウトリガー） 5)フックの外れ止め
2)吊り角度 6)荷振れ防止
3)安全装置（過巻防止・過負荷防止） 7)合図
4)玉掛けワイヤー適否 8)

13 鉄骨組立
1)作業計画・手順 4)親綱・安全帯
2)倒壊防止措置 5)立入禁止措置
3)昇降設備 6)部材落下防止・吊り袋

12 型枠支保工
1)組立図 3)敷板・根がらみ・水平材
2)立入禁止措置 4)

5)脚立・うま・はしご 11)安全帯取付設備
6)昇降設備 12)開口部（養生・標示）

服　装 1)保護具・安全帯・靴（作業に適した物）

14
墜落転落･
飛来落下

1)組立図・構造 7)壁つなぎ
2)手摺（中さん・幅木・防網・メッシュシート） 8)上下作業
3)作業床（欠損・結束・幅） 9)投下設備
4)積載荷重標示 10)作業構台

整理整頓 1)通路・作業床・材料置き場 2)出入口・休憩所・トイレ

17 その他

1)公衆災害防止 5)建設リサイクル法
2)熱中症対策 6)火気管理
3)店社パトロール

橋本店

* 評価欄記載方法　：　非該当　 /　：　良好　○　：　指導事項　△

7)
4)定期安全衛生教育 8)

指
導
事
項
等 点検者 受検者



３．好事例・改善報告等



工 事 名 称

施 工 業 者 点検年月日

番　号
別添資料
の有無

1 ○

2 ○

3 ○

4 ○

5 ○

　・安全衛生協議会の他に、作業員全員参加型の安全大会が毎月

　実施され安全教育されており、良好でした。

　移動可能な大型照明を準備しており、工夫が見られました。

　ボードを使い全作業員への当日の作業状況の伝達など、取り組みの

　工夫が見られました。

　・今後、内装工事が進むにつれ、部屋数が増えていき影が多くなること

　への対策として、固定型のバルーン照明の他に、キャスター付きの

現場確認での良好事例

　・安全広場、安全掲示板の設置が難しい現場環境の中、ホワイト

　確認でき良好でした。

　・資料材料のリスクアセスメントが、化学物質の他に、使用建材

　までされており、リスクマネジメントへの取り組み熱意が感じられる。

書類の整備、現場の整理整頓がしっかりとされており良好な現場でした。

書類確認での良好事例

　・持込み機械の点検が持込み日の他に、毎日されていることが

令和4年度 仙台労働基準監督署･仙台市合同安全パトロール（第3回）好事例・指導事項改善報告書

仙台市役所議会機能移転改修工事

株式会社　橋本店 令和5年1月18日

好事例 ・指導事項 改善内容



No.1



No.2







No.2
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No.3
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No.5


