
質問 2

〔様式第１３号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 広瀬川第３雨水幹線導水管工事２

整理番号 ２３０５１０３７４

質  問  事  項 回     答

夜間路上作業において、作業時間の明示は

ありますが、作業帯は日々設置撤去ではなく

常設できると考えてよろしいでしょうか。

常設はできないものとして設計しておりま

す。契約後の道路管理者、所轄警察署との協

議により変更になることがあります。

夜間路上作業における生コン・砕石等の資

材について、積算単価表や積算入力データリ

ストを確認したところ夜間の材料単価が入っ

ていません。設計変更協議の対象になると考

えてよろしいでしょうか。

夜間割増は行っておりませんが、プラント等

との協議により、設計変更協議の対象としま

す。

夜間路上作業における残土やコン殻アス殻

の処分費用について、積算単価表や積算入力

データリストを確認したところ夜間の単価が

入っていません。設計変更協議対象と考えて

よろしいでしょうか。

また処分先の夜間受入れについて、1 日当

りある程度の規模の量なら夜間受入れも可能

ですが、少量だと受け入れてもらえない状況

です。夜間発生分を 1 次仮置きし、昼に 2 次

搬出する必要がある場合は、設計変更協議の

対象になると考えてよろしいでしょうか。

処分費用は夜間割増を行っておりませんが、

夜間の受け入れが不可能であれば、仮置き等

についても設計変更協議の対象とします。

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）

に提出してください。会社名を記入する必要はありません。



質問 3

〔様式第１３号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 広瀬川第３雨水幹線導水管工事２

整理番号 ２３０５１０３７４

質  問  事  項 回     答

１，立坑 HB3‐8‐2‐1、HB3‐9‐2 及び ご質問のとおりです。

  HB3‐9‐1‐1 において吊防護が必要

  となる既設管（HPφ900、HPφ1350）
  は現在供用中で管内は水が流れている

  と考えてよろしいでしょうか。

２．上記質問の既設管は分水堰の施工時に 積算時の条件としては、通水しながらの施工

  立坑内部分は取壊すことになると思い が可能と判断しています。

  ますが、施工時は通水を止めることが

  できるのでしょうか。ご教示ください。

３．立坑の掘削において、既設管を吊防護 積算時の条件と現場条件に変更がある場合

  する箇所では既設管天端以下は人力で には、設計変更協議の対象とします。

  の施工になると思いますが、深礎工の

  人力併用機械掘削で計上されている箇

  所があると思われます。設計変更で現場

  状況にあった積算に変更していただけ

  ると考えてよろしいでしょうか。

４．覆工板の施工について、昼間は規制を 設計変更協議の対象とはしません。

  解除することになるため、１日分の施工

  をして舗装を仮復旧する作業を繰り返

  すことになります。設計変更で現場状況

  にあった積算に変更していただけると

  考えてよろしいでしょうか。

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）

に提出してください。会社名を記入する必要はありません。



質問 3

〔様式第１３号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 広瀬川第３雨水幹線導水管工事２

整理番号 ２３０５１０３７４

質  問  事  項 回     答

５．施工方法の変更等により、やむを得ず 積算時の条件と現場条件に変更がある場合

  施工日数が変更になった場合は仮設材 には、設計変更協議の対象とします。

  の賃料や覆工板の開閉費用等も設計変

  更で対応していただける考えてよろし

  いでしょうか。

６．HB3‐9‐1‐1 人孔は地下鉄南北線の 協議を行っています。

  直上部にあり、あまり離隔もないように

  思えますが、交通局と協議して影響なく

  施工できることになっているのでしょ

  うか。ご教示ください。

７．施工条件明示書の「４安全対策関係」と JR 所有の土地が近接しているため、協議対

  「11 工事支障物等」に協議対象者とし 象としています。

  ＪＲが記載されておりますが、ＪＲに対

  してどのような事項が協議対象となっ

  ているのかご教示ください。

８．HB3‐8‐1‐1 と HB3‐9‐1‐1 は 積算時の条件と現場条件に変更がある場合

  300ｍ以上離れていますが、柱状図が同 には、設計変更協議の対象とします。

  じ Bor.No.12 が記載されています。

  薬液注入や刃口推進工を計画するため

  に追加でボーリング調査が必要だと思

  うのですが、設計変更で対応していただ

  けると考えてよろしいでしょうか。

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）

に提出してください。会社名を記入する必要はありません。



質問 3

〔様式第１３号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 広瀬川第３雨水幹線導水管工事２

整理番号 ２３０５１０３７４

質  問  事  項 回     答

９．シールド機引上用受台（単９号）に計上 工事価格の算出については公告中の設計図

  されている鋼材設置撤去工のクレーン 書により積算をお願いします。設計図書と施

  が夜間施工（労務調整係数が 1.5）です 工条件が一致しない場合は、設計変更協議の

  が夜間補正されていないように思われ 対象とします。

  ます。この単価表以外にも何ヶ所か補正

  されていないところがあるように思わ

  れますが、設計変更で対応していただけ

ると考えてよろしいでしょうか。

10．上水道使用料金（内 80 号）で計上して 月使用量 1～10m3：72m3、11～20m3：
  いる水の数量と使用水量の区分につい 70m3、21～50m3：210m3、51～100m3：
  てご教示ください。 229m3、101～200m3：172m3、201m3 以

上：357m3 です。

11．電力基本料金について、月当り契約電力 月当たり契約電力 203kw、契約月数 9 ヶ月

  と契約月数についてご教示ください。 です。

12．用水基本料金について、給水管の口径 口径 13 ㎜、使用期間 13 ヶ月です。

  と使用期間をご教示ください。

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）

に提出してください。会社名を記入する必要はありません。



質問 4

〔様式第１３号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 広瀬川第３雨水幹線導水管工事２

整理番号 ２３０５１０３７４

質  問  事  項 回     答

積算条件書に単価使用年月 2023 年 7 月と記

載があります。積算では令和 5 年度仙台市単

価を使用するとし、令和 5 年の 7 月改定・8
月改定・9 月改定の資材価格（軽油やスクラ

ップ、基礎価格等）を適用されていると考え

て宜しいでしょうか。

令和 5 年 7 月改定の資材価格（軽油やスクラ

ップ、基礎価格等）を適用しています。なお、

特記仕様書に記載のとおり、設計書内に摘要

欄「特別調査」と記載があるものについては、

令和 5 年 8 月公表の単価を適用しています。

本工事では夜間施工がございますが、コンク

リート単価に夜間割増を計上されているかご

教示願います。また、未計上の場合は夜間の

基本料金や加算額について変更協議の対象と

なるかご教示願います。

夜間割増は行っておりませんが、プラント等

との協議により、設計変更協議の対象としま

す。

本工事の経費計算にあたり、共通仮設費、現

場管理費、一般管理費等の経費率は補助と単

費を合算して算出していると考えて宜しいで

しょうか。

本工事は，（補助）と（単費）を併せて，１件

の工事としています。予定価格算出にあたり，

補助と単費の経費対象額を合算し、土木工事

標準積算基準書（宮城県土木部）に基づき，

経費率を算出しています。

本工事の経費計算にあたり、処分費以外で経

費の対象とならない項目をご教示願います。

別紙のとおりです。

内 33 号付帯工において、汚泥運搬費（舗装

切断時排水,4t,15km 以下）を算出するにあた

っての出典元をご教示願います。

特別調査です。

内 79 号仮設防音工換気設備において、換気

ファン損料（防音）を算出するにあたり、積

算上の設置台数及び供用日数をご教示願いま

す。

6 台です。日数は提示できません。

内 80 号上水道使用料において、計上してい

る水の数量と使用水量の区分をご教示願いま

す。

月使用量 1～10m3：72m3、11～20m3：
70m3、21～50m3：210m3、51～100m3：
229m3、101～200m3：172m3、201m3 以上：



質問 4

〔様式第１３号〕

357m3 です。

上記に続き、上水道使用料に下水道使用料金

は含まれていないと考えて宜しいでしょう

か。

ご質問のとおりです。

内 91 号歩道植樹帯復旧工において、防護柵

（横断・転落防止柵）設置工の条件入力に 2
ｍの記載がありますが、単 292 号は支柱間隔

3ｍとなっており整合が取れません。どちら

が正しいのかご教示願います。

土木工事標準積算基準書（宮城県土木部）に

基づき，支柱間隔 2ｍで算出しています。

内 98 号電力基本料金において、月当り契約

電力（kW）と契約月数をご教示願います。

月当たり契約電力 203kw、契約月数 9 ヶ月で

す。

上記に続き、電力基本料金は、力率 95％を考

慮して 10％割引されていると考えて宜しい

でしょうか。

ご質問のとおりです。

内 99 号用水基本料金において、水道の給水

管口径と水道使用期間をご教示願います。

口径 13 ㎜、使用期間 13 ヶ月です。

建設汚泥（路面切削・切削くず）の処理・処

分について、処分費は比重 1.4 を考慮し、夜

間割増を適用しないと考えて宜しいでしょう

か。

ご質問のとおりです。

建設汚泥（普通汚泥、地盤改良）の処理・処

分について、処分費は比重 1.4 を考慮し、夜

間割増を適用しないと考えて宜しいでしょ

う。

ご質問のとおりです。

内 95 号仮設材運搬費において、仮設材等の

運搬（647ｔ）は片道の単価を採用されてい

ると考えて宜しいでしょうか。

ご質問のとおりです。

単 25 号現場打ちマンホール工において、殻

運搬の条件明示はコンクリート（無筋）構造

物とりこわしとなっておりますが、処分費は

鉄筋コンクリートが計上されており、整合が

取れません。どちらが正しいのかご教示願い

ます。

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄが正しいです。工事価格の算出に

ついては公告中の設計図書により積算をお願

いします。設計図書と施工条件が一致しない

場合は、設計変更協議の対象とします。

単 30 号シールド機本体において、シールド

機本体関係機械器具損料等（ミニシールド）

の内訳項目をご教示願います。

別紙のとおりです。



質問 4

〔様式第１３号〕

上記に続き、シールド機本体関係機械器具損

料等（ミニシールド）を算出するにあたり、

積算上で見込まれている運転日数及び供用日

数をご教示願います。

日数は提示できません。

上記に続き、シールド機本体関係機械器具損

料等において、購入価格の 95％で計上されて

いる項目は無いと考えて宜しいでしょうか。

ご質問のとおりです。

上記に続き、カッタービット類関係機械器具

損料等において、購入価格の 95％で計上され

ていると考えて宜しいでしょうか。

ご質問のとおりです。

単 100 号坑内作業工（刃口推進）において、

機械器具損料坑内作業工（刃口推進）の内訳

項目をご教示願います。また、適正に算出す

るにあたり、積算上の推進日数をご教示願い

ます。

内訳項目は刃口、押輪、ｽﾄﾗｯﾄ支持板、ｼﾞｬｯｷ

台、押角、推進台、推進台諸雑費、ｽﾄﾗｯﾄ単体、

油圧ジャッキ、分流器、油圧ポンプ、高圧ﾎｰ

ｽ、作動油、トロバケット、トロ用車輪、グラ

ウトポンプ、グラウトミキサ、ミキシングプ

ラント、グラウトホース、グラウト孔用バル

ブです。

日数は提示できません。

単 112 号推進設備工（刃口推進）において、

床板材の規格をご教示願います。

矢板(松)2ｍ×3～4.5 ㎝×12 ㎝です。

単 113 号刃口撤去工において、トラッククレ

ーンは長期割引ありと考えて宜しいでしょう

か。

ご質問のとおりです。

単 119 号マンホール上部ブロックにおいて、

下水道用マンホール調整リング 3 号ｔ=150
㎜は物価資料に掲載がございません。見積単

価を採用されていると考えて宜しいでしょう

か。

「下水道用マンホール調整リング 3 号ｔ

=150 ㎜」については、仙台市単価に記載の

「下水道用マンホール調整リングφ 600 
t=150」の単価を採用しております。

なお、「下水道用マンホール調整リング 1 号

ｔ=50 ㎜」については、 仙台市単価に記載の

「下水道用マンホール調整リングφ 600 
t=50」の単価を採用しております。

いずれの仙台市単価も、特別調査により策定

されております。

単 120 号底部工インバートコンクリートにお

いて、労務調整係数 1.000 と記載されており

ますが、モルタル上塗工（単 324 号）には労

労務調整係数 1.000 が正しいです。工事価格

の算出については公告中の設計図書により積

算をお願いします。設計図書と施工条件が一



質問 4

〔様式第１３号〕

務調整係数 1.71 と掲載されており、整合が取

れません。どちらが正しいのかご教示願いま

す。

致しない場合は、設計変更協議の対象としま

す。

単 158 号材料費において、ワイドステップの

記載がございませんが、計上もれと考えて宜

しいでしょうか。

ﾏﾝﾎｰﾙﾌﾞﾛｯｸの材料費に含まれています。

単 197 号補強リング取付工において、クレー

ンについての条件明示がございませんが、賃

料は標準以外（1.3）と考えて宜しいでしょう

か。

ご質問のとおりです。

単 243 号防音パネル工（防音ハウス）におい

て、防音パネル等損料の内訳項目をご教示願

います。

標準ﾊﾟﾈﾙ、換気ﾊﾟﾈﾙ、人員用扉ﾊﾟﾈﾙです。

上記に続き、防音ハウスは他工事より引き継

ぐ計画となっております。防音パネル等損料

にはパネルの基本料を計上しないと考えて宜

しいでしょうか。

防音パネル等損料は基本料を含んだ金額を計

上しています。

単 256 号ベンチ据付において、ベンチ背付Ｂ

500×Ｌ1800×Ｈ850 は物価資料に掲載がご

ざいません。見積単価を採用されていると考

えて宜しいでしょうか。

物価資料に記載の「スタンダードベンチ

(檜)GB-071-18H」の単価を採用しています。

単 371 号パネル取付及び取除費（防音ハウス）

において、ラフテレーンクレーン賃料は長期

割引ありと考えて宜しいでしょうか。

ご質問のとおりです。

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）

に提出してください。会社名を記入する必要はありません。



項　　目 項目箇所 備　　考

ｼｰﾙﾄﾞ機本体関係機械器具損料等 単30号

ｼｰﾙﾄﾞ機本体、裏込ｼｰﾙ装置、ｶｯﾀｰﾎｲｰﾙ本

体、ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱ本体、ﾌﾟﾚｽﾘﾝｸﾞ装置本体、

設計費、諸経費、工場組立・試運転調整費

はこの項目に計上

ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ類関係機械器具損料等 単30号

ｽｸﾗｯﾌﾟ費 該当各箇所

家屋調査費(一式) 単302号 内訳書に経費を含む金額を計上

地質調査費 単307号 内訳書に経費を含む金額を計上

溶出試験費 単308号 内訳書に経費を含む金額を計上

ｼｰﾙﾄﾞ機本体関係機械器具損料等 単30号

ｼｰﾙﾄﾞ機本体、裏込ｼｰﾙ装置、ｶｯﾀｰﾎｲｰﾙ本

体、ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱ本体、ﾌﾟﾚｽﾘﾝｸﾞ装置本体、

設計費、諸経費、工場組立・試運転調整費

はこの項目に計上

ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ類関係機械器具損料等 単30号

ｽｸﾗｯﾌﾟ費 該当各箇所

家屋調査費(一式) 単302号 内訳書に経費を含む金額を計上

地質調査費 単307号 内訳書に経費を含む金額を計上

溶出試験費 単308号 内訳書に経費を含む金額を計上

ｽｸﾗｯﾌﾟ費 該当各箇所

家屋調査費(一式) 単302号 内訳書に経費を含む金額を計上

地質調査費 単307号 内訳書に経費を含む金額を計上

溶出試験費 単308号 内訳書に経費を含む金額を計上

間接工事費等 率計上対象外項目

共通仮設費

率計上

対象外項目

現場管理費

率計上

対象外項目

一般管理費等

率計上

対象外項目


