
資料１

新たに利便増進実施計画に追加する事業（案）と
今年度の取組実施状況について
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仙台市地域公共交通利便増進実施計画の概要
位置付けと進め方について（第1回協議会の振返り）

仙台市総合計画
仙台市基本計画／仙台市実施計画

仙台市地域公共
交通計画

（令和4（2022）年3月策定）
（令和5（2023）年3月変更）

 仙台市地域公共交通計画に位置づけられた各施策のうち、より具体な取組内容について事業者等との同
意のもと計画を策定することで、利便性向上と運⾏効率化を図り、持続可能な移動⼿段の確保を目指す。

仙台市地域公共交通
利便増進実施計画

（令和5（2023）年3月策定）
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上位計画
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上位計画

関連
計画

上位計画

上位計画 上位計画

R3年度 R4年度
地域公共交通
計画策定(R4.3)

利便増進実施
計画策定(R5.3)

将来ネットワー
ク等の設定

目指すべき
公共交通体系

取組施策

R5年度

幹線区間
準幹線

都心回遊
来訪者

統合
時刻表

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ・
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

仙台
都心循環線

幹線区間
準幹線

（運⾏効率等）

ﾌｨｰﾀﾞ-

その他
施策

【単独事業者】
・運⾏経路
・運⾏本数

・その他施策

その他、事業者と合
意が整った事業につ
いて、利便増進実施
計画に記載予定

【計画作成の主なメリット】
・ サービスの持続的な提供
・ 計画を阻害する行為の防止
・ 国庫補助の活用

【事業者間調整】
・八木山ライン
平日オフピークの
ダイヤ調整 上位計画

統合
時刻表

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ・
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

仙台
都心循環線

【事業者間調整】
・八木山ライン
平日オフピークの
ダイヤ調整

利便増進実施計画
変更予定(追加)

《計画へ追加》
【事業者間調整】
・八木山ライン
平日ピークのダイヤ
調整
土休日のダイヤ調整

R6以降

実
施

実
施



仙台市地域公共交通利便増進実施計画の概要
検討経過
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会議 開催日 主な内容

公共交通ＷＧ 第１回 ４／２７（木） • Ｒ５利便増進実施計画策定に向けた検討事項
• 第１回交通政策推進協議会に向けての確認

公共交通ＷＧ 第２回 ５／１７（水） • 第１回交通政策推進協議会資料確認

公共交通ＷＧ 第３回 ６／２９（木）

【八木山ラインに関すること】
• ダイヤ調整検討
• ポケット時刻表案の確認

【その他】
• 協議会発注業務の内容、バス停統合に向けた検討

公共交通ＷＧ 第４回 ７／２７（木）

【八木山ラインに関すること】
• ダイヤ調整検討
• オフピークダイヤ調整の取組効果検証方法

【その他】
• 都心内路線バスの運行効率化の検討

公共交通ＷＧ 第５回 ８／２５（木）

【八木山ラインに関すること】
• ダイヤ調整検討
• オフピークダイヤ調整の取組効果検証方法の検討

【その他】
• 都心内路線バスの運行効率化検討、バス停統合に向けた検討
• 第２回交通政策推進協議会資料の確認

下記、公共交通WGにて、各種取組の検討を行った

※上記、ＷＧ以外にダイヤ調整等に関する交通事業者との個別協議を実施



(1) 実施区域 ⇒ 仙台市内の全域 (6) 事業の効果
(2) 実施予定期間 ⇒ Ｒ8年度まで (7) 地域公共交通計画に定められた利便増進事業に関連する事項
(3) 事業の内容及び実施主体 (8) 関連する施策との連携が定められている事項 ⇒ 特になし
(4) 地方公共団体による支援の内容 (9) その他利便増進事業の運営に重⼤な関係を有する事項⇒ 特になし
(5) 事業の実施に必要な資⾦の額・調達方法

個別施策 実施項目

①バス幹線・バス準幹線区間
における利便性向上策の実施

八木山
ライン※

平日オフピークの最大待ち時間の短縮【R5年度から実施】
平日ピークの最大待ち時間の短縮
土休日の最大待ち時間の短縮

バス路線の利用の円滑化、運行の効率化に向けたダイヤの設定
②フィーダー区間における利
便性向上策の実施

バス路線の利用を円滑化するためのダイヤの設定

④地域が主体となった移動手
段の確保・充実

地域の実情に合った移動手段の確保に向けた取組みの推進

地域交通を利用しやすい運賃施策等の検討
⑥公共交通を利用した都心の
回遊の促進 仙台都心循環線の新設【R5年度から実施】

⑨公共交通の情報提供や案内
誘導の改善

公共交通の情報提供の改善【R5年度から実施】
バス停上屋の検討及び設置

路線バスの共通ナンバリングの導入検討

⑩運賃施策等による公共交通
利用の促進

利用を促進する運賃制度等の検討

⑬モビリティ・マネジメント
等の推進 モビリティマネジメントの実施【R5年度から実施】

利便増進事業一覧
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仙台市地域公共交通利便増進実施計画の概要
利便増進実施計画の記載項目及び実施事業について

八木山ラインの利⽤を円滑化するため
のダイヤの設定
・平日オフピーク時の最⼤運⾏間隔を短縮（R5）
・平日ピークの最大待ち時間の短縮（新規）
・土休日の最大待ち時間の短縮（新規）

仙台都心循環線の新設（R5）
仙台駅を起点に都心を周回する循環
線を新設

仙台駅

八木山動物
公園駅

※八木山ライン・・・仙台市地域公共交通計画で位置付けた「バス幹線区間No.9仙台駅〜⾼等裁判所前 付近」及び 「バス準幹線区間No.114仙台駅（⾼等裁判所前）〜八木山動物公園駅 付近」

凡例 ：利便増進実施計画に新たに追加を予定する事業 ：R5年度に利便増進実施計画に位置づけた事業



仙台駅前
あおば通駅

⻘葉通⼀番町駅

晩翠草堂前

⾼等裁判所前

片平丁小学校前

東北⼤正門前

霊屋橋・瑞鳳殿入口

向山二丁目

八木山入口⻑徳寺前

向山⾼校前

八木山緑町

八木山神社前

八木山松波町

TBC本社前

東北⼯⼤八木山キャンパス

八木山ベニーランド前
八木山動物公園東門前

八木山動物公園駅

緑ケ丘三丁目
⻑町駅

⻑町駅
市⽴病院

⻄⾼校前
南ニュータウン
山田自由ケ丘

交通局・東北⼤学病院前
県庁市役所前交通局東北大学病院前〜八木山動物公園駅

交通局東北大学病院前〜緑ヶ丘三丁目
交通局東北大学病院前〜⻄高校前

仙台駅〜山田自由ケ丘
仙台駅〜南ニュータウン
県庁市役所前〜⻑町駅

■ 交通局

■ 宮城交通

県庁市役所前〜市立病院

仙台駅〜⻑町駅

八木山ラインにおける最⼤待ち時間の短縮 （3）事業の内容及び実施主体

地域公共交通計画において、バス幹線区間、バス準幹線区間として位置付けた「仙台駅〜八木山動
物公園駅」を運⾏する2事業者8系統についてダイヤ調整を⾏い、最⼤待ち時間の短縮を⾏う。

路線名

運⾏事業者
仙台市交通局
宮城交通株式会社

八木山ライン

現⾏系統図
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地域公共交通計画での位置付け

実施期間
令和5年4⽉〜

【公共交通ネットワーク】
・ バス幹線区間、バス準幹線区間

【公共交通の基本方針】
・ 1.公共交通軸の形成、機能強化
・ 2.路線バスの利便性向上

【個別施策】
・ バス幹線区間、バス準幹線区間における利便性向上策の実施

【準幹線区間（No.114）】
仙台駅（高等裁判所前〜八木山動物公園駅付近

仙台駅前

八木山動
物公園駅

⻄高校入口

⻄高校入口

【幹線区間（No.9）】
仙台駅〜高等裁判所前付近

仙台駅〜南ニュータウン
県庁市役所前〜⻑町駅

【 R5.3実施計画】
位置づけた事業



八木山ラインにおける最⼤待ち時間の短縮 （3）事業の内容

 平日昼間（オフピーク時）9時〜15時台の上下の運⾏ダイヤ⾒直し

 ダイヤ調整の基準となるバス停の設定にあたっては、各バス停の乗降者数、地下鉄からの乗り換え、各
バス停のダイヤのズレを加味して検討を⾏い、下りは「仙台駅前」、上りは「八木山神社前」に設定。
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調
整
前

時
刻
表

ダイヤ調整の検討イメージ

事業内容

調
整
後

時
刻
表

【 R5.3実施計画】
位置づけた事業



八木山ラインにおける最⼤待ち時間の短縮 （6）事業の効果

● ダイヤ調整により、コストを上げることなく、最⼤待ち時間を短縮することで、利⽤しやすいダイヤとなる。
● 最大待ち時間︓【下り 20分 → 14分】６分短縮 【上り 22分 → 17分】５分短縮

7

事業効果

【 R5.3実施計画】
位置づけた事業



ダイヤ調整の取り組み効果を増進させるため八木山動物公園線の沿線を対象とした以下の事業等の実施に
向けて公共交通WG等において検討中
 統合時刻表の作成

利⽤者の更なる利便性向上に繋げるため、各交通事業者のバス停に、ダイヤ調整を実施した系統の
統合バス時刻表を貼付することで、利⽤者のスムーズなバス乗⾞につなげる取り組み。

 モビリティ・マネジメント等の実施
八木山ライン沿線住⺠への周知広報、モビリティ・マネジメント等の実施による相乗効果を図る。

停留所の設置状況
（八木山⼊⼝⻑徳寺前・上り）

八木山ラインにおける最⼤待ち時間の短縮 （連携事業の検討）
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現状 仙台市交通局 現状 宮城交通

統合時刻表を各事業者の
バス停に貼付 統合時刻表

イメージ

停留所の距離
1.5ｍ

【 R5.3実施計画】
位置づけた事業



仙台都心循環線の新設 （3）事業の内容及び実施主体
 仙台駅を起点に愛宕上杉通、定禅寺通、晩翠通、⻘葉通を周回する都心循環線を宮城交通(株)が

実証運⾏し、本格運⾏に向け取り組む

仙台都心循環線
概要
 市⺠や来訪者にとってわかりやすくスムーズな都

心内移動を提供することにより、回遊を促進さ
せ賑わいの更なる創出を目的とした都心循環
線を新設する。

地域公共交通計画での位置付け
【公共交通の基本方針】
・ 4.都心回遊交通の強化
・ 5.公共交通のシームレス化、利⽤促進

【個別施策】
・ 公共交通を利⽤した都心の回遊の促進
・ 旅⾏者等が移動しやすい環境の整備

運⾏事業者
宮城交通株式会社

9走行車両（R5.3.20まで）

メディアテーク
入口

ハピナ名掛丁
入口

バス停

【 R5.3実施計画】
位置づけた事業

走行車両・EVバス（R5.3.21から）



仙台都心循環線の新設 （3）事業の内容

事業内容
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 路線の新設
 中心市街地の各エリアを結ぶことにより賑わい向上を図るとともに、インバウンドなど、来仙観光客の受け入

れにも対応する。
 始発9︓00 最終17︓40発（下表時刻表参照）
 運⾏本数︓18便／日、1周︓21分
 運賃︓120円均⼀

事業期間
【実証運⾏】令和4年10⽉1日〜令和5年3⽉31日

※観光庁の補助期間は令和5年2⽉28日まで
【本格運⾏】令和5年4⽉1日〜

都心循環線の時刻表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 仙台駅前（③） 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40

 ハピナ名掛丁入口 9:03 9:23 9:43 10:03 10:23 10:43 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43

 本町二丁目 9:04 9:24 9:44 10:04 10:24 10:44 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44

 錦町公園前 9:08 9:28 9:48 10:08 10:28 10:48 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48

 定禅寺通市役所前 9:10 9:30 9:50 10:10 10:30 10:50 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50

 メディアテーク入口 9:12 9:32 9:52 10:12 10:32 10:52 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52

 東北公済病院・戦災復興記念館前 9:14 9:34 9:54 10:14 10:34 10:54 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54

 晩翠草堂前 9:16 9:36 9:56 10:16 10:36 10:56 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56

 青葉通一番町駅 9:17 9:37 9:57 10:17 10:37 10:57 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57

 あおば通駅 9:18 9:38 9:58 10:18 10:38 10:58 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58

 仙台駅前（降車場） 9:21 9:41 10:01 10:21 10:41 11:01 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01

【 R5.3実施計画】
位置づけた事業



仙台都心循環線の新設 （６）事業の効果
事業効果
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 循環形状の路線により、わかりやすさが向上
 主要施設へのアクセス性が向上

都心内の回遊性向上等が期待されるとともに、現状の都心内周遊パターンのうち、「仙台駅⻄口周
辺」＋「⼀番町周辺」＋「国分町周辺」の周遊パターン構成比も⾼くなることが期待される。

仙台都心周辺地域の周遊パターン分析地域区分（PT調査報告書・R2年7月）

現状：周遊が多い
【仙台駅⻄口周辺のみ】

現状：周遊が少ない
【一番町、国分町周辺】

【仙台都心循環線の新設】
☞一番町、国分町周辺等への
周遊が期待される

 他系統への効果

地域公共交通計画で位置付けた区間のうち、
仙台都心循環線と経路が重複する区間（右
図、緑破線）の利⽤者が仙台都心循環線へ
転換することにより、重複区間における将来的
な運⾏効率化が⾒込まれる。

【 R5.3実施計画】
位置づけた事業



八木山ラインにおける平日ピークの最⼤待ち時間の短縮
地域公共交通計画において、バス幹線区間、バス準幹線区間として位置付けた「仙台駅〜八木山動物

公園駅」を運⾏する2事業6系統について平日ピークのダイヤ調整を⾏い、最⼤待ち時間の短縮を⾏う。

路線名

運⾏事業者
仙台市交通局
宮城交通株式会社

八木山ライン
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地域公共交通計画での位置付け

実施予定時期及び対象ダイヤ
令和6年4⽉〜、平日7〜8時台、16〜20時台

【公共交通ネットワーク】
・ バス幹線区間、バス準幹線区間

【公共交通の基本方針】
・ 1.公共交通軸の形成、機能強化
・ 2.路線バスの利便性向上

【個別施策】
・ バス幹線区間、バス準幹線区間における利便性向上策の実施

【 実施計画】
追加予定の事業

現⾏系統図

【準幹線区間（No.114）】
仙台駅（高等裁判所前〜八木山動物公園駅付近

仙台駅前

八木山動
物公園駅

【幹線区間（No.9）】
仙台駅〜高等裁判所前付近



事業内容及び効果
【事業内容及び検討内容】
 平日朝夕（ピーク時）7〜8時台、16〜20時台の上下のダイヤ⾒直し 【下り︓既存6系統、上り︓既存5系統】
 ダイヤ調整の基準となるバス停の設定にあたっては、平日オフピークのダイヤ調整と同様に、下りの基準バス

停は「仙台駅前」、上りの基準バス停は「八木山神社前」に設定。また、朝の通学時間帯は、沿線の⾼校
生・⼤学生への影響に配慮したダイヤを設定。

【事業効果】
● ダイヤ調整により、コストを上げることなく、最⼤待ち時間を短縮することで、利⽤しやすいダイヤとなる。
● 最⼤待ち時間︓５〜９分短縮する案を検討中【例︓下り23分→14分、上り22分→17分】
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【 実施計画】
追加予定の事業八木山ラインにおける平日ピークの最⼤待ち時間の短縮

最大待ち時間が短縮され、利用し
やすいダイヤとなる

■仙台駅前のダイヤ

現行ダイヤ（平日ピーク）

■八木山神社前のダイヤ

下り【八木山動物公園駅方面】
■主要バス停及び系統数

上りの主要バス停及び系統数交通局
計：23便

宮城交通
計：11便

⻑町駅東口行：５便

仙台南ﾆｭｰﾀｳﾝ行：１便
市立病院行：１便

山田自由ヶ丘行：１便

交
通
局
東
北
大
学
病
院
前 ⻑町駅東口行：３便（松が丘経由）

■主要バス停及び系統数
交通局
計：24便

宮城交通
計：15便

八木山動物公園駅発：24便

⻑町駅東口発：７便

仙台南ﾆｭｰﾀｳﾝ発：２便

市立病院発：１便

交
通
局
東
北
大
学
病
院
前 ⻑町駅東口発：５便

（松が丘経由）

上り【仙台駅方面】

仙
台
駅
前

仙
台
駅
前

八
木
山
動
物
公
園
駅

高
等
裁
判
所
前

八木山動物公園駅行：23便 八
木
山
動
物
公
園
駅

八
木
山
神
社
前

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
6 19 56
7 8 32 43 54
8 4 6 11 32 36 55 57
9 12 29 42 59
10 12 21 29 42 57 59
11 12 21 29 42 57 59
12 12 21 29 42 57 59
13 12 21 29 42 57 59
14 12 21 29 42 57 59
15 12 21 29 42 46 57 59
16 12 21 29 31 41 57 59
17 11 33 38 41 59
18 2 16 38 45 52 58
19 15 35 37 59
20 5 25 34 54
21 15 45

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
6 42
7 8 24 35 45 53
8 0 11 38 43
9 8 22 32 45 56
10 8 10 22 32 45 56
11 3 8 22 32 45 56
12 8 22 32 45 56
13 8 22 32 40 45 56
14 8 22 32 40 45 56
15 8 22 32 45 56
16 5 28 35 40
17 3 5 25 30 38 45
18 1 7 20 25 35 50
19 0 5 25 33 45
20 5 23 32
21 5 32 37
22 14 48

最大３7分
24分
21分

16分
22分

22分
22分

26分
最大27分

23分

20分

23分

20分

16分

20分

調整前時刻表

調整後時刻表

20：00

20：00



八木山ラインにおける土休日ダイヤの最⼤待ち時間の短縮
地域公共交通計画において、バス幹線区間、バス準幹線区間として位置付けた「仙台駅〜八木山動物

公園駅」を運⾏する2事業7系統について土休日のダイヤ調整による最⼤待ち時間の短縮を⾏う。

路線名

運⾏事業者
仙台市交通局
宮城交通株式会社

八木山ライン
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地域公共交通計画での位置付け

令和6年4⽉〜、土休日6〜21時台

【公共交通ネットワーク】
・ バス幹線区間、バス準幹線区間

【公共交通の基本方針】
・ 1.公共交通軸の形成、機能強化
・ 2.路線バスの利便性向上

【個別施策】
・ バス幹線区間、バス準幹線区間における利便性向上策の実施

【 実施計画】
追加予定の事業

実施予定時期及び対象ダイヤ

現⾏系統図

【準幹線区間（No.114）】
仙台駅（高等裁判所前〜八木山動物公園駅付近

仙台駅前

八木山動
物公園駅

【幹線区間（No.9）】
仙台駅〜高等裁判所前付近



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
6 58
7 18 51
8 6 21 43 51
9 5 25 30 45
10 3 22 25 38 45
11 2 5 25 33 45 55
12 5 25 30 45 58
13 5 25 33 38 45 57
14 6 22 25 45 55
15 6 25 45 48 55
16 6 22 25 45 55
17 3 25 29 38 49
18 8 14 25 44 58
19 7 13 20 43 56
20 2 12 24 47
21 0 33 57

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
6 35 50
7 7 23 46 48
8 7 30 31 53 57
9 8 28 35 53
10 6 8 28 35 53 59
11 8 20 28 35 48 59
12 8 28 35 48
13 0 8 28 35 48 59
14 8 28 35 48 59
15 8 28 35 48 59
16 8 28 35 54 59
17 8 25 28 45 53 59
18 23 45 53 59
19 23 33 53 58
20 33 38 53 53
21 30

事業内容及び効果
【事業内容及び検討内容】
 土休日の６〜21時台の上下のダイヤ⾒直し 【下り︓既存6系統、上り︓既存6系統】
 ダイヤ調整の基準となるバス停の設定にあたっては、平日オフピークのダイヤ調整と同様に、下りの基準バス停

は「仙台駅前」、上りの基準バス停は「八木山神社前」に設定。

【事業効果】
● ダイヤ調整により、コストを上げることなく、最⼤待ち時間を短縮することで、利⽤しやすいダイヤとなる。
● 待ち時間を最⼤９分短縮する案を検討中 【例︓下り23分→15分、上り24分→15分】）
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【 実施計画】
追加予定の事業

八木山ラインにおける土休日ダイヤの最⼤待ち時間の短縮

■仙台駅前のダイヤ

現行ダイヤ（休日）

■八木山神社前のダイヤ

下り【八木山動物公園駅方面】
■主要バス停及び系統数

上りの主要バス停及び系統数交通局
計：43便

宮城交通
計：27便

八木山動物公園駅行：43便

⻑町駅東口行：14便

仙台南ﾆｭｰﾀｳﾝ行：3便
市立病院行：2便

山田自由ヶ丘行：1便

交
通
局
東
北
大
学
病
院
前

八
木
山
動
物
公
園
駅

⻑町駅東口行：7便（松が丘経由）

高
等
裁
判
所
前

仙
台
駅
前

最大３３分
22分

20分
19分
20分
20分
20分

20分
20分
20分

22分
19分

23分
23分

33分

■主要バス停及び系統数
交通局
計：42便

宮城交通
計：29便

八木山動物公園駅発：40便

⻑町駅東口発：13便

仙台南ﾆｭｰﾀｳﾝ発：2便

市立病院発：2便

交
通
局
東
北
大
学
病
院
前 ⻑町駅東口発：12便

（松が丘経由）

上り【仙台駅方面】

八木山動物公園駅発：2便 八
木
山
動
物
公
園
駅

八
木
山
神
社
前

仙
台
駅
前

15分
23分

23分
20分
20分

13分
20分
20分
20分
20分
20分

17分
24分
24分

35分
最大37分

最大待ち時間が短縮され、利用し
やすいダイヤとなる

調整前時刻表

調整後時刻表

20：00

20：00



 八木山ライン ポケット時刻表の作成及び配布
沿線住⺠への利⽤促進や取組の定着を目的として、ポケット時刻表を作成。沿線の約9,000世帯に配布を
⾏った。また、市⺠センターやコンビニ、飲⾷店などの沿線施設や地下鉄駅にも配架を予定。※R5協議会予
算により印刷
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八木山ライン及び仙台都心循環線の利⽤促進に向けた周知広報について
（公共交通の情報提供の改善）

【 R5.3実施計画】
推進事業について
※R5協議会予算
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八木山ライン及び仙台都心循環線の利⽤促進に向けた周知広報について
（公共交通の情報提供の改善）

【 R5.3実施計画】
推進事業について

 仙台都心循環線 チラシ配布
・都心の回遊を促進し、賑わい向上につなげるため、仙台観光国際協会・仙台商⼯会議所と連携をし、市内
の観光案内所及び仙台市中心部商店街活性化協議会への配布を⾏った。

チラシ（表面） チラシ（裏面）
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八木山ライン及び仙台都心循環線の利⽤促進に向けた周知広報について
（公共交通の情報提供の改善）
 仙台都心循環線 チラシ・ポスターの作成及び配布

・都心の回遊を促進し、賑わい向上につなげるため、子育て世代をターゲットとしたチラシ及びポスターを作成。
市内全ての小学校、児童館、幼稚園、保育所及びのびすく等にチラシ約90,000枚、ポスター約400枚を
配布。※チラシはR4協議会予算、ポスターはR5協議会予算により印刷

ポスター

チラシ（表面） チラシ（裏面）

【 R5.3実施計画】
推進事業について
※R4、R5協議会予算
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地域住⺠を対象としたモビリティ・マネジメントの実施による公共交通の利⽤促進

8月
下旬

9月
上旬

• 本調査1回目（アンケート）：事前調査で本調査への協⼒意向があった住⺠を対象
⇒統制群には公共交通に対する態度や行動に関するアンケートを実施。介入群には、アンケート
に加え、公共交通への関心・理解を深めることを目的とした情報提供やイベントへの参加を促す
情報提供の実施

9月
23日

• イベント開催（交通フェスタ）：まちのり「チョコット」を激写せよ！
⇒子育て世帯等をターゲットに、路線バスを身近に感じてもらうことを目的に、「まちのりチョ
コット」に関する写真撮影のミッションを課し、コンプリートした参加者へ景品プレゼント

11月
上旬

• イベント開催：内容は検討中

12月
頃

• 本調査2回目（アンケート）：本調査1回目の回答者を対象
⇒統制群・介入群ともにアンケートを実施し、本調査1回目のアンケート結果を比較し、情報提
供やイベント参加による態度行動変更が生じたかを分析

3月
頃

• 結果のフィードバック：八木山ライン沿線住⺠を対象

 取り組みの全体の進め方（案）

【 R5.3実施計画】
推進事業について
※R5協議会予算

・事前調査（アンケート）：八木山ライン沿線住⺠を対象
⇒本調査への実施協力者募集・参加意向確認及びセグメント化するための情報収集


