
令和 3 年 9

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

【事業に関するお問合せ・工事の発注者】 【工事に関するお問合せ・工事の施工業者】

仙台市役所建設局　道路部　南道路建設課　 ①太白区側橋台工事（令和元年～） ②橋脚工事（令和2年～） ③若林区側橋台工事（令和3年9月～）

道路第一係　担当：及川（おいかわ）・今成（いまなり） 株式会社橋本店（はしもとてん） 橋本店・河北建設JV 株式会社橋本店（はしもとてん）

電話：022-214-8378（係直通） 担当：尾本・高橋 担当：小野崎・横山 担当：山田

電話：022-748-4075 電話：022-748-4075 電話：022-399-9455

月 吉 日

工　　種

①太白区側橋台工事

③若林区側橋台工事

場所打ち杭

仮堤防盛土

土留め工，掘削工

躯体構築

護岸復旧

　下図の工事範囲について，河川管理用通路が通行できなくなりますので，河川敷への迂回
をお願いします。通行ができない区間以外の通路は，これまでどおり通行できます。

「若林区側橋台工事」のスケジュール

令和3年度

★この広報誌は，仙台市ＨＰ上でもご覧いただけます。　仙台市ホーム＞　くらしの情報＞　住みよい街に＞　交通＞　道路の計画・事業＞　工事のお知らせ（若林区，太白区，東部復興道路）　　　　　

若林区側　橋台工事の内容とその流れ

【令和3年10月～11月】
川の外での工事

【令和4年6月～10月】
川の外での工事

【令和3年11月～令和4年5月】
川の中での工事

令和4年度

②橋脚工事

橋台工事の範囲・工事期間中の迂回路

※河川管理用通路が通行できない期間は，河川敷への迂回をお願いします。
　工事の工程により迂回路を変更する場合は，あらかじめ現地案内看板にてお知らせします。

【第 ８号】
都市計画道路

みなみこいずみもにわせん みやざわばしこうく こうじ

【ごあいさつ・工事説明会の中止について】
日頃より仙台市政にご理解・ご協力を頂き，心より感謝申し上げます。

若林区側橋台工事の着手前に，地域の皆さまに対し令和3年9月に説明会を開催する予定でご

ざいましたが，コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み，説明会は中止することといたしました。

代わりに今回の工事だよりにおいて、工事の内容や方法をお知らせさせて頂きます。

何とぞご理解のほど，よろしくお願い申し上げます。

一部区間の河川管理用通路が通行できない期間

工事の範囲
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橋台を支える杭を施工します。仮堤防を造り，橋台を施工します。 渇水期間中に堤防を復旧した後，

残りの橋台を施工します。

今回の橋台工事は，水の少ない時期に川の中の工事を行いますが，

その前後の期間も川の外での工事を行います。

川の水が少ない期間（渇水期）


