
平成 27 年 11 月 9 日 

   復興事業局 

 

復興交付金第 13次提出にかかる申請の見送りについて 

 
 
   10 月 8 日開催の震災復興推進本部会議で承認いただいた復興交付金事業計

画の第 13 次提出に関連して、下記の理由により、本市から国への申請（交付

申請）は行わないこととした。 

 

 
 
１ 理由 

   第 58 回本部会議後に復興庁より、第 13 次申請予定の事業（避難道路２件）

について、新規配分は行わず、復興交付金事業計画上の「完了」もしくは「廃

止」になっている他の事業から流用して対応するよう指導があったため。 

 

２ 変更内容 

【当初予定】 

事業数                ２事業（変更２事業） 

交付申請事業費（市費負担額ベース）  ５億５，２００万円 

交付金申請額             ４億２，７８０万円 

 

【変更内容】 

事業数                ２事業（変更２事業） 

流用事業費（市費負担額ベース）    ３億１，２００万円 

流用額                ２億４，１８０万円 

 

※当初予定との差額は、避難道路２件のうち、１件をＨ27年度事業費のみの流

用としたため。 

資料２ 


