
（様式１）
仙台市 　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3

合　計

（単位：千円）

基金残高
A＋B-C-D

交付額累計
A

利息額累計
B

取崩額累計
C

国庫返還額累計
D

0 197,188,142 0 191,325,646 5,862,496

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3

合　計

＜交付実額＞ （単位：千円）

区分
交付実額

A＋B-C-D

交付済額
（令和２年度事業分まで）

A

事業間流用増減額
（令和3年度事業分まで）

B

単年度型事業
執行残額

C

基金型事業
国庫返還済額

D

市町村交付分 191,325,646 197,188,142 0 0 5,862,496

都道県交付分 3,001,700 3,396,457 ▲ 249,079 0 145,678

合計 194,327,346 200,584,599 ▲ 249,079 0 6,008,174

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町
村分）

11,879,347
3,443,325

793,381

9,000

※令和２年度までの交付額、令和３年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

0

1,031,163

79,477
▲ 37,159

67,094
152,301

0

640,608

0

3,000,572

2,893

22,612,505交付分

契約済額
（国費相当額）

545,908

34,428,162

0

190,883,192

6,908,927
4,474,785

51,092,455
39,447,866

0 431,401

756,069
0

197,188,142

3,396,457

0

交付額
(国費)

0

0
0

20,271

1,278,623
1,057,400

＜参考＞

217

復興交付金基金の状況

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

0
0

59,197,315
38,588,968

12,042,577

11,527,993

12,378,807

仙台市

18,313,232
3,216,404

58,087,048



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 23,200 217 22,983

H24 32,473 12,757 19,716

H25 5,080 ▲ 5,080

H26 3,470 ▲ 3,470

H27 10,106 ▲ 10,106

H28 3,297 ▲ 3,297

H29 3,368 ▲ 3,368

H30 3,300 ▲ 3,300

R1 5,104 ▲ 5,104

R2 3,988 ▲ 3,988

R3 0

累計 55,673 0 50,687 4,986

H23 23,200 0 217 22,983
H24 32,473 0 12,757 19,716
H25 0 0 5,080 ▲ 5,080
H26 0 0 3,470 ▲ 3,470
H27 0 0 10,106 ▲ 10,106
H28 0 0 3,297 ▲ 3,297
H29 0 0 3,368 ▲ 3,368
H30 0 0 3,300 ▲ 3,300
R1 0 0 5,104 ▲ 5,104
R2 0 0 3,988 ▲ 3,988
R3 0 0 0 0

74,232 55,673 0 50,687 4,986
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0

0 0 0 0 0
H23 23,200 0 217 22,983
H24 32,473 0 12,757 19,716
H25 0 0 5,080 ▲ 5,080
H26 0 0 3,470 ▲ 3,470
H27 0 0 10,106 ▲ 10,106
H28 0 0 3,297 ▲ 3,297
H29 0 0 3,368 ▲ 3,368
H30 0 0 3,300 ▲ 3,300
R1 0 0 5,104 ▲ 5,104
R2 0 0 3,988 ▲ 3,988
R3 0 0 0 0

74,232 55,673 0 50,687 4,986

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

23年度実績:個人専用住宅の調査　2件
24年度実績:個人専用住宅の調査 31件，中小企業等の事業の調査
7件
25年度実績:個人専用住宅の調査 13件，中小企業等の事業の調査 1
件
26年度実績:個人専用住宅の調査　8件
27年度実績:個人専用住宅の調査　5件
28年度実績:個人専用住宅の調査　4件
29年度実績:個人専用住宅の調査　1件
30年度実績:個人専用住宅の調査　0件
31年度実績:個人専用住宅の調査　0件
R2年度実績:個人専用住宅の調査　1件

全体
事業
期間

74,232 H23 ～ R2市

合計

市 完了直接

（様式２A）

1 1

仙台市
省庁名 文部科学省

事業番号

A － 4 －
震災復興民間
文化財発掘調
査助成事業

周知の埋
蔵文化財
包蔵地
（震災に
よる建て
替え等が
対象）

－



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 9,000 0 9,000
H24 2,000 7,508 ▲ 5,508
H25 0
H26 0
H27 0
H28 1 ▲ 1
H29 0
H30 ▲ 3,491 ▲ 3,491
R1 0
R2 0
R3 0

累計 11,000 ▲ 3,491 7,509 0
H23 0
H24 1,019,400 722,035 297,365
H25 415,388 314,029 101,359
H26 45,516 ▲ 45,516
H27 518 ▲ 518
H28 ▲ 1 1
H29 ▲ 76,776 ▲ 76,776
H30 ▲ 29,774 ▲ 29,774
R1 ▲ 246,140 ▲ 246,140
R2 0
R3 0

累計 1,434,788 ▲ 352,690 1,082,097 1
H23 0
H24 5,812 5,540 272
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 5,812 0 5,540 272
H23 0
H24 30,000 26,526 3,474
H25 371,250 225,365 145,885 25年6月，工事発注。
H26 760,500 290,597 469,903 26年4月，工事発注
H27 484,340 ▲ 484,340
H28 0
H29 20,271 76,776 152,301 ▲ 55,254 29年4月，工事発注
H30 42,225 67,094 ▲ 24,869 30年8月，工事発注
R1 20,430 38,784 ▲ 18,354 元年8月、工事発注
R2 31,006 ▲ 31,006 R2年7月工事発注。R2年6月換地業務発注。
R3 2,893 ▲ 2,893 既契約工事で増額変更。R4.1事業完了。

累計 1,182,021 139,431 1,318,906 2,546

24年度分機械を購入・貸付、一部を25年度に繰り越し、25年4
月　農業用機械契約　25年5月完了、25年7月　農業用機械契
約　25年9月完了、25年8月　農業用機械格納庫契約　25年3月
完了、25年10月　農業用機械格納庫契約　26年3月完了、26年
2月　農業用機械契約　26年3月完了、26年2月　育苗用パイプ
ハウス契約　27年3月完了、26年1月　農業用機械格納庫契約
26年11月完了、27年1月　格納庫電気設備契約　27年3月完
了、27年1月育苗用パイプハウス契約　27年4月完了、27年2月
格納庫付帯設備契約　27年10月完了

平成24年8月、６次産業化講座業務委託契約（11月～25年2月
まで12回）。24年11月、25年2月農商工連携促進セミナー開催。
24年12月、あおばシリーズブランド化戦略検討業務委託契約。
農商工連携新商品等開発支援事業4件補助。

（様式２C)

1

～

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（復
興整備実施計
画）

名取地区 県 県 直接

市

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

名取地区 県－ 2 －

25年2月、実施設計業務発注。

直接

県 直接 完了

7,266 H24

～H24 R3

24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定
業務発注。

全体
事業
期間

45 ◆ C － 4 － 1 － 1
農と食のフロ
ンティア推進
事業

津波被害
地域

市

H24 ～ H27

－30 H23 ～ H24

H27完了

仙台市

被災地域農業
復興総合支援
事業（農業用
施設整備等）

六郷・七
郷・高砂
地区

県 市 間接 完了 1,442,798

省庁名 農林水産省

事業番号

－ 1 －

C － 1 － 完了 7,509

44 C － 4

C － 1 1,761,93646



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

全体
事業
期間

仙台市
省庁名 農林水産省

事業番号

H23 0
H24 6,000 0 6,000
H25 2,960 0 2,960 未執行。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 8,960 ▲ 8,960
R1 0
R2 0
R3 0

累計 8,960 ▲ 8,960 0 0
H23 0
H24 0
H25 50,775 6,825 43,950
H26 182,700 110,577 72,123
H27 60,541 ▲ 60,541
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 233,475 0 177,943 55,532
H23 0
H24 0
H25 88,121 5,354 82,767
H26 270,663 303,831 ▲ 33,168
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 ▲ 49,598 ▲ 49,598
R2 0
R3 0

累計 358,784 ▲ 49,598 309,185 1
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 95,700 58,495 37,205
H28 11,942 ▲ 11,942
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 95,700 0 70,437 25,263

25年11月　大温室解体工事設計委託契約　26年3月完了
26年2月　施設改修工事設計委託契約　26年6月完了
26年7月　大温室解体工事請負契約　26年11月完了
26年10月　施設改修工事請負契約　27年4月完了
27年11月　市民農園・栽培ほ場土壌復旧工事契約　平成28年3
月完了
27年12月　センター・市民農園外構工事契約　平成28年3月完
了

25年12月　基本計画作成業務委託契約　26年5月完了
26年5月　設計・工事請負契約　27年3月完了
26年7月　フォークリフト契約　26年10月完了

2 － 1 －

（仮称）農と食
のフロンティア
パーク仙台整
備事業

荒井
仙台市農
業園芸セ
ンター

市 市 直接 完了 311,300 ～

～

－ 2 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（乾燥調
製施設整備）

六郷地区 県

1

28年1月汚水管災害復旧工事契約　28年11月完了
28年11月ポンプ設備工事契約　29年3月完了

未執行。

H25～

市 間接 完了 ～

H24

H28

H28

H26

H27

H25

若林区井
土地区

市 市 直接 完了 127,600

47 ◆ C － 1

C － 1 － 3

412,249 H25

農地整備推進
支援事業

名取地区 県 県 直接 廃止 0

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（井土地区農
業集落排水施
設復旧整備事
業）

64 C －

74 －

68 C － 4 － 2 －



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

全体
事業
期間

仙台市
省庁名 農林水産省

事業番号

H23 0 0 0 0
H24 5,812 0 5,540 272
H25 50,775 0 6,825 43,950
H26 182,700 0 110,577 72,123
H27 95,700 0 119,036 ▲ 23,336
H28 0 0 11,942 ▲ 11,942
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0

446,166 334,987 0 253,920 81,067
H23 9,000 0 0 9,000
H24 1,057,400 0 756,069 301,331
H25 877,719 0 544,748 332,971
H26 1,031,163 0 639,944 391,219
H27 0 0 484,858 ▲ 484,858
H28 0 0 0 0
H29 20,271 0 152,301 ▲ 132,030
H30 0 0 67,094 ▲ 67,094
R1 0 ▲ 275,308 38,784 ▲ 314,092
R2 0 0 31,006 ▲ 31,006
R3 0 0 2,893 ▲ 2,893

3,624,492 都道県交付分　計 2,995,553 ▲ 275,308 2,717,697 2,548
H23 9,000 0 0 9,000
H24 1,063,212 0 761,609 301,603
H25 928,494 0 551,573 376,921
H26 1,213,863 0 750,521 463,342
H27 95,700 0 603,894 ▲ 508,194
H28 0 0 11,942 ▲ 11,942
H29 20,271 0 152,301 ▲ 132,030
H30 0 0 67,094 ▲ 67,094
R1 0 ▲ 275,308 38,784 ▲ 314,092
R2 0 0 31,006 ▲ 31,006
R3 0 0 2,893 ▲ 2,893

4,070,658 3,330,540 ▲ 275,308 2,971,617 83,615

各年度
別合計

市町村
都道県

計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

市町村交付分　計

各年度
別合計



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 1,464,116 1,111,692 352,424
H25 2,007,968 2,164,515 ▲ 156,547
H26 54,402 ▲ 54,402
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 138,588 0 ▲ 138,588
R1 0
R2 0
R3

累計 3,472,084 ▲ 138,588 3,330,609 2,887
H23 0
H24 1,749,108 1,317,432 431,676
H25 1,807,588 2,162,703 ▲ 355,115
H26 27,125 101,666 ▲ 74,541
H27 0
H28 0
H29 ▲ 2,019 ▲ 2,019
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 3,556,696 25,106 3,581,801 1
H23 710,298 710,298
H24 0 677,454 ▲ 677,454
H25 2,359,609 2,342,868 16,741
H26 762 ▲ 762
H27 0
H28 0
H29 ▲ 48,819 ▲ 48,819
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 3,069,907 ▲ 48,819 3,021,084 4
H23 0
H24 282,957 144,527 138,430
H25 1,015,684 247,155 768,529
H26 53,228 954,438 ▲ 901,210
H27 36 ▲ 36
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 1,351,869 0 1,346,156 5,713

3 D － 4 － 2

4 －

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）③

（様式２D）

D － 4 － 3

省庁名 国土交通省

事業番号

仙台市

2 D － 4 － 1 －

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）①

仙台市
田子西
災害公営
住宅

市 市 直接 完了

5 D

～ H26

－ 4 － 4 －

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）④

完了 1,544,997 H24

－

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）②

仙台市
荒井東地
区災害公
営住宅

市 市 直接 完了 4,093,488 H24

仙台市
若林西地
区災害公
営住宅

市 市 直接 完了 3,452,673 H23

～ H26

～ H27

仙台市
鹿野地区
災害公営
住宅

市 市 直接

全体
事業
期間

3,809,712 H24 ～ H26

24年4月、不動産鑑定契約　24年5月完了。
24年10月、用地取得済み。
24年10月、建築等工事契約　26年3月完了。
25年10月、外構工事契約　26年8月完了。
26年1月、緑地工事契約　26年10月完了。

24年4月、不動産鑑定契約　24年5月完了。
24年10月、用地取得済み。
24年10月、建築等工事契約　26年3月完了。
26年2月、外構工事契約　26年9月完了。
26年2月、緑地工事契約　27年2月完了。

24年5月、定期借地契約済み。民間事業者が設計（23年12月
～）・建築（25年3月～）を行い、26年3月に建物買取。26年4月
登記完了。

24年9月、擁壁工事契約　25年8月完了。
24年10月、建築等工事契約　26年8月完了。
26年6月、外構工事契約　27年1月完了。
26年10月、集会所工事契約　27年3月完了。
27年1月、緑地工事契約　27年3月完了。
27年3月、道路復旧工事契約　27年6月完了。



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

仙台市

全体
事業
期間

H23 0
H24 20,735 21,219 ▲ 484
H25 530,590 184,478 346,112
H26 ▲ 27,125 227,476 ▲ 254,601
H27 0
H28 0
H29 ▲ 91,026 0 ▲ 91,026
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 551,325 ▲ 118,151 433,173 1
H23 0
H24 35,576 26,797 8,779
H25 245,866 99,987 145,879
H26 267,014 342,040 ▲ 75,026
H27 0
H28 0
H29 ▲ 79,629 ▲ 79,629
H30 ▲ 44 ▲ 44
R1 0
R2 41 41
R3

累計 548,456 ▲ 79,632 468,824 0
H23 0
H24 672,436 529,467 142,969
H25 395,734 260,338 135,396
H26 1,126,989 1,187,745 ▲ 60,756
H27 185,628 ▲ 185,628
H28 ▲ 5,277 ▲ 5,277
H29 ▲ 13,956 ▲ 13,956
H30 ▲ 3,327 ▲ 3,327
R1 0
R2 0
R3

累計 2,195,159 ▲ 22,560 2,163,178 9,421
H23 0
H24 1,267,399 ▲ 1,079,256 188,143
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 188,143 ▲ 188,143
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 1,267,399 ▲ 1,267,399 0 0

0 H24 ～ H26－

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）⑨

仙台市
荒井駅周
辺地区災
害公営住
宅

市 市 直接 廃止

D － 4 － 7 －

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）⑦

D － 4

仙台市
荒井東
（第二期）
地区災害
公営住宅

8

10 － 9

9 D － 4 － 8 －

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）⑧

7 D － 4 － 6 －

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）⑥

仙台市
上原地区
災害公営
住宅

市 市 直接 完了 495,058 H24

仙台市
鶴ケ谷第
二地区地
区災害公
営住宅

市 市 直接 完了 535,802 H24

～ H26

～ R2

市 市 直接 完了 2,482,971 H24 ～ H27

24年8月 建物設計契約　25年1月完了。
25年5月 建築等工事契約　26年7月完了。

24年8月、建物設計契約　25年3月完了。
25年8月、建築等工事契約　26年8月完了。

24年10月、用地取得済み。
24年8月、建物設計契約　25年1月完了。
25年10月、建築等工事契約  27年5月完了。
27年3月、緑地工事契約　27年9月完了。



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

仙台市

全体
事業
期間

H23 0
H24 396,262 638 395,624
H25 186,277 ▲ 186,277
H26 1,809,549 2,018,138 ▲ 208,589
H27 375 ▲ 375
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 2,205,811 0 2,205,428 383
H23 0
H24 705,799 678 705,121
H25 0
H26 0
H27 1,448,665 210,000 2,360,817 ▲ 702,152
H28 ▲ 2,734 ▲ 2,734
H29 0
H30 ▲ 234 ▲ 234
R1 0
R2 0
R3

累計 2,154,464 207,032 2,361,495 1
H23 0
H24 648,373 606,557 41,816
H25 638,925 90,458 548,467
H26 2,166,319 2,754,079 ▲ 587,760
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 3,453,617 0 3,451,094 2,523
H23 0
H24 1,307,629 460,373 847,256
H25 0 113,734 ▲ 113,734
H26 1,071,266 814,002 257,264
H27 854,575 ▲ 854,575
H28 0
H29 0
H30 ▲ 136,208 0 ▲ 136,208
R1 0
R2 0
R3

累計 2,378,895 ▲ 136,208 2,242,684 3

H26

～ H27

11 D － 4 － 10 －

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）⑩

仙台市
六丁の目
駅周辺地
区災害公
営住宅

12 D － 4 － 11 －

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）⑪

仙台市
卸町駅周
辺地区災
害公営住
宅

市 市 直接 完了 2,698,853 H24 ～ H27

市 市 直接 完了 3,946,993 H24 ～

市 市 直接 完了 2,520,928 H24 ～ H27

14 D － 4 － 13 －

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）⑬

仙台市
霊屋地区
災害公営
住宅

市 市 直接 完了 2,563,072 H24

13 D － 4 － 12 －

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）⑫

仙台市
通町地区
災害公営
住宅

25年1月、不動産鑑定済み。
25年12月、定期借地権設定契約。
民間事業者が設計・建築を行い、27年3月に建物買取。

24年11月、不動産鑑定済み。
27年9月に定期借地権設定契約。
民間事業者が設計・建築を行い、28年2月に建物買取。

24年9月 用地取得済み。
24年9月 建物設計契約　25年3月完了。
25年10月 建築等工事契約  27年3月完了。

25年1月、用地取得済み。
24年11月、建物設計契約　25年11月完了。
25年5月、解体工事契約　25年11月完了。
26年3月、建築等工事契約　27年5月完了。
27年1月、外構・緑地工事契約　27年10月完了。



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

仙台市

全体
事業
期間

H23 0
H24 296,898 100,477 196,421
H25 224,849 72,474 152,375
H26 312,516 ▲ 96,250 491,257 ▲ 274,991
H27 0
H28 0
H29 ▲ 63,735 ▲ 63,735
H30 ▲ 9,329 ▲ 9,329
R1 0
R2 0
R3

累計 834,263 ▲ 169,314 664,208 741
H23 0
H24 749,389 226,222 523,167
H25 373,652 77,985 295,667
H26 1,469,389 1,672,565 ▲ 203,176
H27 239,688 ▲ 239,688
H28 ▲ 374,156 ▲ 374,156
H29 0
H30 ▲ 1,811 0 ▲ 1,811
R1 0
R2 0
R3

累計 2,592,430 ▲ 375,967 2,216,460 3
H23 0
H24 93,121 93,675 ▲ 554
H25 990,290 235,965 754,325
H26 1,031,985 997,903 34,082
H27 692,933 ▲ 692,933
H28 ▲ 94,916 ▲ 94,916
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 2,115,396 ▲ 94,916 2,020,476 4
H23 0
H24 18,666 17,066 1,600
H25 74,666 68,266 6,400
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 93,332 0 85,332 8,000

H27

～ H25160,000 H24

H24 ～ H26

16 D － 4 － 15 －

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）⑮

仙台市
落合地区
災害公営
住宅

市 市 直接 完了 2,533,101 H24 ～

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）⑰

仙台市
東部集団
移転対応
戸建地区
災害公営
住宅

市 市 直接 完了 2,309,121 H24 ～ H27

15 D － 4 － 14 －

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）⑭

仙台市
霊屋下地
区災害公
営住宅

市 市 直接 完了 759,944

18 D － 4 － 17 －

17 D － 4 － 16 －

災害公営住宅
整備事業（高
齢者生活支援
施設等併設事
業）

鹿野地区 市 市 直接 完了

24年12月、用地取得済み。
24年8月、建物設計契約　25年3月完了。
24年12月、解体工事契約　25年3月完了。
25年8月、建築等工事契約　26年12月完了。

25年1月、用地取得済み。
24年9月、建物設計契約　25年6月完了。
25年8月、造成工事　26年4月完了。
25年12月、建築等工事契約  27年5月完了。
26年9月、集会所工事契約　27年2月完了。
26年11月、外構工事契約　27年8月完了。
27年1月、植栽工事契約　27年7月完了。

25年1月、用地買収開始。
27年3月、建設一部完了。
27年4月、残戸の設計開始　27年11月建設完了。

民間事業者の事業進捗に合わせ補助を実施（25年3月）。24年
度補助額18,666千円。
平成25年7月に施設完成。同年9月に補助金74,666千円執行。



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

仙台市

全体
事業
期間

H23 0
H24 42,041 11,004 31,037
H25 150,012 176,929 ▲ 26,917
H26 4,120 ▲ 4,120
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 192,053 0 192,053 0
H23 0
H24 1,267,500 37,008 1,230,492
H25 195,731 ▲ 195,731
H26 219,000 ▲ 219,000
H27 66,853 ▲ 66,853
H28 44,202 ▲ 44,202
H29 ▲ 704,703 ▲ 704,703
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 1,267,500 ▲ 704,703 562,794 3
H23 2,260,289 2,260,289
H24 19,074,675 4,090,044 14,984,631
H25 4,242,144 ▲ 4,242,144
H26 5,178,922 ▲ 5,178,922
H27 5,391,828 ▲ 5,391,828
H28 34,121 ▲ 34,121
H29 ▲ 1,288,367 ▲ 1,288,367
H30 ▲ 865,576 ▲ 865,576
R1 0
R2 0
R3

累計 21,334,964 ▲ 2,153,943 18,937,059 243,962
H23 222,617 222,617
H24 1,805,186 381,343 1,423,843
H25 302,543 ▲ 302,543
H26 507,352 ▲ 507,352
H27 309,268 ▲ 309,268
H28 0
H29 0
H30 ▲ 495,909 ▲ 495,909
R1 0
R2 0
R3

累計 2,027,803 ▲ 495,909 1,500,506 31,388

～ H27

25,574,693 H23 ～ H28

1,838,273 H23

19 ◆ D － 4 － 1 － 市 市 直接 完了 240,068 H24 ～ H26

－

住宅・建築物
安全ストック形
成事業（がけ
地近接等危険
住宅移転事
業）

東部沿岸
地域

市 市 直接 完了 750,395 H24 ～ H28

21 D － 14 － 1 －

造成宅地滑動
崩落緊急対策
事業（補助率
１／２）

宅地被害
が甚大な
区域

市 市 直接 完了

20 D － 13 － 1

1

災害公営住宅
併設障害時通
園施設整備事
業

田子西地
区

22 D － 14 － 2 －

造成宅地滑動
崩落緊急対策
事業（補助率
２／３）

宅地被害
が甚大な
区域

市 市 直接 完了

24年6月、総合設計発注。
25年6月に工事着工。26年4月に外構工事も含め工事完了。

24年6月5日から受け付け開始。25年3月31日現在で88件。
25年9月31日現在で125件
25年12月6日現在で176件
27年3月31日現在で256件
28年3月31日現在で354件
29年3月31日現在で374件

工事請負契約全件済。H28年度完了。

工事請負契約全件済。H28年度完了。



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

仙台市

全体
事業
期間

H23 0
H24 34,132 33,005 1,127
H25 1,027 ▲ 1,027
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 34,132 0 34,032 100
H23 0
H24 326 56 270
H25 6,666 722 5,944
H26 362 ▲ 362
H27 362 ▲ 362
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 6,992 0 1,502 5,490

H23 0

H24 40,500 15,957 24,543

H25 0 2,751 ▲ 2,751

H26 0 5,675 ▲ 5,675

H27 0 8,313 ▲ 8,313

H28 1,174 5,277 8,228 ▲ 1,777

H29 9,100 5,969 3,131

H30 9,007 ▲ 9,007

R1 0

R2 0

R3

累計 41,674 14,377 55,900 151

H24

74,736 H24 ～ H3025 D － 20 － 3 －

都市防災総合
推進事業（復
興まちづくり計
画策定支援）

東部沿岸
地域

市 市 直接 完了

24 D －

防災まちづくり
計画策定事業
（補助率１／
３）

津波被災
地域、宅
地被害地
域及びそ
の周辺地
域

市 市 直接 完了 10,490 H24 ～ H27

23 D － 20 － 1 －

防災まちづくり
計画策定事業
（補助率１／
２）

津波被災
地域、宅
地被害地
域及びそ
の周辺地
域

～ H25市 市 直接 完了 45,510

20 － 2 －

24年4月、避難行動等調査分析及び津波避難行動シミュレー
ション、防災マニュアル作成支援ガイドライン策定業務発注済
み。
25年6月防災ﾏﾆｭｱﾙ追加　25年7月完了
25年10月「災害時に強いまちの再生のための検討会」開催

24年12月、津波避難施設整備に関する説明会を実施。25年度
は策定したガイドラインに基づき、地域（町内会等）に専門家を
派遣して防災マニュアルの作成を支援する。
25年7月より、地域（マンション管理組合等）に専門家を派遣し
て防災マニュアル作成を支援。26年3月末時点で実績35件の派
遣。26年4月～27年3月までの実績17件の派遣。

24年4月より、４地区（井土、新浜、南蒲生、三本塚）にてまちづくり計画
策定支援業務を発注。
25年6月　平成25年度南蒲生･新浜地区まちづくり支援業務を発注。
26年3月完了。
26年8月　平成26年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。
27年3月完了。
27年1月　平成26年度六郷東部地区まちづくり支援業務を発注。　27
年3月完了。
27年5月　平成27年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。
28年3月完了。
27年5月　平成27年度六郷東部地区まちづくり支援事業を実施。　28
年3月完了。
28年5月　平成28年度六郷東部地区まちづくり支援事業を実施。29年3
月完了。
28年9・10月 平成28年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発
注。　29年3月完了。
29年4月　平成29年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。
30年3月完了。
29年6月　平成29年度六郷東部地区まちづくり支援事業を実施。30年3
月完了。
30年4月　平成30年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。
31年3月完了。
　　　　　　 平成30年度六郷東部地区まちづくり支援事業を実施。31年3
月完了。
31年度は予定・実績ともになし。



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

仙台市

全体
事業
期間

H23 0
H24 406,263 132,056 274,207
H25 2,408,345 394,204 2,014,141
H26 4,393,895 1,105,194 3,288,701
H27 0 2,604,248 ▲ 2,604,248
H28 3,868,803 1,902,435 3,440,154 2,331,084
H29 2,392,065 ▲ 2,392,065
H30 1,972,390 ▲ 1,972,390
R1 323,861 ▲ 323,861
R2 0
R3

累計 11,077,306 1,902,435 12,364,172 615,569
H23 0
H24 3,520 3,520
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 3,520 ▲ 3,520
R1 0
R2 0
R3

累計 3,520 ▲ 3,520 0 0
H23 0
H24 596,250 448,902 147,348
H25 159,720 290,964 ▲ 131,244
H26 82,231 44,294 37,937
H27 5,212 28,320 ▲ 23,108
H28 0
H29 0
H30 0
R1 ▲ 30,933 ▲ 30,933
R2 0
R3

累計 843,413 ▲ 30,933 812,480 0
H23 0
H24 198,400 34,568 163,832
H25 28,000 31,929 ▲ 3,929
H26 89,600 68,472 21,128
H27 0 0
H28 61,575 ▲ 61,575
H29 89,283 ▲ 89,283
H30 0
R1 ▲ 29,855 ▲ 29,855
R2 0
R3

累計 316,000 ▲ 29,855 285,827 318

26 D － 21 － 1 －
下水道事業
（浸水対策）

地盤沈下
地区

市 市 直接 完了 17,306,323 H24 ～ R1

29 ◆ D － 23 － 1 － 1
荒井地区土地
区画整理

若林区荒
井地区
（被災地
区）

市 市 直接 完了 357,681 H24

27 ◆ D － 21 － 1 － 1
雨水流出抑制
施設設置促進
事業

地盤沈下
地区

市 市 直接 廃止 0 H24

28 D － 23 － 1 －
防災集団移転
促進事業（補
助率１／２）

東部沿岸
地域

市 市 直接 完了 1,083,307 H24

～ H29

～ H29

～ H27

令和元年度(H31年度)事業完了

24年4月から受け付け開始済み。
30年3月事業廃止

24年4月、事業計画策定等に関する業務委託、7月、移転先地
測量・地質調査・基本設計、実施設計、移転跡地及び移転先地
鑑定調査、8月、建物補償調査着手済み。
25年4月、移転跡地及び移転先地鑑定調査、補償料算定コン
サル業務委託着手済み。

24年4月、出来形確認測量着手。25年11月、公共施設台帳整
備着手。26年3月、出来形確認測量関連事業完了。26年12月、
出来形確認測量完了。26年7月換地計画等作成着手。27年3
月、公共施設台帳整備完了。28年11月、区画整理登記業務着
手。29年3月、清算金台帳作成業務着手、換地計画等作成完
了。30年3月清算金台帳作成完了。



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

仙台市

全体
事業
期間

H23 0
H24 487,475 121,094 366,381
H25 2,557,500 518,177 2,039,323
H26 0 1,362,761 ▲ 1,362,761
H27 1,645,325 1,469,909 175,416
H28 2,479,225 4,260,175 1,440,788 5,298,612
H29 3,976,794 ▲ 3,976,794
H30 3,443,325 4,205,655 ▲ 762,330
R1 1,777,847 ▲ 1,777,847
R2 0
R3

累計 10,612,850 4,260,175 14,873,025 0
H23 0
H24 589,428 177,477 411,951
H25 159,305 ▲ 210,000 272,882 ▲ 323,577
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 88,373 ▲ 88,373
H30 ▲ 178 ▲ 178
R1 0
R2 177 177
R3

累計 748,733 ▲ 298,374 450,359 0
H23 0
H24 369,000 8,111 360,889
H25 208,164 ▲ 208,164
H26 18,402 ▲ 18,402
H27 0
H28 ▲ 70,552 ▲ 70,552
H29 0
H30 ▲ 63,768 ▲ 63,768
R1 0
R2 0
R3

累計 369,000 ▲ 134,320 234,677 3
H23 0
H24 67,725 64,717 3,008
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 67,725 0 64,717 3,008

H24

31 D － 1 － 1 －

東部復興道路
整備事業
（（主）塩釜亘
理線外１線）

仙台市宮
城野区～
若林区沿
岸部

市 市 直接 完了 19,191,000 H24

34 D － 20 － 4 －

都市防災総合
推進事業（津
波避難支援事
業）

32 D － 4 － 18 －

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）⑯

仙台市
芦の口地
区災害公
営住宅

市 市 直接 完了 514,697 H24

津波被災
地域

市

33 D － 17 － 1 －

蒲生北部地区
都市再生事業
計画案作成事
業

蒲生北部
地区

市 市 直接 完了 312,906

市 直接 完了 90,300 H24 ～ H24

R2

～ H26

～

25年1月、用地取得済み。
24年12月、建物設計契約　25年3月完了
25年8月、建築等工事契約　26年3月完了

25年7月、地区界測量業務契約　25年10月完了。25年8月、環
境影響調査業務（その2）契約　25年11月完了。25年9月、不動
産鑑定業務契約　25年10月完了。25年10月、文化財調査着手
H26年1月完了。25年11月、一筆地測量業務契約　26年7月完
了予定。25年12月、換地設計準備業務契約　H26年3月完了。

25年3月、津波情報伝達システム屋外拡声器、電気通信設備
工事完了

～ R1

●平成24年度：
　 基本設計、環境アセス、測量、地盤調査、詳細設計業務着手
●令和2年11月：全線開通
●令和2年3月：工事完了



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

仙台市

全体
事業
期間

H23 0
H24 22,120 21,000 1,120
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 1,120 ▲ 1,120
R1 0
R2 0
R3

累計 22,120 ▲ 1,120 21,000 0
H23 0
H24 6,080 2,827 3,253
H25 3,520 2,024 1,496
H26 2,066 ▲ 2,066
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 9,600 0 6,917 2,683
H23 0
H24 24,000 9,804 14,196
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 ▲ 14,196 ▲ 14,196
R2 0
R3

累計 24,000 ▲ 14,196 9,804 0
H23 0
H24 840 838 2
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 840 0 838 2

36 ◆ D － 20 1

35 －

都市防災総合
推進事業（宅
地ハザード
マップ作成事
業）

H24D － 20 － 5

仙台市内
全域（盛
土造成地
地域）

市 市 直接 完了 31,500

市 市 直接 完了

市 直接 完了 12,255 H24 ～

仙台市復
興交付金
事業計画
区域内

H24

仙台市内
全域

市

災害時民間事
業継続計画策
定支援事業

H24

～ H24

民間建築物ア
スベスト対策
支援事業

1,050市

1

1 － 2
防災仙台モデ
ル発信プロ
ジェクト

市

－

1 － 完了

12,000 H24 ～

37 ◆ D － 20 －

－

直接38 ◆ D － 20 － 3

仙台市内
全域（被
災した中
小企業を
中心に実
施）

H26

H24

24年9月、ハザードマップ作成業務発注。

24年7月から受付開始。26年度で終了。
実績18件（分析11件、除却7件）

24年7月記録誌策定支援業務を発注。仙台市震災記録誌を25
年3月に発刊。

24年4月、セミナー及びBCP策定講座の業務委託を発注。

～



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

仙台市

全体
事業
期間

H23 0
H24 45,421 8,056 37,365
H25 68,247 112,674 ▲ 44,427
H26 197,700 31,278 166,422
H27 239,129 237,077 2,052
H28 169,012 173,093 192,422 149,683
H29 167,890 ▲ 167,890
H30 13,330 ▲ 13,330
R1 ▲ 129,884 ▲ 129,884
R2 10 10
R3

累計 719,509 43,219 762,727 1
H23 0
H24 8,000 0 8,000
H25 8,000 ▲ 8,000
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 8,000 0 8,000 0

H23 0

H24 15,062,081 7,282,010 7,780,071

H25 13,609,026 15,250,269 ▲ 1,641,243

H26 17,896,752 8,786,646 9,110,106

H27 7,361,227 ▲ 7,361,227

H28 ▲ 6,162,610 548,334 ▲ 6,710,944

H29 ▲ 1,165,896 ▲ 1,165,896

H30 0

R1 0

R2 0

R3

累計 46,567,859 ▲ 7,328,506 39,228,486 10,867

H23 0
H24 12,804 9,304 3,500
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 12,804 0 9,304 3,500

H25

～ H24

下水道事業
（東部新市街
地雨水排水施
設整備事業）

東部集団
移転先地
からの雨
水排水路

市 市 直接 完了

1
海岸公園再整
備関連事業

仙台市宮
城野区、
若林区海
岸公園

市 市 直接 完了

完了 44,844,974 H24

～ R2

2 －

防災集団移転
促進事業（補
助率３／４）

東部沿岸
地域

市 市 直接

10,000 H24 ～

39 D － 21 － 2 －

40 ◆ D － 22 － 1 －

－ 2341 D －

42 ◆ D － 23 － 2 － 1
被災者雇用創
出事業

①宮城県
民間投資
促進特区
にて認定
された７
地域（今
後復興推
進計画が
認定され
るのに合
わせ拡張
可能性あ
り）

市 市 直接 完了 16,005 H24

～ H28

1,016,973 H24

平成24年4月より特区制度、立地助成制度等を活用し、首都圏
企業へPRを行った（通年）。また、中小企業向けセミナー(H25年
３月）や高校生向け工場見学会（H24年８月）を開催した。

24年6月、移転跡地用地測量、11月、移転先地用地取得及び工事（荒
井公共、仙台港背後地及び雑子袋）着手。移転跡地の買取面積を確
定後に、用地買収に着手（12月）し、申し出のあった箇所から買取を実
施中。
25年4月、移転先地用地取得、移転跡地買取、移転者への住宅建設
および土地購入に係る利子相当額の補助を開始、6月、蒲生雑子袋地
区造成工事完了。
26年7月、石場地区造成工事完了。
27年3月、田子西隣接地区，上岡田地区，南福室地区，七郷地区，六
郷地区，荒井西地区（区画），荒井南地区（区画）の造成工事が完了
し，全ての地区で宅地の引き渡しを開始。
引渡した宅地において，随時移転者による住宅再建が行われている。
28年3月、移転者の住居の移転に要する費用等の補助金の申し込み
受付を終了。

24年9月、基本構想、基本計画の業務委託を発注。
24年9月、海岸公園復興基本構想等策定業務委託契約
25年11月完了

24年8月　雨水排水施設基本設計発注。9月、測量設計着手。
平成25年1月　地質調査着手。2月より実施設計を平成25年度
から前倒しで実施。
平成26年2月　シールド工事契約締結。
平成26年3月　開渠工事（荒井西雨水幹線）契約締結。
平成26年12月　ポンプ場工事契約
　　　　　　　　　　ポンプ場工事監視業務委託契約
平成27年3月　開渠（荒井東雨水幹線）付帯工事契約
平成30年12月　工事完了



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

仙台市

全体
事業
期間

H23 0
H24 44,580 43,830 750
H25 81,653 81,615 38
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 126,233 0 125,445 788
H23 0
H24 18,000 12,824 5,176
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 5,175 ▲ 5,175
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 18,000 ▲ 5,175 12,824 1
H23 0
H24 8,938,329 6,535 8,931,794
H25 3,779 753,436 ▲ 749,657
H26 9,182 1,014,127 ▲ 1,004,945
H27 11,048,707 1,862,102 9,186,605
H28 1,953,749 2,613,323 ▲ 659,574
H29 1,579,276 ▲ 1,579,276
H30 ▲ 420,501 1,662,482 ▲ 2,082,983
R1 ▲ 1,936,024 1,315,842 ▲ 3,251,866
R2 ▲ 2,247,367 1,550,593 ▲ 3,797,960
R3 431,401 ▲ 431,401

累計 21,953,746 ▲ 4,603,892 12,789,117 4,560,737
H23 0
H24 13,024 13,024
H25 6,041,175 2,617,583 3,423,592
H26 22,305,967 18,052,018 4,253,949
H27 7,608,108 ▲ 7,608,108
H28 0
H29 ▲ 82,450 ▲ 82,450
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 28,360,166 ▲ 82,450 28,277,709 7

防災集団移転
促進事業（補
助率１／２）②

太白区緑
ケ丘四丁
目地区

市 市 直接 完了 17,099 H24

直接 完了 21,687,314 H24

～ H24

43 D － 11 － 1 －
優良建築物等
整備事業

河原町地
区

市 市 直接 完了 210,389 H24

48 D － 23 － 3 －

50

～

D － 4 － 19 －

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）⑲その他
集合住宅地区
〔公募買取〕

その他集
合住宅地
区災害公
営住宅建
設

市 市 直接 完了 32,317,391 H24 ～

49 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

仙台市 市 市 ～ R3

H27

24年7月、地盤調査、実施設計、被災建物の除却完了。
24年12月 施設建築物工事着手
26年1月  施設建築物工事完了

24年9月、計画策定業務発注。24年度完了。

H25

平成25年3月までに業者選定済み。
25年度に一部地区で用地取得、予約契約締結。
残りの地区は26年度前半に用地取得、予約契約締結。
民間事業者が設計・建築を行い、26年度末建物買取。一部地
区は27年9月までに建物買取。



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

仙台市

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 749,043 1,611 747,432
H26 252,133 96,250 639,518 ▲ 291,135
H27 455,316 ▲ 455,316
H28 0
H29 0
H30 ▲ 857 ▲ 857
R1 0
R2 0
R3

累計 1,001,176 95,393 1,096,445 124
H23 0
H24 0
H25 52,500 52,500
H26 122,069 131,171 ▲ 9,102
H27 242,721 310,664 ▲ 67,943
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 24,545 24,545
R3

累計 417,290 24,545 441,835 0
H23 0
H24 0
H25 131,250 3,148 128,102
H26 298,286 174,680 123,606
H27 996,246 505,567 490,679
H28 657,964 ▲ 657,964
H29 ▲ 81,535 ▲ 81,535
H30 ▲ 1,304 ▲ 1,304
R1 0
R2 0
R3

累計 1,425,782 ▲ 82,839 1,341,359 1,584
H23 0
H24 0
H25 106,600 23,791 82,809
H26 202,651 167,779 34,872
H27 49,536 134,862 ▲ 85,326
H28 8,566 ▲ 8,566
H29 0
H30 0
R1 ▲ 23,795 ▲ 23,795
R2 6 6
R3

累計 358,787 ▲ 23,789 334,998 0

51 D － 4 市 直接 完了 1,253,223 H25 ～ H27

4

－ 20 －

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）⑱角五郎
地区

角五郎地
区災害公
営住宅建
設

市

52

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）⑳東部集
団移転対応集
合住宅

荒井西地
区災害公
営住宅建
設

市 市 直接 完了 504,956 H25D － 4 － 21 －

－ 市 直接 完了 418,750 H2554 ◆ D

市 直接 完了 1,534,792 H2553 D － － 22 －

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）21東部浸
水区域移転対
応集合住宅

上岡田、
六郷地区
災害公営
住宅建設

市

1 － 2

災害公営住宅
駐車場整備事
業

災害公営
住宅建設
地区
災害公営
住宅建設

市－ 4 ～

～ H28

R2～

R2

26年9月、用地取得予定。
26年4月、建物設計契約　26年9月完了。
26年12月、建築等工事契約　27年10月完了。

26年7月、建物設計契約　26年11月完了。
27年3月、用地取得。
27年3月、建築等工事契約　28年1月完了。

26年度に用地取得。
26年4月、建築設計契約　26年11月完了。
26年5月、造成設計契約　27年1月完了。
27年1月、造成工事契約　27年8月完了。
27年3月、建築等工事契約　上岡田地区は28年3月完了。六郷
地区は28年6月完了。

25年度 2団地の駐車場整備完了。（若林西、芦の口）
26年度 20団地で駐車場整備完了。（荒井東、田子西、鹿野、上
原、通町、鶴ヶ谷第二、霊屋下、六丁の目駅周辺、梅田町、小
田原、幸町第三、燕沢東、大和町、荒井第二、大和町、六丁の
目中町、あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、泉中
央南）
27年度 16団地で駐車場整備完了。（荒井東第二期、霊屋、落
合、角五郎、荒井西、上岡田、荒井南、荒井南第二、鶴ケ谷第
三、茂庭第二、卸町、田子西第二、燕沢、新田東、宮城野、中
倉）
28年度 1団地の駐車場整備完了。（六郷）



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

仙台市

全体
事業
期間

H23 0

H24 0

H25 4,288 4,305 ▲ 17

H26 259,075 247,442 11,633

H27 1,342,580 1,320,730 21,850

H28 2,031,722 2,032,318 ▲ 596

H29 1,950,228 1,976,161 ▲ 25,933

H30 1,992,593 1,991,648 945

R1 1,744,505 1,750,645 ▲ 6,140

R2 543,847 545,589 ▲ 1,742

R3

累計 3,637,665 6,231,173 9,868,838 0

R2直接55 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

災害公営
住宅建設
地区

市 完了 11,278,679 H25 ～市

25年度実績：北六番丁（12戸）
26年度実績：北六番丁，鶴ケ谷第二，上原，田子西，荒井東，若林西，
鹿野，芦の口，荒井東第二（戸建），霊屋下の対象615戸
27年度実績：あすと長町，あすと長町第二，あすと長町第三，芦の口，
燕沢，燕沢東，岡田第二，角五郎，宮城野，幸町第三，荒井西第二，
荒井第二，荒井東，荒井東第二，荒井南第三，鹿野，七郷，若林西，
小田原，上原，新田東，石場，泉中央南，大和町，中倉，通町，鶴ヶ谷
第二，田子西，田子西第二，田子西第三，田子西第四，南福室，梅田
町，北六番丁，落合，霊屋下，霊屋下第二，六郷第二，六丁の目西
町，六丁の目中町の対象2646戸
28年度実績：あすと長町，あすと長町第二，あすと長町第三，芦の口，
燕沢，燕沢東，岡田，岡田第二，角五郎，宮城野，幸町第三，荒井西，
荒井西第二，荒井第二，荒井東，荒井東第二，荒井南，荒井南第二，
荒井南第三，鹿野，七郷，若林西，小田原，上原，新田東，石場，泉中
央南，大和町，中倉，通町，鶴ケ谷第二，鶴ケ谷第三，田子西，田子
西第二，田子西第三，田子西第四，南福室，梅田町，北六番丁，落
合，霊屋下，霊屋下第二，六郷，六郷第二，六丁の目西町，六丁の目
中町，茂庭第二，卸町の対象2,966戸
29年度実績：あすと長町，あすと長町第二，あすと長町第三，芦の口，
燕沢，燕沢東，岡田，岡田第二，角五郎，宮城野，幸町第三，荒井西，
荒井西第二，荒井第二，荒井東，荒井東第二，荒井南，荒井南第二，
荒井南第三，鹿野，七郷，若林西，小田原，上原，新田東，石場，泉中
央南，大和町，中倉，通町，鶴ケ谷第二，鶴ケ谷第三，田子西，田子
西第二，田子西第三，田子西第四，南福室，梅田町，北六番丁，落
合，霊屋下，霊屋下第二，六郷，六郷第二，六丁の目西町，六丁の目
中町，茂庭第二，卸町の対象2,910戸
30年度実績：あすと長町，あすと長町第二，あすと長町第三，芦の口，
燕沢，燕沢東，岡田，岡田第二，角五郎，宮城野，幸町第三，荒井西，
荒井西第二，荒井第二，荒井東，荒井東第二，荒井南，荒井南第二，
荒井南第三，鹿野，七郷，若林西，小田原，上原，新田東，石場，泉中
央南，大和町，中倉，通町，鶴ケ谷第二，鶴ケ谷第三，田子西，田子
西第二，田子西第三，田子西第四，南福室，梅田町，北六番丁，落
合，霊屋下，霊屋下第二，六郷，六郷第二，六丁の目西町，六丁の目
中町，茂庭第二，卸町の対象2,931戸
31年度実績：あすと長町，あすと長町第二，あすと長町第三，芦の口，
燕沢，燕沢東，岡田，岡田第二，角五郎，宮城野，幸町第三，荒井西，
荒井西第二，荒井第二，荒井東，荒井東第二，荒井南，荒井南第二，
荒井南第三，鹿野，七郷，若林西，小田原，上原，新田東，石場，泉中
央南，大和町，中倉，通町，鶴ケ谷第二，鶴ケ谷第三，田子西，田子
西第二，田子西第三，田子西第四，南福室，梅田町，北六番丁，落
合，霊屋下，霊屋下第二，六郷，六郷第二，六丁の目西町，六丁の目
中町，茂庭第二，卸町の対象2,838戸



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

仙台市

全体
事業
期間

H23 0

H24 0

H25 1,091 1,106 ▲ 15

H26 63,265 58,954 4,311

H27 222,065 213,722 8,343

H28 333,183 278,881 54,302

H29 260,934 259,249 1,685

H30 186,874 233,522 ▲ 46,648

R1 195,409 204,996 ▲ 9,587

R2 160,686 171,058 ▲ 10,372

R3

累計 619,604 803,903 1,421,488 2,019

市 直接 完了 1,898,014 H25 ～ R256 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

災害公営
住宅建設
地区

市

25年度実績：北六番丁（7戸）
26年度実績：北六番丁，鶴ケ谷第二，上原，田子西，荒井東，若林西，
鹿野，芦の口，荒井東第二（戸建），霊屋下の対象490戸
27年度実績：あすと長町，あすと長町第二，あすと長町第三，芦の口，
燕沢，燕沢東，岡田第二，角五郎，宮城野，幸町第三，荒井西第二，
荒井第二，荒井東，荒井東第二，荒井南第三，鹿野，七郷，若林西，
小田原，上原，新田東，石場，泉中央南，大和町，中倉，通町，鶴ヶ谷
第二，田子西，田子西第二，田子西第三，田子西第四，南福室，梅田
町，北六番丁，落合，霊屋下，霊屋下第二，六郷第二，六丁の目西
町，六丁の目中町の対象1929戸
28年度実績：あすと長町，あすと長町第二，あすと長町第三，芦の口，
燕沢，燕沢東，岡田，岡田第二，角五郎，宮城野，幸町第三，荒井西，
荒井西第二，荒井第二，荒井東，荒井東第二，荒井南，荒井南第二，
荒井南第三，鹿野，七郷，若林西，小田原，上原，新田東，石場，泉中
央南，大和町，中倉，通町，鶴ケ谷第二，鶴ケ谷第三，田子西，田子
西第二，田子西第三，田子西第四，南福室，梅田町，北六番丁，落
合，霊屋下，霊屋下第二，六郷，六郷第二，六丁の目西町，六丁の目
中町，茂庭第二，卸町の対象2,027戸
29年度実績：あすと長町，あすと長町第二，あすと長町第三，芦の口，
燕沢，燕沢東，岡田，岡田第二，角五郎，宮城野，幸町第三，荒井西，
荒井西第二，荒井第二，荒井東，荒井東第二，荒井南，荒井南第二，
荒井南第三，鹿野，七郷，若林西，小田原，上原，新田東，石場，泉中
央南，大和町，中倉，通町，鶴ケ谷第二，鶴ケ谷第三，田子西，田子
西第二，田子西第三，田子西第四，南福室，梅田町，北六番丁，落
合，霊屋下，霊屋下第二，六郷，六郷第二，六丁の目西町，六丁の目
中町，茂庭第二，卸町の対象1,909戸
30年度実績：あすと長町，あすと長町第二，あすと長町第三，芦の口，
燕沢，燕沢東，岡田，岡田第二，角五郎，宮城野，幸町第三，荒井西，
荒井西第二，荒井第二，荒井東，荒井東第二，荒井南，荒井南第二，
荒井南第三，鹿野，若林西，小田原，上原，新田東，石場，泉中央南，
大和町，中倉，通町，鶴ケ谷第二，鶴ケ谷第三，田子西，田子西第
二，田子西第三，田子西第四，南福室，梅田町，北六番丁，落合，霊
屋下，霊屋下第二，六郷，六郷第二，六丁の目西町，六丁の目中町，
茂庭第二，卸町の対象1.797戸
31年度実績：あすと長町，あすと長町第二，あすと長町第三，芦の口，
燕沢，燕沢東，岡田，岡田第二，角五郎，宮城野，幸町第三，荒井西，
荒井西第二，荒井第二，荒井東，荒井東第二，荒井南，荒井南第二，
荒井南第三，鹿野，若林西，小田原，上原，新田東，泉中央南，大和
町，中倉，通町，鶴ケ谷第二，鶴ケ谷第三，田子西，田子西第二，田
子西第三，田子西第四，南福室，梅田町，北六番丁，落合，霊屋下，
霊屋下第二，六郷，六郷第二，六丁の目西町，六丁の目中町，茂庭第
二，卸町の対象1,667戸



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

仙台市

全体
事業
期間

H23 0
H24 2,352 2,310 42
H25 7,728 5,586 2,142
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 10,080 0 7,896 2,184
H23 0
H24 24,375 24,375
H25 73,125 11,830 61,295
H26 21,488 ▲ 21,488
H27 18,110 ▲ 18,110
H28 0
H29 0
H30 ▲ 46,071 ▲ 46,071
R1 0
R2 0
R3

累計 97,500 ▲ 46,071 51,428 1
H23 0
H24 23,755 23,755
H25 318 ▲ 318
H26 2,647 ▲ 2,647
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 20,789 ▲ 20,789
R1 0
R2 0
R3

累計 23,755 ▲ 20,789 2,965 1

H23 0

H24 0

H25 37,500 37,500

H26 57,101 20,227 36,874

H27 525,505 95,729 429,776

H28 146,188 722,008 328,137 540,059

H29 328,349 428,047 ▲ 99,698

H30 122,691 285,979 ▲ 163,288

R1 11,469 375,552 ▲ 364,083

R2 337,792 ▲ 337,792

R3 0

累計 766,294 1,184,517 1,871,463 79,348

～ R2

H263,707

58 D － 13 － 2 －

住宅・建築物
安全ストック形
成事業（がけ
地近接等危険
住宅移転事
業）②

太白区緑
ケ丘四丁
目地区

市 市 直接 完了 68,572 H24

57 ◆ D － 4 － 1 － 3

災害公営住宅
入居決定・家
賃システム構
築事業

災害公営
住宅建設
地区

市 市 直接 ～ H2512,600 H24

造成宅地滑動
崩落緊急対策
事業に係る権
利調整支援事
業

仙台市内
全域（盛
土造成地
地域）

市 市 直接 完了59 ◆ D － 14 － 1 － 1

60 D － 17 － 2 －

蒲生北部被災
市街地復興土
地区画整理事
業

蒲生北部
地区

市 市 直接 完了 2,601,086 H26

完了

H24 ～

～ H27

25年5月業務委託契約　9月完了

H28年3月　事業完了

権利調整業務委託（行政書士会、弁護士）。

26年11月　H26年度包括業務委託契約済　（事業運営支援、調
査設計、測量）
27年4月　　H27年度包括業務委託契約済　（事業運営支援、調
査設計、測量、補償、工事）
28年4月　　H28年度包括業務委託契約済　（事業運営支援、調
査設計、測量、補償、工事）
29年4月　　H29年度包括業務委託契約済　（事業運営支援、調
査設計、測量、補償、工事）
30年4月　　H30年度包括業務委託契約済　（事業運営支援、調
査設計、測量、補償、工事）
31年4月　　H31年度包括業務委託契約済　（事業運営支援、調
査設計、測量、補償、工事）



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

仙台市

全体
事業
期間

H23 0
H24 11,126 0 11,126
H25 46,848 15,416 31,432
H26 0 0
H27 49,400 ▲ 49,400
H28 959,703 17,697 942,006
H29 212,473 170,013 42,460
H30 329,821 ▲ 329,821
R1 458,707 ▲ 458,707
R2 188,495 ▲ 188,495
R3

累計 1,017,677 212,473 1,229,549 601
H23 0
H24 211,258 5,981 205,277
H25 643,813 531,272 112,541
H26 50,217 234,025 ▲ 183,808
H27 44,656 ▲ 44,656
H28 0
H29 0
H30 ▲ 89,354 ▲ 89,354
R1 0
R2 0
R3

累計 905,288 ▲ 89,354 815,934 0
H23 0
H24 0
H25 400,904 1,160 399,744
H26 664 ▲ 664
H27 308,523 ▲ 308,523
H28 0 0
H29 0 0
H30 0 0
R1 15,700 ▲ 75,943 91,643
R2 10,529 48,471 ▲ 37,942
R3 0

累計 400,904 26,229 282,875 144,258
H23 0
H24 0
H25 35,650 9,390 26,260
H26 137,950 15,443 122,507
H27 125,550 24,480 101,070
H28 134,850 50,077 84,773
H29 62,775 128,203 ▲ 65,428
H30 72,423 ▲ 72,423
R1 80,943 ▲ 80,943
R2 0
R3

累計 173,600 323,175 380,959 115,816

61 ◆ D － 21 － 1 － 2
下水道事業
（浸水対策）効
果促進事業

地盤沈下
地区

市 市 直接 完了

62 D － 23 － 4 －
防災集団移転
促進事業（補
助率３／４）②

太白区緑
ケ丘四丁
目地区

市 市 直接 完了 932,497 H24

仙台市若
林区沿岸
部

市 市 直接 完了 641,000 H25 ～ R1

63 ★ F － 4 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業
（県分）

仙台市 県 県 直接 完了 533,917 H25

65 D － 1 － 2 －

東部復興道路
整備事業
（（主）井土長
町線）

R2

～ H27

1,537,689 H24 ～

～ R2

令和２年度(H32年度)事業完了

●H25年度：測量・設計業務着手
●令和元年8月：工事完了

H28年3月　事業完了



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

仙台市

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 51,925 13,000 38,925
H26 91,450 22,662 68,788
H27 116,250 15,735 100,515
H28 283,650 140,541 143,109
H29 157,182 ▲ 157,182
H30 75,361 ▲ 75,361
R1 ▲ 118,824 ▲ 118,824
R2 31 31
R3

累計 143,375 281,107 424,481 1
H23 0
H24 0
H25 26,560 7,664 18,896
H26 0
H27 280 ▲ 280
H28 0
H29 0
H30 ▲ 18,615 ▲ 18,615
R1 0
R2 0
R3

累計 26,560 ▲ 18,615 7,944 1
H23 0
H24 0
H25 627,903 16,849 611,054
H26 1,346,543 876,681 469,862
H27 1,347,268 2,051,646 ▲ 704,378
H28 ▲ 302,510 ▲ 302,510
H29 0
H30 ▲ 74,026 ▲ 74,026
R1 0
R2 0
R3

累計 3,321,714 ▲ 376,536 2,945,176 2
H23 0
H24 0
H25 0
H26 84,236 23,104 61,132
H27 485,638 359,515 126,123
H28 ▲ 173,093 ▲ 173,093
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 569,874 ▲ 173,093 382,619 14,162

66 D － 1 － 3

69 D － 4 － 23

67 ◆ D － 14 － 1 － 2

造成宅地滑動
崩落緊急対策
事業実施地区
に係るまちづく
り等支援事業

折立五丁
目地区外
159地区

市 市 直接 完了 9,931 H25

市 市 直接 完了 453,464 H26

～ H27

－

東部復興道路
整備事業
（（一）荒浜原
町線）

仙台市若
林区沿岸
部

市 市 直接 完了 547,718 H25 ～ R2

－

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）㉒荒井南
地区

荒井南地
区災害公
営住宅建
設

市 市 直接 完了

70 D － 4 － 24 －

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）㉓鶴ケ谷
第三地区

鶴ケ谷第
三地区災
害公営住
宅建設

3,365,921 H25 ～ H27

25年11月、建物設計契約　26年11月完了。
26年12月、建築等工事契約　28年3月完了。

25年11月、建物設計契約　26年11月完了。
26年12月、建築等工事契約　28年3月完了。

～ H27

25年7月　システム構築支援業務発注　26年3月完了
25年10月　システム構築業務発注  26年3月完了
27年度まちづくり専門家派遣等予定　28年3月完了

●H25年度：測量・設計業務着手
●平成31年3月：工事完了



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

仙台市

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 606,824 321,088 285,736
H27 1,794,950 1,930,627 ▲ 135,677
H28 ▲ 134,850 ▲ 134,850
H29 0
H30 ▲ 15,209 ▲ 15,209
R1 0
R2 0
R3

累計 2,401,774 ▲ 150,059 2,251,715 0

H23 0

H24 0

H25 0

H26 17,466 4,337 13,129

H27 136,446 4,212 132,234

H28 79,584 676,666 62,552 693,698

H29 333,139 231,693 101,446

H30 98,683 363,274 ▲ 264,591

R1 105,962 270,865 ▲ 164,903

R2 159,248 ▲ 159,248

R3 0

累計 233,496 1,214,450 1,096,181 351,765

H23 0
H24 0
H25 0
H26 31,500 0 31,500
H27 817,500 455,490 362,010
H28 393,165 ▲ 393,165
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 849,000 0 848,655 345
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 169,312 46,316 122,996
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 169,312 0 46,316 122,996

－ 25 －

災害公営住宅
整備事業（公
営住宅整備事
業）㉔茂庭第
二地区

茂庭第二
地区災害
公営住宅
建設

直接 完了 2,573,390 H26 ～ H2771 D

72

完了

D － 2 － 1 －

蒲生北部被災
市街地復興土
地区画整理事
業（道路事業）

蒲生北部
地区

市 市

－ 4

H28

～ R2

1,132,000 H2673 D － 22 － 1 －
海岸公園再整
備関連事業
（避難の丘）

仙台宮城
野区～若
林区沿岸
部

市 市 直接 193,500 H27 ～ H27

直接 完了

市 市 直接 完了

市 市

75 D － 4 － 26 －

災害対応改修
事業（被災者
向け災害公営
住宅改修事
業）
㉕ 鶴ヶ谷第二
地区

鶴ヶ谷第
二地区
市営住宅
改修

1,868,322 H26

26年4月、建物設計契約　26年11月完了。
26年12月、用地取得。
27年3月、建築等工事契約　28年3月完了。

26年11月　H26年度包括業務委託契約済　（事業運営支援、調
査設計、測量）
27年4月　　H27年度包括業務委託契約済　（事業運営支援、調
査設計、測量、補償、工事）
28年4月　　H28年度包括業務委託契約済　（事業運営支援、調
査設計、測量、補償、工事）
29年4月　　H29年度包括業務委託契約済　（事業運営支援、調
査設計、測量、補償、工事）
30年4月　　H30年度包括業務委託契約済　（事業運営支援、調
査設計、測量、補償、工事）
31年4月　　H31年度包括業務委託契約済　（事業運営支援、調
査設計、測量、補償、工事）

27年1月、蒲生・井土・藤塚地区の実施設計業務委託契約　27
年6月完了
27年7月、荒浜地区の実施設計業務委託契約　27年11月完了
27年8～11月、蒲生・井土・藤塚・荒浜の避難の丘整備工事契
約　28年9月までに全地区完成

28年1月、建築等工事契約　28年3月完了。

～



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

仙台市

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 7,050 7,035 15
H29 412,500 179,872 232,628
H30 177,550 ▲ 177,550
R1 35,409 ▲ 35,409
R2 0
R3

累計 7,050 412,500 399,866 19,684
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 13,184 3,488 9,696
H29 334,328 134,282 200,046
H30 127,090 ▲ 127,090
R1 ▲ 82,652 ▲ 82,652
R2 0
R3

累計 13,184 251,676 264,860 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 5,497 5,161 336
R1 308,818 309,156 ▲ 338
R2 1,509,227 1,509,225 2
R3

累計 0 1,823,542 1,823,542 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 8,797 8,797 0
R3

累計 0 8,797 8,797 0

白鳥地区津波
防御施設整備
事業

宮城野区
白鳥一丁
目・二丁
目

市 市 直接 完了

331,076 H28市 直接 完了 ～ H30

R2

～

78 D － 5 － 2 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業（補助率変
更分）

災害公営
住宅建設
地区

市

77 ◆ D － 22 － 2 － 1

白鳥地区津波
防御施設整備
事業（効果促
進事業）

宮城野区
白鳥一丁
目・二丁
目

市

79 ◆ D － 4 － 4 － 1
鹿野地区災害
公営住宅周辺
道路整備事業

仙台市鹿
野地区災
害公営住
宅

市 市 直接 完了

76 D － 22 － 2 －

10,997

市 直接 完了 2,188,252

H26

559,400 H28 ～ R1

R2

H30 ～

30年度実績：北六番丁（12戸）
31年度実績：田子西、荒井東、芦の口、若林西、上原、鹿野、
鶴ケ谷第二、荒井東第二、霊屋下、荒井第二の対象694戸

28年8月　実施設計業務委託契約
29年3月　実施設計業務委託完了
29年 9月　工事（２工区）契約　30年7月完了
29年12月  工事（１工区）契約　31年7月完了

●平成28年10月：詳細設計業務着手
●平成30年11月：工事完了



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表
令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

仙台市

全体
事業
期間

H23 3,193,204 0 0 3,193,204
H24 59,159,030 ▲ 1,079,256 18,294,935 39,784,839
H25 38,538,193 ▲ 210,000 34,416,257 3,911,936
H26 57,904,348 0 50,978,408 6,925,940
H27 22,516,805 451,800 39,318,724 ▲ 16,350,119
H28 12,042,577 837,456 12,363,568 516,465
H29 0 0 11,875,979 ▲ 11,875,979
H30 3,443,325 0 11,524,693 ▲ 8,081,368
R1 0 0 6,903,823 ▲ 6,903,823
R2 0 0 4,470,797 ▲ 4,470,797
R3 0 0 431,401 ▲ 431,401

237,393,578 196,797,482 0 190,578,585 6,218,897
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 400,904 0 1,160 399,744
H26 0 0 664 ▲ 664
H27 0 0 308,523 ▲ 308,523
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
R1 0 15,700 ▲ 75,943 91,643
R2 0 10,529 48,471 ▲ 37,942
R3 0 0 0 0

533,917 都道県交付分　計 400,904 26,229 282,875 144,258
H23 3,193,204 0 0 3,193,204
H24 59,159,030 ▲ 1,079,256 18,294,935 39,784,839
H25 38,939,097 ▲ 210,000 34,417,417 4,311,680
H26 57,904,348 0 50,979,072 6,925,276
H27 22,516,805 451,800 39,627,247 ▲ 16,658,642
H28 12,042,577 837,456 12,363,568 516,465
H29 0 0 11,875,979 ▲ 11,875,979
H30 3,443,325 0 11,524,693 ▲ 8,081,368
R1 0 15,700 6,827,880 ▲ 6,812,180
R2 0 10,529 4,519,268 ▲ 4,508,739
R3 0 0 431,401 ▲ 431,401

237,927,495 197,198,386 26,229 190,861,460 6,363,155

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
都道県

計

各年度
別合計

市町村交付分　計

合計


