
 

平成 23 年度中の河川復旧状況 

及び 

平成 24 年度の河川復旧計画 

東 北 地 方 整 備 局 仙 台 河 川 国 道 事 務 所 

宮 城 県 仙 台 土 木 事 務 所 

仙 台 市 建 設 局 

資料３ 



 
 

 

平成２４年度中の河川復旧計画 

№ 河 川 名 公共・県単別 事 業 名 施 工 地 名 事 業 の 概 要 

１ 

名取川 公共 
名取川 

災害復旧事業 
仙台市若林区藤塚 

津 波 が 越 水 し て 被 災 し た 堤 防 に つ い て は

TP+7.2ｍに嵩上げするとともに、地盤沈下した

堤防については従前の高さまで復旧する。（な

お、仮堤防については設置不要。） 

 施工延長：約 1,500ｍ 

 施工内容：築堤、コンクリートブロック張、

張芝、天端舗装 等 

２ 
名取川 

（北貞山運河） 
公共 

名 取川 藤 塚 地

区 河川 改 修 事

業（堤防復旧工

事） 

仙台市若林区藤塚

～井土地内 

津波によって被災した堤防等については従前の

機能まで復旧する。（なお、仮堤防については設

置不要。） 

 施工延長：約 3,000ｍ 

 施工内容：築堤、張芝、コンクリートブロッ

ク張、天端舗装 等 
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名取川

名取川

広瀬川

北貞山運河

名取川における河川復旧計画（仙台市関係）名取川における河川復旧計画（仙台市関係）

２ 名取川藤塚地区河川改修事業（堤防
復旧工事）

延長： 約3,000m
内容： 築堤、コンクリートブロック張、

張芝、天端舗装等

名取川

１ 名取川災害復旧事業
延長： 約1,500m
内容： 築堤、コンクリートブロック張、

張芝、天端舗装等



 
 

【河川砂防第１班】 

平成２４年度中の河川復旧計画 

№ 河 川 名 公共・県単別 事 業 名 施 工 地 名 事 業 の 概 要 

１ 広瀬川 公共 災害復旧事業 若林区堰場地内 
復旧延長 Ｌ＝7.8ｍ 

 現場打法枠工 Ａ＝50 ㎡ 

２ 広瀬川 公共・県単 災害復旧事業 青葉区花壇地内 
復旧延長 Ｌ＝45.2ｍ 

 ブロック積工 Ａ＝230 ㎡ 

３ 広瀬川 県単 
河 川局 部 改 良

事業 
青葉区米ヶ袋地内 

根固工（袋詰玉石）Ｎ＝96 袋 

 堆積土砂撤去工 Ｖ＝1,700 ㎥ 

４ 広瀬川 県単 
河 川局 部 改 良

事業 
青葉区土樋地内 護岸工（もたれ擁壁工） Ｖ＝19 ㎥ 
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青葉区花壇
青葉区土樋

若林区堰場

広瀬川 河川復旧 施工位置

青葉区米ヶ袋



 
 

【河川砂防第２班】 

平成２３年度中の河川復旧状況                             

№ 河 川 名 公共・県単別 事 業 名 施 工 地 名 事 業 の 概 要 

１ 七北田川 公共 災害復旧事業 宮城野区蒲生 大型土のう設置、築堤盛土（協議設計 1430、1431） 

 
 

平成２４年度中の河川復旧計画 

№ 河 川 名 公共・県単別 事業（工事）名 施 工 地 名 事 業 の 概 要 

① 七北田川 公共 
七北田川河川 

災害復旧工事 
宮城野区岩切地内 

護岸工、堤防切返し工 

工期：平成 24 年 3 月着手～平成 25 年 1 月完了 

② 七北田川 公共 
七北田川外河川

災害復旧工事 
泉区松森地内 

護岸工、堤防切返し工 

工期：平成 24 年 8 月着手～平成 25 年 3 月完了（予定） 

③ 七北田川 公共 

七北田川外河川

災害復旧工事 

（その１） 

泉区八乙女地内 
護岸工、堤防切返し工 

工期：平成 24 年 3 月着手～平成 25 年 1 月完了 

④ 梅田川 公共 

梅田川河川災害

復旧工事 

（その３） 

宮城野区福田町地

内 

護岸工、堤防切返し工 

工期：平成 24 年 3 月着手～平成 25 年 1 月完了 

⑤ 梅田川 公共 

梅田川河川災害

復旧工事 

（その４） 

宮城野区福田町地

内 

護岸工、堤防切返し工 

工期：平成 24 年 7 月着手～平成 25 年 3 月完了 
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⑥ 梅田川 公共 

梅田川河川災害

復旧工事 

（その５） 

宮城野区福田町地

内 

護岸工、堤防切返し工 

工期：平成 24 年 7 月着手～平成 25 年 3 月完了 

⑦ 仙台川 公共 
仙台川外河川 

災害復旧工事 
泉区八乙女地内 

護岸工、堤防切返し工 

工期：平成 24 年 8 月着手～平成 25 年 3 月完了（予定） 

⑧ 高野川 公共 
高野川河川 

災害復旧工事 
宮城野区小鶴地内 

護岸工、堤防切返し工 

工期：平成 24 年 8 月着手～平成 25 年 1 月完了（予定） 

⑨ 七北田川 公共 
七北田川護岸工

事（その３） 
泉区市名坂地内 

護岸工、堤防切返し工 

工期：平成 24 年 6 月着手～平成 25 年 2 月完了 
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×
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23災第1024号梅田川 堤町(左)

×
×× ×

××

×

× ×
×× ×

×

23災第1159号仙台川 双葉ヶ丘(左)

23災第1160号七北田川 八乙女(両)

23災第1021号要害川 友愛町(右)

23災第1022号要害川 七北田(左)

23災第7001号要害川 七北田(右)

23災第1078号七北田川 岩切1(左)
23災第1079号七北田川 岩切2(左)

×
×

23災第1035号梅田川 福田町(左)

23災第1034号梅田川 福田町(左)

×

平成２４年度 仙台土木事務所 施工予定箇所図

（河川砂防第二班分）

×

×

×

×

×

23災第1017号仙台川 八乙女(両)

23災第1018号仙台川 黒松(右)

23災第7010号仙台川 八乙女(両)

23災第7009号七北田川 野村(左)

23災第1012号高柳川 みずほ台(両)

●

24社河川A15号 七北田川 市名坂(両)

23災第1121号七北田川 松森1(右)

23災第1122号七北田川 松森2(両)

23災第1123号七北田川 松森3(右)

23災第1124号七北田川 松森4(両)

23災第7008号七北田川 鶴ヶ谷2(右)

23災第7017号七北田川 鶴ヶ谷1(右)

①

②

③

⑨

⑦

⑥

⑤

23災第1075号高野川 小鶴1(右)

23災第1076号高野川 小鶴2(両)

23災第1127号高野川 小鶴3(両)

23災第1023号梅田川 福沢町(左)

×
×

23災第1025号梅田川 福田町(左)

凡 例

実線枠（緑）：工事完了

実線枠（黒）：施工中

破線枠（黒）：未着手（契約中含む）

23災第1431号

七北田川 (協議設計)

23災第1430号

七北田川 (協議設計)
⑧

④



 
 

 

平成２３年度中の河川復旧状況               
№ 河 川 名 公共・県単別 事 業 名 施 工 地 名 事 業 の 概 要 

１ 
(普)吉成東水

路 
単独 災害復旧事業 青葉区 

地震により崩壊した天然河岸の復旧（カゴマッ

ト工） 

２ (普)萱場川 単独 災害復旧事業 泉区 
地震により発生した河道閉塞の復旧（土砂及び

倒木の撤去） 

３ 
(普)合ノ沢東

水路 
単独 災害復旧事業 太白区 地震により崩落した護岸背面盛土の復旧 

４ (普)長袋水路 単独 災害復旧事業 太白区 地震により崩壊した天然河岸の復旧（土留鋼板） 

５ (普)藤沢川 単独 災害復旧工事 泉区 
地震により被災したＵ型擁壁の復旧（ストラッ

ト新設と底盤コンクリート打換え） 

 
 

平成２４年度中の河川復旧計画 

№ 河 川 名 公共・県単別 事 業 名 施 工 地 名 事 業 の 概 要 

１ (準)井土浦川 公共 災害復旧事業 若林区 
津波により被災した河川護岸の復旧（ブロック

積み） 

２ (普)針山川 公共 災害復旧事業 太白区 地震により傾倒したブロック積み護岸の復旧 

仙 台 市 建 設 局 



 
 

３ 
(普)大竹向田

水路 
単独 災害復旧事業 青葉区 

地震により崩壊した天然河岸の復旧（カゴマッ

ト工） 

４ 
(普)芋沢大竹

水路 
公共 災害復旧事業 青葉区 

平成 23 年 9 月に発生した台風 15 号豪雨による

土石流発生箇所の復旧 

５ 
(普)芋沢本郷

水路 
公共 災害復旧事業 青葉区 

平成 23 年 9 月に発生した台風 15 号豪雨により

被災した天然河岸の復旧（カゴマット工） 

６ (準)蒲沢川 公共 災害復旧事業 青葉区 
平成 23 年 9 月に発生した台風 15 号豪雨により

被災した天然河岸の復旧（カゴマット工） 

７ 
(普)吉成東水

路 
公共 災害復旧事業 青葉区 

平成 23 年 9 月に発生した台風 15 号豪雨により

被災した天然河岸の復旧（カゴマット工） 

８ (準)藤沢川 公共 災害復旧事業 泉区 
平成 23 年 9 月に発生した台風 15 号豪雨により

被災した天然河岸の復旧（カゴマット工） 

９ (準)笊川 公共 災害復旧事業 太白区 
平成 23 年 9 月に発生した台風 15 号豪雨により

被災した天然河岸の復旧（カゴマット工） 

１０ (普)山田川 公共 災害復旧事業 泉区 
平成 24 年 5 月 3 日低気圧による豪雨で被災した

天然河岸の復旧（カゴマット工） 

１１ (一)綱木川 公共 災害復旧事業 青葉区 
平成 24 年 5 月 3 日低気圧による豪雨で被災した

天然河岸の復旧（ブロック積み） 

１２ 
(普)芋沢向田

水路 
公共 災害復旧事業 青葉区 

平成 24 年 5 月 3 日低気圧による豪雨で被災した

天然河岸の復旧（カゴマット工） 

１３ (準)花輪川 公共 災害復旧事業 泉区 
平成 24 年 5 月 3 日低気圧による豪雨で被災した

天然河岸の復旧（ブロック積み） 

１４ (普)要害川 公共 災害復旧事業 泉区 
平成 24 年 5 月 3 日低気圧による豪雨で被災した

既存護岸の復旧（ブロック張り） 
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