
資料４ 

勾当台公園再整備事業のスケジュール 

 

１．今後のスケジュール 

令和 5 年 5月末  基本計画策定（予定） 

令和 5 年 6月末～ 基本設計及び仮設広場の設計 

令和 6 年度    実施設計及び仮設広場工事 

令和 7 年度    再整備工事着手（にぎわいの広場、かたらいの広場） 

         仮設広場の供用開始 

令和 10 年度    再整備工事着手（いこいの広場） 

にぎわいの広場およびかたらいの広場の供用開始 

令和 13 年度    いこいの広場供用開始（勾当台公園再整備事業の完了） 

 

 

２．勾当台公園再整備事業と関連事業のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※仮設広場：にぎわいの広場（市民広場）の工事中に使えなくなるイベント等スペースの代替地としていこいの広場の下段部に一時的に設け

る広場 
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