
懇話会開催スケジュール及び関連事業のスケジュール 

１．今後の懇話会開催スケジュール 

第５回 懇話会 （令和 4年 8月 29 日） 

  テーマ：ゾーニング・動線の方針 

内 容：・基本構想の振り返り  ・公園再整備方針（空間ゾーニング、動線計画など） 

・各エリアの整備の方向性  ・施設配置計画に向けた課題 

 

第６回 懇話会  

  テーマ：公園空間施設配置計画 

内 容：・空間デザイン方針 ・既存施設の取扱い方針 ・３つのエリアの空間構成計画（案） 

・主要施設規模の検討 ・公園利用、運営管理の考え方 

 

第７回 懇話会  

テーマ：基本計画案 

内 容：・再整備の基本方針（デザイン方針、主要施設整備方針等） 

・ゾーニング、動線計画 ・主要施設配置計画 ・公園運営管理方針 

 

第８回 懇話会  

テーマ：基本計画のとりまとめ 

内 容：・基本計画原案 

・利活用、運営管理計画 ・今後の検討課題の整理 

 

 

２．勾当台公園再整備事業と関連事業のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※仮設広場：にぎわいの広場（市民広場）の工事中に使えなくなるイベント等スペースの代替地としていこいの広場の下段部に一時的に設け

る広場 
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基本計画 基本設計

設計 工事
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にぎわいの広場工事
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