
資料 4-1 

１．災害復旧事業の進捗と今後の予定 

＜R6.3時点＞ 

令和４年度【実績】 令和５年度【実績】 令和６年度【予定】 

① 
本丸北西 

及び酉門石垣 

調査・設計 

工 事  

② 大手門北側土塀 
調査・設計 

工 事 

③ 中門石垣 
調査・設計 

工 事 

④ 清水門石垣 
調査・設計 

工 事 

災害復旧部会  ●   ● ● ● ● ● ● 

解体・積直し 

解体 積直し 

10月 12月 3月 4月 8月 11月 

④清水門石垣③中門石垣

②大手門北側土塀

現在 

3月 

①本丸北西石垣



資料 4-2 

２．石垣の安全対策について 

①石垣の安全対策の検討フロー

②必要離隔について（例：中門北側石垣）

③現代工法（案）について

過去の修復において、ジオテキスタイルを配置した石垣について比較

・北壁石垣 → 地震による被害なし

・本丸北西石垣 → 地震により変形を生じている

  ＜相違点＞ジオテキスタイルを背面盛土に定着しているかどうか 

現代工法（案）【中門北側石垣】 

中門南側石垣 

酉門石垣 

本丸北西石垣 

中門北側石垣 

緑：高さ 1.5倍 

赤：高さ 2.0倍 

3月 6日災害復旧部会の様子 
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