

## 議会機能の移転作業期間および配置一覧

移転対象	移転作業期間	現行配置	移転先配置
委員会室（議会運営委員会室を含む）	6月28日（水） ～29日（木）	本庁舎2階、議 会棟2階	本庁舎8階（議会運営委員 会室は本庁舎7階）
議長室・副議長室・応接室・会議室	6月30日（金） ～7月2日（日）	議会棟2階	本庁舎7階
議会事務局		議会棟1・2 階、本庁舎2階	
会派控室の一部 ・自由民主党 ・市民フォーラム仙台 ・公明党仙台市議団 ・せんだい自民党	7月3日（月）～ 7日（金）	議会棟、本庁舎	本庁舎7階
特別委員会室	7月8日（土）～ 9日（日）	議会棟1階	本庁舎8階
本会議場・傍聴席		議会棟3・4階	
会派控室の一部 ・日本共産党仙台市議団 ・社民フォーラム市議団 ・市民と未来のために	7月10日（月） ～12日（水）	議会棟	本庁舎7階
議会受付	（全会派の移転 完了後に移転）	議会棟1階	本庁舎7階
議会図書室	7月11日（火） ～14日（金）	議会棟1階	本庁舎7階