

工事のスケジュール（予定）

資料1 別紙

主な工事		令和3年			令和4年												令和5年												令和6年													
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月											
機械設備	空調設備						第1工区			第2工区			第3工区			第4工区																										
	給排水				→																																					
電気設備					→																																					
外壁改修					→																																					
舞台装置（照明・機構・音響）					→																																					
展示リニューアル			→ 展示ケース撤去					→ 展示ケース製作														→ 展示ケース施工																				
館内環境整備・空気清浄																																→										

工事は令和5年9月に完了予定です。

その後は館内の環境整備や空気清浄を行い、令和6年4月の再開に向けて、展示をはじめとする開館準備を整えます。