

防災・安全交付金

災害に強い都市空間の確保による安全・安心な都市づくり(防災・安全)

事後評価資料

平成28年12月

仙台市



社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 事後評価書

平成28年12月16日

計画の名称	2. 災害に強い都市空間の確保による安全・安心な都市づくり(防災・安全)															
計画の期間	平成21年度～平成25年度（5年間）		交付団体	仙台市												
計画の目標	橋梁修繕、橋梁耐震補強及び防災対策等により、地震や大雨の被害を受けにくく、かつ被災した場合も救助等の活動に支障を来たさない道路環境の形成を図るとともに、日常的にも快適かつ安全に利用できる都市空間の確保を図る。															
計画の成果目標（アウトカム指標）	優先的な橋梁補修（長寿命化修繕計画より早めの補修が必要とされた橋梁）、橋梁耐震補強（緊急輸送道路関連橋梁のうち、昭和55年より前の設計基準により設計された橋梁）及び道路防災対策（要対策箇所）の必要な箇所の整備改善率を、平成21年度当初の0%から平成25年度末の50%に向上させる。															
アウトカム指標の定義及び算定式	$\frac{\text{橋梁補修、橋梁耐震補強及び道路防災対策の総事業箇所数に対する当該事業の完了箇所数の割合を算出する。}}{\text{整備改善率} = \left(\frac{\text{（}\Sigma\text{（橋梁補修完了箇所数} + \text{道路防災対策完了箇所数）}}{\text{（}\Sigma\text{（橋梁補修必要箇所数} + \text{道路防災対策必要箇所数）}} \right) \times 100$					<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th colspan="3">アウトカム指標の現況値及び目標値</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H21当初)</th> <th>中間目標値 (H23末)</th> <th>最終目標値 (H25末)</th> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>50%</td> </tr> </table>		アウトカム指標の現況値及び目標値			当初現況値 (H21当初)	中間目標値 (H23末)	最終目標値 (H25末)	0%	25%	50%
アウトカム指標の現況値及び目標値																
当初現況値 (H21当初)	中間目標値 (H23末)	最終目標値 (H25末)														
0%	25%	50%														
全体事業費	合計 (A+B+C)	7,124 百万円	A	6,365 百万円	B	512 百万円	C	247 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	3.5%						

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
本市独自に実施	平成28年度 公表の方法 仙台市ホームページにて公表

1 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																		
A 地方道路整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
												H21	H22	H23	H24	H25		
2-A1	道路	一般	仙台市	直接		国道	修繕	0.50	(国) 286号 川添橋	橋梁補修 L=80m	仙台市						76	
2-A6	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 仙台北環状線 新生瀬橋	橋梁補修 L=206m	仙台市						25	
2-A8	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 定義仙台線 日向橋	橋梁補修 L=52m	仙台市							
2-A12	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 泉塩釜線 鼻毛橋	橋梁補修 L=84m	仙台市						52	
2-A21	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 加茂幹線1号線 加茂大橋	橋梁補修 L=75m	仙台市						55	
2-A22	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 加茂53号線 加茂歩道橋	橋梁補修 L=58m	仙台市						12	
2-A23	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 鶴ヶ谷荒巻青葉山線 森林公園大橋	橋梁補修 L=117m	仙台市						75	
2-A24	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 旭ヶ丘住宅南4号線 旭ヶ丘住宅南4号線1号橋	橋梁補修 L=50m	仙台市						14	
2-A26	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 新川幹線1号線 清瀬橋	橋梁補修 L=60m	仙台市							
2-A28	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 向田線 明仙橋	橋梁補修 L=25m	仙台市						25	
2-A43	道路	一般	仙台市	直接		国道	修繕	0.50	(国) 286号 相ノ原橋	橋梁補修 L=68m	仙台市						28	
2-A44	道路	一般	仙台市	直接		国道	修繕	0.50	(国) 286号 笈川橋(上り線)	橋梁補修 L=28m	仙台市						2	
2-A45	道路	一般	仙台市	直接		国道	修繕	0.50	(国) 286号 笈川橋(下り線)	橋梁補修 L=28m	仙台市						3	
2-A46	道路	一般	仙台市	直接		国道	修繕	0.50	(国) 286号 南小泉茂庭1号橋	橋梁補修 L=15m	仙台市						3	
2-A47	道路	一般	仙台市	直接		国道	修繕	0.50	(国) 457号 馬橋	橋梁補修 L=36m	仙台市						23	
2-A48	道路	一般	仙台市	直接		国道	修繕	0.50	(国) 457号 大沢跨線橋	橋梁補修 L=14m	仙台市						53	
2-A49	道路	一般	仙台市	直接		国道	修繕	0.50	(国) 457号 萩の坂橋	橋梁補修 L=12m	仙台市						38	
2-A50	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 泉塩釜線 高玉橋(上り線)	橋梁補修 L=38m	仙台市						1	
2-A51	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 泉塩釜線 高玉橋(下り線)	橋梁補修 L=38m	仙台市						1	
2-A52	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 仙台東線 かむり大橋	橋梁補修 L=108m	仙台市							
2-A53	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 仙台村田線 岩の川橋	橋梁補修 L=21m	仙台市						5	
2-A54	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 井土長町線 広瀬橋	橋梁補修 L=127m	仙台市						110	
2-A55	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 仙台南環状線 唐松橋	橋梁補修 L=33m	仙台市						49	
2-A56	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 仙台南環状線 青葉山橋	橋梁補修 L=54m	仙台市							
2-A57	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 仙台南インター線 郡山跨道橋	橋梁補修 L=36m	仙台市							
2-A58	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 仙台松島線 岩切大橋(上り線)	橋梁補修 L=182m	仙台市						3	
2-A59	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 仙台松島線 岩切大橋(下り線)	橋梁補修 L=182m	仙台市						3	

2-A60	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 定義仙台線 新天狗橋	橋梁補修 L=57m	仙台市						4
2-A61	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 定義仙台線 滝ノ上橋	橋梁補修 L=29m	仙台市						4
2-A63	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 塩釜亘理線 高砂橋	橋梁補修 L=203m	仙台市						
2-A64	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 塩釜亘理線 二郷堀橋	橋梁補修 L=33m	仙台市						
2-A65	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 塩釜亘理線 井土新橋	橋梁補修 L=46m	仙台市						3
2-A66	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 仙台山寺線 境野橋	橋梁補修 L=30m	仙台市						48
2-A67	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 仙台山寺線 七森橋	橋梁補修 L=7m	仙台市						10
2-A68	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(一) 大衡仙台線 古内橋(上り線)	橋梁補修 L=49m	仙台市						
2-A69	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(一) 大衡仙台線 古内橋(下り線)	橋梁補修 L=49m	仙台市						
2-A70	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(一) 大衡仙台線 古内大橋	橋梁補修 L=126m	仙台市						
2-A71	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(一) 泉ヶ丘熊ヶ根線 蒜但木大橋	橋梁補修 L=47m	仙台市						4
2-A72	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(一) 泉ヶ丘熊ヶ根線 大文字橋	橋梁補修 L=40m	仙台市						5
2-A73	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(一) 泉ヶ岳公園線 金森橋	橋梁補修 L=30m	仙台市						60
2-A74	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(一) 落合停車場線 新澤田橋	橋梁補修 L=47m	仙台市						
2-A75	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 青葉山線 大橋	橋梁補修 L=116m	仙台市						7
2-A76	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 三居沢堤防線 牛越橋	橋梁補修 L=135m	仙台市						308
2-A77	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 澱橋通線 澱橋	橋梁補修 L=137m	仙台市						320
2-A78	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 仙台城跡線 八木山橋	橋梁補修 L=117m	仙台市						115
2-A79	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 双葉ヶ丘一丁目13号線 双葉ヶ丘橋	橋梁補修 L=32m	仙台市						41
2-A80	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 上野前線 長淵橋	橋梁補修 L=50m	仙台市						
2-A81	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 東原尻玉幹線 古屋敷橋	橋梁補修 L=48m	仙台市						
2-A82	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 桂高森線 上殿橋	橋梁補修 L=43m	仙台市						
2-A83	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 七北田夷沢線 筒岫橋	橋梁補修 L=47m	仙台市						
2-A84	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 東仙台泉(その4)線 城前大橋	橋梁補修 L=133m	仙台市						108
2-A85	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 荒巻根白石線 中山大橋	橋梁補修 L=105m	仙台市						196
2-A86	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 相ノ原合ノ沢線 赤石橋	橋梁補修 L=87m	仙台市						135
2-A87	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 人來田太白山線 太白山第1橋	橋梁補修 L=54m	仙台市						
2-A88	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 原町本通線 平田橋	橋梁補修 L=19m	仙台市						
2-A89	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 大井余目南線 田子大橋	橋梁補修 L=108m	仙台市						
2-A90	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 綱木半子町線 権現橋(左)	橋梁補修 L=53m	仙台市						
2-A91	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 綱木半子町線 権現橋(右)	橋梁補修 L=53m	仙台市						
2-A92	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 宮沢橋線 宮沢橋	橋梁補修 L=139m	仙台市						67
2-A93	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 北山根白石線 早坂下橋	橋梁補修 L=24m	仙台市						
2-A94	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 西花苑田地中央幹線 西花苑跨道橋	橋梁補修 L=24m	仙台市						27
2-A95	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 仲の瀬橋線 仲の瀬橋	橋梁補修 L=242m	仙台市						626
2-A96	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 川崎須藤坂線 川崎橋	橋梁補修 L=28m	仙台市						40
2-A97	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 上の原森安線 秋保大橋	橋梁補修 L=135m	仙台市						
2-A98	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 上の原森安線 不動滝橋	橋梁補修 L=70m	仙台市						
2-A99	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 岡本前線 松森橋	橋梁補修 L=130m	仙台市						
2-A100	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 二大工事線 栗木橋	橋梁補修 L=78m	仙台市						
2-A101	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 赤生木畑前線 苦地橋	橋梁補修 L=76m	仙台市						55
2-A102	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 鎌倉初小屋線 ニッカ橋	橋梁補修 L=34m	仙台市						52
2-A103	道路	一般	仙台市	直接		国道	修繕	0.50	(国) 286号 人來田西工区	道路防災工 落石・崩壊	仙台市						
2-A104	道路	一般	仙台市	直接		国道	修繕	0.50	(国) 457号 長袋工区	道路防災工 落石・崩壊	仙台市						16
2-A105	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 定義仙台線 大竹工区	道路防災工 落石・崩壊,擁壁	仙台市						
2-A106	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 定義仙台線 大倉高棚工区	道路防災工 落石・崩壊	仙台市						
2-A107	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 仙台山寺線 境野七森西工区	道路防災工 落石・崩壊	仙台市						23
2-A108	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 仙台山寺線 馬場鷹ノ巣工区	道路防災工 落石・崩壊	仙台市						5
2-A109	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 仙台山寺線 馬場大平工区	道路防災工 擁壁	仙台市						8
2-A110	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 仙台村田線 坪沼工区	道路防災工 落石・崩壊	仙台市						
2-A111	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(主) 仙台三本木線 山の寺工区	道路防災工 落石・崩壊	仙台市						
2-A112	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(一) 泉ヶ丘熊ヶ根線 大倉菖蒲沢工区	道路防災工 落石・崩壊	仙台市						
2-A113	道路	一般	仙台市	直接		都道府県道	修繕	0.55	(一) 泉ヶ丘熊ヶ根線 永楽寺官林工区	道路防災工 落石・崩壊	仙台市						24
2-A114	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 荒巻青葉4号線 荒巻青葉工区	道路防災工 落石・崩壊	仙台市						
2-A115	道路	一般	仙台市	直接		市町村道	修繕	0.55	(市) 荒巻青葉5号線 荒巻青葉工区	道路防災工 落石・崩壊	仙台市						

2-A220	道路	一般	仙台市	直接	都道府県道	修繕	0.55	(一) 泉ヶ丘熊ヶ根線 大倉工区	舗装修繕 L=1.20km	仙台市							8
2-A221	道路	一般	仙台市	直接	都道府県道	修繕	0.55	(一) 秋保温泉線 湯元工区	舗装修繕 L=0.28km	仙台市							9
2-A222	道路	一般	仙台市	直接	都道府県道	修繕	0.55	(主) 仙台村田線 坪沼工区	舗装修繕 L=0.66km	仙台市							28
2-A223	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 狐小路尼寺(その1)線 大和町工区	舗装修繕 L=0.36km	仙台市							6
2-A224	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 下愛子原落合線 落合工区	舗装修繕 L=0.55km	仙台市							3
2-A225	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 荒巻根白石(その1)線 川平工区	舗装修繕 L=0.14km	仙台市							
2-A226	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 荒巻大和町線 東勝山工区	舗装修繕 L=0.13km	仙台市							
2-A227	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 中山街道線 荒巻中央工区	舗装修繕 L=0.20km	仙台市							10
2-A228	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 浦田川原幹線 八乙女工区	舗装修繕 L=1.22km	仙台市							
2-A229	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 泉中央幹線1号線 泉中央工区	舗装修繕 L=0.53km	仙台市							
2-A230	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 日の出町14号線 日の出町工区	舗装修繕 L=0.85km	仙台市							8
2-A231	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 六丁の目苦竹(その1)線 卸町東工区	舗装修繕 L=0.90km	仙台市							
2-A232	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 三橋日辺線 今泉工区	舗装修繕 L=3.00km	仙台市							
2-A233	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 門暮東山路線 飯田工区	舗装修繕 L=0.70km	仙台市							3
2-A234	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 霞目神屋敷線 霞目工区	舗装修繕 L=1.40km	仙台市							
2-A235	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 六丁の目中町2号線 六丁の目中町工区	舗装修繕 L=3.80km	仙台市							
2-A236	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 北五番丁1号線 木町通工区	舗装修繕 L=0.20km	仙台市							
2-A237	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 支倉通1号線 柏木工区	舗装修繕 L=0.11km	仙台市							
2-A238	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 東街道線 六丁町工区	舗装修繕 L=0.70km	仙台市							3
2-A239	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 上飯田高田3号線 上飯田工区	舗装修繕 L=1.00km	仙台市							
2-A240	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 東七番丁線 東七番丁工区	舗装修繕 L=0.60km	仙台市							9
2-A241	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 旭町線 大和町工区	舗装修繕 L=0.50km	仙台市							
2-A242	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 沖野三丁目6号線 沖野工区	舗装修繕 L=0.95km	仙台市							
2-A243	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 河原町南鍛冶町線 河原町工区	舗装修繕 L=1.20km	仙台市							
2-A244	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 中田西前線 東中田工区	舗装修繕 L=0.80km	仙台市							
2-A245	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 泉ヶ丘幹線1号線 泉ヶ丘工区	舗装修繕 L=1.13km	仙台市							25
2-A246	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 山の寺幹線2号線 山の寺工区	舗装修繕 L=0.25km	仙台市							
2-A247	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 向陽台幹線4号線 向陽台工区	舗装修繕 L=0.77km	仙台市							
2-A248	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 東黒松旭ヶ丘幹線 東黒松工区	舗装修繕 L=0.55km	仙台市							
2-A249	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 宝塚前沼線 松森工区	舗装修繕 L=0.15km	仙台市							
2-A250	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 明神夜盗沢線 芋沢工区	舗装修繕 L=1.10km	仙台市							2
2-A251	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) みやぎ台支線3号線 みやぎ台工区	舗装修繕 L=0.25km	仙台市							10
2-A252	道路	一般	仙台市	直接	国道	修繕	0.50	(国) 457号 朴沢工区	道路防災工 落石・崩壊	仙台市							
2-A253	道路	一般	仙台市	直接	都道府県道	修繕	0.55	(主) 仙台山寺線 馬場穴土工区	道路防災工 擁壁	仙台市							10
2-A254	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 大満寺町頭幹線 福岡工区	道路防災工 落石・崩壊	仙台市							
2-A255	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 名掛丁線 名掛丁ガード工区	冠水対策	仙台市							
2-A256	道路	一般	仙台市	直接	都道府県道	修繕	0.55	(主) 仙台松島線 ガス局前ガード工区	冠水対策	仙台市							21
2-A257	道路	一般	仙台市	直接	都道府県道	修繕	0.55	(一) 蒲生福田線 高砂大橋北地下道工区	冠水対策	仙台市							
2-A258	道路	一般	仙台市	直接	都道府県道	修繕	0.55	(一) 蒲生福田線 福田大橋東ガード工区	冠水対策	仙台市							
2-A259	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 銀杏町1号線 銀杏町ガード工区	冠水対策	仙台市							19
2-A260	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 大槻線 JR東仙台車両基地地下道工区	冠水対策	仙台市							21
2-A261	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 中央一丁目西宮城野線 旧北目町ガード工区	冠水対策	仙台市							
2-A262	道路	一般	仙台市	直接	都道府県道	修繕	0.55	(主) 井土長町線 河原町ガード工区	冠水対策	仙台市							
2-A263	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 狐小路尼寺(その1)線 薬師堂ガード工区	冠水対策	仙台市							2
2-A264	道路	一般	仙台市	直接	都道府県道	修繕	0.55	(一) 仙台館腰線 太白大橋南地下道工区	冠水対策	仙台市							
2-A265	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 仙台南道路側道1号線 南部道路富沢地下道工区	冠水対策	仙台市							
2-A266	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 鉤取本町一丁目3号線 国道286号鉤取地下道工区	冠水対策	仙台市							
2-A267	道路	一般	仙台市	直接	市町村道	修繕	0.55	(市) 大野田イコタ東大野田線 大野田ガード工区	冠水対策	仙台市							
2-A268	道路	一般	仙台市	直接	都道府県道	修繕	0.55	(主) 仙台山寺線 大滝工区	道路防災工 落石・崩壊	仙台市							
2-A269	道路	一般	仙台市	直接	都道府県道	修繕	0.55	(主) 塩釜亘理線 蒲生工区	舗装修繕 L=520m	仙台市							
2-A270	道路	一般	仙台市	直接	都道府県道	修繕	0.55	(一) 大衡仙台線 野村工区	舗装修繕 L=2,406m	仙台市							
2-A271	道路	雪寒	仙台市	直接	市町村道	除雪	2/3	雪寒機械購入事業	除雪トラック(4t車)2台購入	仙台市							23
2-A274	道路	一般	仙台市	直接	都道府県道	修繕	0.55	(主) 仙台山寺線 長袋館工区	道路防災工 落石・崩壊	仙台市							25

													合計	6,365			
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	省略工種	率(基本)	要素事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
											H21	H22	H23	H24	H25		
2-B1	河川	一般	仙台市	直接		保全	1/3	準用河川井土浦川改修事業	排水機場設置 1箇所	仙台市						512	
2-B2																	
													合計	512			
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考
2-B1	準用河川井土浦川改修事業により排水機場を設置し、緊急輸送道路である塩釜互理線やその他の道路の冠水対策の強化を図る。																
2-B2																	

C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接 間接	事業 主体	省略 工種	率 (基本)	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H21	H22	H23	H24	H25		
2-C1	施設整備	一般	仙台市	直接		防犯	0.55	公共公益施設周辺市街灯照度アップ事業	市街灯照度アップ N=12,000灯	仙台市						0	
2-C2	計画・調査	一般	仙台市	直接		橋梁補修計画	0.55	橋梁点検	橋梁点検 160橋	仙台市						61	
2-C3	計画・調査	一般	仙台市	直接		橋梁補修計画	0.55	長寿命化修繕計画策定	計画策定 160橋	仙台市						24	
2-C4	計画・調査	一般	仙台市	直接		路面調査	0.55	路面性状調査	路面性状調査 L=340km	仙台市						17	
2-C5	計画・調査	一般	仙台市	直接		路面調査	0.55	路面下空洞調査	空洞調査 L=800km	仙台市						145	
											合計					247	
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考
2-C1	公共公益施設周辺市街灯照度アップ事業と一体的に行うことにより、公共公益施設周辺道路の照度が上がり、歩行者・自転車の通行の安全・安心が図られる。																
2-C2	橋梁の損傷、劣化状況を把握するために橋梁点検を実施し、その後に橋梁の安全対策と長寿命化を図るための修繕計画を策定することにより、もって橋梁の計画的な長寿命化を図っていくことが可能となる。																
2-C3	橋梁の損傷、劣化状況を把握するための橋梁点検実施後に、引き続き長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の計画的な長寿命化を図っていく。																
2-C4	路面性状調査を実施し路面の修繕計画を策定し、計画的に修繕を行うことで、もって道路走行空間の安全を確保することが可能となる。																
2-C5	路面下空洞調査を実施し修繕計画を策定し、計画的に修繕を行うことで、もって道路走行空間の安全を確保することが可能となる。																

2 事業の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	橋梁の補修や耐震補強、道路の法面対策の実施により、災害に備えた道路機能の強化、道路施設の老朽化に備えた効率的・計画的な維持管理、ならびに安全・安心な道路空間の確保に寄与した。				
II 定量的指標の達成状況	指標 (総事業箇所数 に対する当該事 業の完了箇所数 の割合)	最終目標値	50 %	目標値と実績値 に差が出た要因	東日本大震災（平成23年3月）の発生以降、復旧・復興事業を優先する方針から、当該整備計画の要素事業の事業量を抑制したことから、計画期間内に目標を達成するに至らなかった。
		最終実績値	46 %		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果 の					

3 特記事項（今後の方針等）

- ・ 今後も引き続き、災害リスクと老朽化への対応を推進し、安全・安心に利用できる道路空間の確保を図る。
- ・ 予算の重点化等の効率的・効果的な計画に基づく道路整備を推進し、整備効果の早期発現を図る。

災害に強い都市空間の確保による安全・安心な都市づくり(防災・安全) ①

地震や大雨の被害を受けにくく、天災発生時に円滑な救援・救助活動等ができる道路環境の形成を図るとともに、日常的にも快適かつ安全に利用できる都市空間の形成を図る。

橋りょう補修事業 市道三居沢道線 牛越橋

橋面 全景



橋長：134.6m
完成年月日：昭和29年5月

架橋から約60年が経過



道路施設の機能回復により道路の信頼性の向上

支承防錆・アンカーボルト交換



支承の腐食、モルタルの破損
アンカーボルト長の不足



縦桁取替・塗装塗替



縦桁の腐食
ブラケットの腐食



側面 全景

災害に強い都市空間の確保による安全・安心な都市づくり(防災・安全) ②

地震や大雨の被害を受けにくく、天災発生時に円滑な救援・救助活動等ができる道路環境の形成を図るとともに、日常的にも快適かつ安全に利用できる都市空間の形成を図る。

橋りょう補修事業 市道仲の瀬橋線 仲の瀬橋

橋面 全景



橋長：241.6m
完成年月日：昭和51年3月

架橋から約40年が経過

仙台都心部と東北縦貫自動車道弘前線を結ぶ一般国道48号との
ダブルデッキ構造

道路施設の機能回復により道路の信頼性の向上

塗装塗替



伸縮装置取替



側面 全景