

策定スケジュール

		計画策定までの流れ		検討委員会
昨年度	～10月	本市の住宅事情 の現状分析	現行計画の 振り返り	
	11月	課題の整理 施策の方向性の検討		第1回（11/12） 「仙台市における住宅事情の現状と課題」
	12月			
	1月			第2回（1/28） 「課題の整理と施策の方向性について」
	2月	基本理念・基本目標の設定 基本方針の設定 基本方針ごとの施策の検討		
	3月			
4月				
5月	※個別ヒアリング			
今年度	6月	具体的施策 の検討		
	7月			第3回（本日） 「計画の骨子案について」
	8月			
	9月			計画案作成
	10月		第4回（10月下旬） 「中間案（たたき台）について」	
	11月		第5回（11月中旬頃） 「中間案（パブコメ案）について」	
	12月	パブリックコメントの実施		
	1月			
	2月	計画案の修正		
	3月			策定