

仙台市マンション管理適正化推進計画の策定スケジュールについて

検討内容

仙台市マンション管理適正化推進計画の策定時期を令和 5 年 1 月に延期すること
 本検討委員会による計画の承認を、令和 4 年 10 月（予定）に延期すること

年	月	当初予定	見直し（案）
3	5	検討委員会①	検討委員会①
	6		
	7	検討委員会② 自治体向け説明会(8)	検討委員会②
	8	自治体向け説明会(3)	
	9	(延期) 基本方針(28) 長期修繕計画 G.L(28)	(延期) 基本方針(28) 長期修繕計画 G.L(28)
	10	手数料算定資料(29)	手数料算定資料(29)
	11	検討委員会③ 省令 (1) 自治体向け説明会(26)	検討委員会③ 省令 (1) 自治体向け説明会(26)
	12	認定事務 G.L (予定) 助言指導勧告 G.L(予定)	認定事務 G.L (予定) 助言指導勧告 G.L(予定)
4	1	検討委員会④	
	2		検討委員会④
	3	検討委員会⑤	
	4	法施行	二役説明 法施行
	5	常任委員会報告 パブコメ	検討委員会⑤（中間案承認）
	6		政策会議付議(8) 常任委員会報告(22)
	7	検討委員会⑥ 常任委員会報告	パブコメ開始(8)
	8	(周知)	パブコメ終了(8)
	9	手数料条例改正	常任委員会報告(21)
	10	計画策定 認定制度運用開始	検討委員会⑥（計画承認） パブコメ結果公表
	11		(周知)
	12		手数料条例改正 (周知)
5	1		計画策定 認定制度運用開始
	2		
	3		※3 月末まで事前確認サービス無料

※ パブリックコメント実施要領（案）

- ・公表資料 中間案の本編および概要版
- ・公表方法 市政だより（7月号）、市ホームページ
配架（市政情報センター、各区総合支所、区情報センター 等）
- ・意見提出方法 任意様式による郵送、FAX、Eメール、電子申請フォーム