

作並・新川地区の魅力の増進による 活性化推進事業

NPO法人作並・新川地区活性化連絡協議会



写真: 作並地区の鳳鳴四十八滝

1 事業実施団体について

事業実施団体の概要

NPO法人 作並・新川 地区活性化連絡協議会

<団体の紹介>

作並・新川の住民や企業等が、この地域の活性化を図るために、平成29年9月に設立した団体

令和2年4月にNPO法人化

作並地域連合町内会 (旧作並小学区連合町内会)

<団体の紹介>

作並地区の3町内会(作並町内会, 新川町内会, ハイランド自治会)によって構成している連合町内会

作並温泉旅館組合

<団体の紹介>

作並温泉郷の振興を目的として、一の坊, 岩松旅館, 湯の原ホテル, green greenの4つの旅館によって構成している団体

2 令和3年度の実施内容

(1) 課題

- 人口から見た課題
 - ・ 人口減少と高齢化の進展(高齢化率40%超)
 - ・ 若年層の地域からの流出
- 産業面から見た課題
 - ・ 観光客入込数の大幅減少 ← コロナ後を見据えた観光コンテンツ作り
 - ・ 休耕地の増加 ← 農業従事者の減少と高齢化の進展

(2) 事業の目的

地域が目指す姿 (作並・新川地区活性化プランより)

- ①持続可能な生活の確保 : 子どもからお年寄りまでみんながいきいきと安心して暮らせる地域
- ②地域の魅力の増進 : 地区ごとの個性を生かし、地域外の住民に魅力を発信し、交流人口を拡大できる地域
ふるさとの原風景を生かし、地域住民の幸福度を高め、誇りをもって生活できる地域
- ③定住人口の拡大 : 子育て世代からお年寄りまであらゆる世代が安心して定住できる地域
移住者も分け隔てなく住みやすい地域
- ④地元雇用の充実 : 雇用機会が充実し、生活に応じた設計を見通せる地域

2 令和3年度の実施内容①

(3) 令和3年度事業の目標と実績

(1) 観光資源の整備及び観光資源の案内看板の整備

- ➡遊歩道、登山道のリストを作成し、優先順位を決め調査を行っている
- ➡鎌倉山登山道・岩谷堂孔薬師の調査及び整備
- ➡案内看板を5か所設置

(2) 観光マップの作成

- ➡3つのコースを選定し、マップを1500部作成。

(3) 観光プロモーションの実施

- ➡新川ほたるまつりに合せた「ほたるんるんないと」を実施
- ➡休耕田を活用した「はなたんぼ」事業を夏・秋2回実施

(4) 小学校跡施設の活用した「学校でキャンプ」の実施

- ➡10/9～10/10、11/6～11/7、11/20～11/21

※天候不順及び新型コロナの影響により、キャンプ3回を中止

(5) 特産品の開発

- ➡むしゃ大根づくりの継続、温泉旅館へのクレソンの販売等を継続

2 令和3年度の実施内容

(4) 事業の実施体制

当該地域では、人口減少と高齢化の進展により、人的、資金的資源が限定されていることから、地域活性化を推進するためには、地域で活動している団体等が力を合わせ、それぞれが持つ知識、技能、マンパワーを発揮することで、効率的に事業を進める必要がある。

作並・新川地区 活性化連絡協議会

効率的に地域活性化の取り組みを進めるため、各団体の連携は、協議会が担う。

申請事業における
団体の役割

作並地域連合町内会 (旧作並小学区連合町内会)

埋もれている魅力ある地域資源の発掘・整備・運用は、地域の知識とマンパワーを有する連合町内会が担う。

作並温泉旅館組合

地域資源を効果的に活用し、観光プロモーションの実施は、地域の観光事業者である作並温泉旅館組合が担う。

2 令和3年度の実施内容

(5) 事業スケジュールについて

月	事業実施内容	
4月	・観光アドバイザーとの契約 ・ワーケーション事業の調整開始	・作並温泉組合との意見交換会 ・名所旧跡等への看板の設置
5月	・キャンプ場開放事業及びワーケーション事業の開始 ・移住者獲得事業の検討開始	・まちあるきイベントの実施（第1回） ・遊歩道等の整備の開始 ・おもてなし・フラワー企画の開始
6月	・観光マップ案の検討	・まちあるきイベントの実施（第2回）
7月	・第1回キャンプ企画の実施	・まちあるきイベントの実施（第3回）
8月		・まちあるきイベントの実施（第4回）
9月	・第2回キャンプ企画の実施	・観光案内人の募集 ・まちあるきイベントの実施（第5回）
10月	・(仮称)作並・新川地区観光プロモーション計画の検討	・(仮称)新川田植踊保存会の立ち上げ ・まちあるきイベントの実施（第6回）
11月		・観光案内人研修の実施
12月	・観光マップの作成	・ウインター・イルミネーションの開始
1月		
2月	・(仮称)作並・新川地区観光プロモーション計画の完成	
3月	・地域説明会の実施	・事業成果発表会の実施

(6) 使用経費について

<収入>

事業費総額	195万円
・ 仙台市助成金	176万円
・ 団体自己資金	19万円

<支出>

・ 看板製作費	70万円
・ 観光アドバイザー委託	35万円
・ 観光マップ作成	18万円
・ はなたんぼ企画	14万円
・ その他	58万円

3 実施した取り組みの紹介

(1) 観光資源の整備及び観光資源の案内看板の整備

作並・新川地域に案内看板を設置



3 実施した取り組みの紹介

(2) 観光マップの作成

3コースを選定し、マップを作成

水の恵みの路 Blessing of Water Path	先人の歩みを学ぶ路 Learning the History of our Ancestors Path	美を求める路 Search for Beauty Path
1周 80分(min) / 6.5km	1周 130分(min) / 10.5km	1周 100分(min) / 7.5km
<ul style="list-style-type: none"> 1 作並駅 20分(min)/1.7km 2 鎌倉山入口 19分(min)/1.5km 3 源嶋四十八滝 19分(min)/1.5km 4 ニッカウスキー 宮城峡蒸溜所 20分(min)/1.8km 1 作並駅 	<ul style="list-style-type: none"> 1 作並駅 30分(min)/2.5km 5 岩谷堂穴薬師 40分(min)/3.3km 6 新川神社 60分(min)/4.7km 1 作並駅 	<ul style="list-style-type: none"> 1 作並駅 18分(min)/1.4km 7 作並街道宿場町 18分(min)/1.4km 8 湯のまち作並観光交流館ラザンタ 9分(min)/0.65km 9 湯神社 5分(min)/0.3km 10 平賀こけし店 50分(min)/3.75km 1 作並駅

時間と距離は目安です。



SAKUNAMI NIKKAWA


Walk

作並・新川を歩く

作並の美しい自然、受け継がれる歴史・伝統・文化に触れるウォーキングコース。澄んだ空気と木々を揺らす心地よい風を感じながら、作並・新川の数景をぜひお楽しみください。

Walking Sakunami and Nikkawa

This is a walking course that brings you into contact with Sakunami's beautiful natural environment and the history, legends, and culture that have been passed down through the generations. Please enjoy a walk through Sakunami and Mikawa as you enjoy its clear air and the pleasant breezes that shake the trees.



Walking Map


3 実施した取り組みの紹介

(3) -1 観光プロモーションの実施

新川ほたる鑑賞会に合せた「ほたるんるんないと」を実施



新川ほたるまつり



作並温泉旅館の宿泊客向けの案内

3 実施した取り組みの紹介

(3)-2 観光プロモーションの実施

休耕田を活用した「はなたんぼ」事業を夏・秋2回実施



ひまわりの種まき



夏のひまわり



秋～冬のひまわり

3 実施した取り組みの紹介

(4) 閉校施設の活用事業の実施

「学校でキャンプ」を実施

10/9～10/10、11/6～11/7、11/20～11/21実施

※天候不順及び新型コロナの影響により、予定していたキャンプを3回中止にしている

学校でキャンプ R3

令和3年度
夏の思い出作りに、
みんなあつまれ～！

開催できない
学校の校庭で、
わくわくキャンプ！

『開催日』

- 8月21日(土)～22日(日)
- 9月 4日(土)～ 5日(日)
- 9月18日(土)～19日(日)～20日(月)
- 10月 9日(土)～10日(日)
- 10月16日(土)～17日(日)
- 11月 6日(土)～ 7日(日)
- 11月20日(土)～21日(日)

『場所』旧作並小学校新川分校 『入場料』大人500円小人300円
『お問い合わせ』TEL:022-391-4126
『受付時間』10:00～16:00

作並・新川地区活性化連絡協議会

作並・新川地区活性化連絡協議会では、
仙台市と協働して、閉校した学校の活用方法を探るため、
キャンプ場として開放するテスト事業を行います。
この機会に、校庭でのキャンプを楽しんでみませんか？

●注意事項●

- *校庭への車の入場はできません。
- *ベットの入場はご遠慮ください。
- *ゴミの持ち帰りにご協力ください。
- *スラックラインやモルック、ドラム缶風呂の他、
バドミントン等の無料遊具もご用意しています。
利用をご希望の際は、受付時にお申出ください。
- *キャンプ用具をお持ちでない方には、用具を貸し出しています。
また餅の販売もしておりますので、下表をご確認いただき、
お申し込みの際ご注文ください。

テント(コールマン BCキャンビードーム4～5人)……	1,500円
タープ(コールマン ヘキサタープ)……	800円
寝袋(マット込、10℃まで対応)……	400円
LEDランタン(コールマン バッテリーガード)……	300円
BBQコンロ(4～5人用)……	500円
テーブル(一台)……	200円
イス(一脚)……	100円
薪(一束)……	500円
マウンテンバイク(一台)……	300円

お問い合わせ・お申し込み TEL:022-391-4126
作並・新川地区活性化連絡協議会(地元雇用充実部会)
受付時間 10:00～16:00



新川分校グラウンドのキャンプ

地元デザイナー作成のチラシ

3 実施した取り組みの紹介

(5) -1 特産品の開発

むしや大根づくり



地域の共同作業



大根を寒風にさらす



地元デザイナー作成の
キャラクター

3 実施した取り組みの紹介

(5) - 2 特産品の開発

クレソンの収穫と販売



水路のクレソン



一の坊の朝食での提供



地元デザイナー作成のラベル

4 事業の成果と今後の展開

事業の成果と今後の展開について

【事業の成果】

案内看板の設置と観光マップの作成により、作並・新川地域を周遊できる環境を一定程度整えることができた。また、ほたるんるんないとや、はなたんぼなどにより、温泉旅館に宿泊した方や、国道を通る観光客に、新たな魅力を感じてもらえる取り組みも行うことができた。むしゃ大根づくりは地域の風物詩になってきており、今後も継続して実施していくこととしている。

【今後の展開】

作並・新川地区に居住する住民が少しでも長くこの地区で幸せに生活していくため、また、多くの方にこの地域の魅力を感じてもらうため、「作並・新川地区活性化プラン」に掲げる4つのビジョンの実現に向けて、活動を推進する。

- ① 持続可能な生活の確保
- ② 地域の魅力の増進
- ③ 定住人口の拡大
- ④ 地元雇用の充実