

## 次期安全安心街づくり基本計画策定スケジュールについて

時 期		安全安心街づくり 推進会議	事 務 局	
			市民意向調査	次期計画（案）策定
R2 年度	4 月		市民意向調査 (2か月間)	・R元年度実績及び次期 計画関係課へ取組の 照会
	5 月		↓	
	6 月		↓	取りまとめ
	7 月	第1回安全安心街づくり推進会議 ・R元年度実績とこれまでの総括 ・市民意向調査結果報告 ・基本計画改定に向けた意見交換	取りまとめ	・推進本部会議
	8 月			
	9 月	第2回安全安心街づくり推進会議 ・現状と課題等の整理 ・基本計画の方向等の検討		・推進本部会議
	10 月			
	11 月	第3回安全安心街づくり推進会議 ・次期基本計画中間案（素案）検討	・町内会等の関係 団体との意見交換	・推進本部会議  パブリックコメント
	12 月			↓
	1 月			取りまとめ
	2 月			
	3 月	第4回安全安心街づくり推進会議 ・パブコメ結果報告 ・次期基本計画最終案検討		・推進本部会議
			新基本計画 決定	
R3 年度	4 月	新基本計画 実施		