

復興計画(中間案)策定までの今後のスケジュール

			主要日程	復興検討会議作業
7	27	水		
	28	木		
	29	金		
	30	土		
	31	日		
8	1	月		
	2	火		
	3	水	復興検討会議②	
	4	木		
	5	金		
	6	土		
	7	日		
	8	月		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> 復興検討会議委員へ 中間案(素案)を送付 ↓ 各委員から意見聴取 (必要に応じて複数委員 による議論の場を設定) ↓ 意見を反映し修正 </div>
	9	火		
	10	水		
	11	木		
	12	金		
	13	土		
	14	日		
	15	月		
	16	火		
	17	水		
	18	木		
	19	金		
	20	土		
	21	日		
	22	月		
	23	火		
	24	水		
	25	木		
	26	金		
	27	土		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 中間案(案)完成 </div>
	28	日		
	29	月	復興推進本部会議 ←	
	30	火		
	31	水	復興検討会議③(中間案)	
	1	木		
	2	金		
	3	土		
	4	日		
	5	月	復興推進本部会議(中間案決定)	

(案) 東部地域検討グループについて

「Ⅱ－２ 東部地域の住まい・生産の再構築」について、防災や土地利用等のあり方に関する議論をさらに深めるため、検討会議でご意見をいただいた委員を中心にグループを編成し、ご検討していただく。

板橋 恵子 委員 今村 文彦 委員

中井 裕 委員 ※増田 聡 委員

渡邊 浩文 委員

※座長

◎この他、必要なテーマについてワーキンググループ設定を検討する。