

平成23年11月2日

最終案策定に向けたスケジュール

		委員会	策定作業
10/26	水	東部地域検討ワーキンググループ【4】	
27	木		
28	金		
29	土		
30	日		
31	月		
11/1	火		
2	水	復興検討会議【5】(計画案審議)	
3	木		
4	金		
5	土	東部地区説明会（見直しによって影響のある地区のみを予定）	委員との調整
6	日		
7	月		
8	火		
9	水		
10	木		
11	金		
12	土		
13	日		計画案完成
14	月	復興検討会議【6】(計画案審議)	
15	火		
16	水		
17	木		計画案決定
18	金		
19	土		
20	日		