

# 基本計画における検討事項と検討スケジュールについて（修正）

項目	H31	R1								R2			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
検討委員会			⑤	⑥				⑦		⑧		⑨	⑩
検討委員会報告書			報告書案に関する協議を踏まえ、以下の各項目について必要に応じて修正										
新本庁舎の整備方針	検討委員会協議												
新本庁舎の敷地の土地利用に関すること	敷地内広場の整備方針	検討委員会協議											
	その他駐車場・駐輪場計画、外構計画等	検討委員会協議											
新本庁舎の棟数、配置、高さ、形状及び設備に関すること	新本庁舎の棟数、配置、高さ、形状	検討委員会協議											
	新本庁舎の規模	検討委員会協議											
	新本庁舎の機能と設備	検討委員会協議											
新本庁舎の内部の各用途に関すること	機能別棟内配置の考え方	検討委員会協議											
	低層部に整備する諸室・スペース	検討委員会協議											
その他基本計画に係る必要な事項に関すること	整備費用	検討委員会提示											
	その他の事項（運用・管理等）	検討委員会協議											

—— ……協議済みの項目     
 —— ……今回の協議項目     
 —— ……今後の協議項目