

## 都市再生整備計画の変更履歴

仙台港中野地区

変更回数 (変更年月)	内容
第3回変更 (平成25年2月)	事業費の変更 ・高質空間形成施設(中野栄駅エレベータ設置(自由通路側)) ・事業活用調査(事業調査検証調査) 事業期間の変更 ・公園(仙台港背後地1号公園) ・地域創造支援事業(歩行者等サイン検討調査)
第2回変更 (平成24年3月)	計画期間の変更・交付期間の変更:平成21年~平成26年 事業費の変更 ・道路(仙台港I.Cアクセス道) ・高質空間形成施設(中野栄駅エレベータ設置(自由通路側)) 事業期間の変更 ・公園(仙台港背後地1号公園) ・高質空間形成施設(中野栄駅エレベータ設置(自由通路側)) ・地域創造支援事業(歩行者等サイン検討調査) ・事業活用調査(事業調査検証調査)
第1回変更 (平成23年3月)	事業費の変更 ・道路(仙台港I.Cアクセス道) ・公園(仙台港背後地1号公園) ・事業活用調査(事業効果検証調査) 事業期間の変更 ・地域創造支援事業(歩行者等サイン検討調査)
当初 (平成21年3月)	