


令和7年12月時点

勾当台公園工事エリア図

令和7年 7月～10月



令和8年 1月～ 令和10年 3月



工事内容	本庁舎整備工事（第1期） 地下連絡通路工事（市民広場） にぎわいの広場工事（トイレ解体）
------	---

工事内容	本庁舎整備工事（第1期） 地下連絡通路工事（市民広場） にぎわいの広場工事（公園再整備） かたらいの広場工事（公園再整備）
------	---

注. この工事エリア図は勾当台公園に係る部分のみを示したものです。

令和7年7月時点での予定であり今後変更になる場合があります。