

仙台市文化財保存活用地域計画 策定スケジュール（案）

| | 組織 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------|------------------|----------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 令和7年度 | 庁外 | | | | | | | | | | | | |
| | 庁内 審議会 検討会 | | | 6/5 第1回検討会 素案① | | 8/7 第1回審議会 素案① | | 9/26 第2回検討会 素案② | | 12/2 第2回審議会 素案② | | 1/末～2/初 第3回検討会 素案③ | 3/19 第3回審議会 素案③ |
| | 文化庁 | | | | | 8/5協議② | | | 11/11協議③ | | | | 3/24協議④ |
| 令和8年度 | 庁外 | | | | | | | | | 情報発信 | パブリックコメント | | |
| | 庁内 審議会 検討会 | | 第4回検討会 任意章 | | 第1回審議会 任意章 | | 第5回検討会 中間案 | | 第2回審議会 中間案 | | 第6回検討会 パブコメを受けて最終案 | | 第3回審議会 最終案完成 |
| | 文化庁 | | | 協議⑤ | | | 協議⑥ | | | | | 協議⑦ | |
| 令和9年度 | 庁外 | | | | | 情報発信 | | | | | | | |
| | 庁内 | 認定準備・手続き | | | | 情報発信(計画書・概要版等の印刷・発行) | | | | | | | |
| | 文化庁 | | | 認定(上半期) | | | | | | | | | |