

仙台市文化財保存活用地域計画
 策定スケジュール（案）

資料4－1

	組織		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和7年度	庁外													
	庁内	審議会 検討会			6/5 第1回検討会 素案①		8/7 第1回審議会 素案①		9/末 第2回検討会 素案②		11/末～12/初 第2回審議会 素案②		1/末～2/初 第3回検討会 素案③	3/半ば 第3回審議会 素案③
	文化庁					協議②			協議③				協議④	
令和8年度	庁外										情報発信	パブリックコメント		
	庁内	審議会 検討会		第4回検討会 中間案前半 または任意章		第1回審議会 中間案前半 または任意章		第5回検討会 中間案後半 または中間案全体		第2回審議会 中間案後半 または中間案全体		第6回検討会 パブコメを 受けて最終案		第3回審議会 最終案完成
	文化庁				協議⑤			協議⑥					協議⑦	
令和9年度	庁外						情報発信							
	庁内		認定準備・手続き				情報発信(計画書・概要版等の印刷・発行)							
	文化庁					認定(上半期)								