

史跡仙台城跡整備基本計画(事業計画)事業スケジュール

※内容については、計画の策定までに変更となる可能性があります。


 各種調査 景観整備 史跡整備

整備基本計画		前期【R3(2021)～R7(2025)】	後期【R8(2026)～R12(2030)】	次期事業計画
行事等		●全国都市緑化フェア(R5.4月下旬～6月中旬)予定		●R18(2036)伊達政宗没後400年
調 査	整備に向けた調査	植生調査・計画 扇坂下厩発掘調査 東丸土塁発掘調査 巽門登城路発掘調査 測量調査(石垣測量・動態観測)		
	整備に向けた調査(大手門)	大手門基礎調査(史資料調査・地形測量) 大手門石垣測量調査(石垣測量・動態観測)	大手門周辺(大手門・中島池・二の丸詰門)発掘調査	大手門復元 設計・施工(予定)
整 備	大手門整備ゾーン 【大手門整備区域・二の丸詰門整備区域・扇坂下整備区域】	修景(植生)		
	東丸(三の丸整備ゾーン) 【東丸(三の丸)外構整備区域】	設計・施工 修景(植生)		
	登城路整備ゾーン 【登城路整備区域・造酒屋敷整備区域】	修景(植生)	設計・施工	
	本丸整備ゾーン 【本丸縁辺地整備区域】	修景(植生)	設計・施工	
	修景(除草)	修景(植生)		