

仙台市文化財保存活用地域計画 策定スケジュール（案）

	組織	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和7年度	庁外												
	庁内 審議会 検討会			6/5 第1回検討会 素案①		8/7 第1回審議会 素案①		9/26 第2回検討会 素案②		12/2 第2回審議会 素案②		1/末～2/初 第3回検討会 素案③	3/半ば 第3回審議会 素案③
	文化庁					8/5協議②			11/11協議③			協議④	
令和8年度	庁外									情報発信	パブリックコメント		
	庁内 審議会 検討会		第4回検討会 中間案前半 または任意章		第1回審議会 中間案前半 または任意章		第5回検討会 中間案後半 または中間案全体		第2回審議会 中間案後半 または中間案全体		第6回検討会 パブコメを 受けて最終案		第3回審議会 最終案完成
	文化庁			協議⑤				協議⑥				協議⑦	
令和9年度	庁外						情報発信						
	庁内	認定準備・手続き					情報発信(計画書・概要版等の印刷・発行)						
	文化庁				認定(上半期)								