

## 平成 29 年度地域生活支援拠点等検討部会の協議予定

	開催年月日	内容	位置付け
第 1 回	H27.10.1	現在の整備状況の確認及び課題抽出	現状把握及び 課題抽出
第 2 回	H27.11.19	課題抽出	
勉強会	H28.2.3	課題や地域ニーズの事例を通じた勉強会	
第 3 回	H28.4.27	必要な機能を 3 つのテーマ(「相談」「緊急時の受入・体験機能」「専門性の確保」)にて検討	各機能の整備 方法検討
第 4 回	H28.6.29	第 3 回の取りまとめ結果報告及び他自治体の事例紹介	
第 5 回	H28.9.14	今後の進め方の再提示 各機能のあり方(たたき台)を提示・協議	
シンポジウム	H28.10.6	シンポジウム「障害のある方の地域生活を支える『地域生活支援拠点等』について考える」を開催	
第 6 回	H28.11.2	各機能のあり方の再提示・協議及び確定	
第 7 回	H28.12.21	各機能のあり方を基にした整備手法(拠点型・面的)の提示・協議	
第 8 回	H29.2.8	仙台市の拠点整備に係る基本方針(整備手法)の策定	拠点整備に係る 基本方針の策定
本会	H29.3.13	「整備基本方針」の報告	
第 9 回	H29.4	緊急に関する調査方法・内容の決定	実態把握
アンケート実施	H29.5	緊急に関する調査および必要に応じてヒアリングの実施	
第 10 回	H29.6	調査結果の共有および整備基本方針への反映 拠点等が担う役割・機能の詳細を検討	整備基本方針に 基づく制度の詳細設計
第 11 回	H29.7	拠点等が担う役割・機能の詳細を検討 ・コーディネーターの役割・機能について	
第 12 回	H29.8	・拠点等に備えるべき機能について(緊急受入れに必要な体制、緊急受入れ施設の調整等)	
第 13 回	H29.9	・地域からの相談受付の方法 ・モデル事業の実施・検証方法 ・専門性を確保するための研修、サポート体制	整備案の決定
		検討結果を受けた予算要求	予算要求 財政課協議
第 14 回	H29.11	その他検討すべき事項の検討 ・事業周知および事前登録の方法について	事業実施に向けた 各種調整・整備
第 15 回	H30.1	・情報共有のために活用するツールの検討 ・住まいの場、体験の場等の情報の集約方法	
第 16 回	H30.3	・個人情報の取扱いについて等	