

次期男女共同参画せんだいプラン策定スケジュール（案）

項目	説明	令和元年度												令和2年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
①進捗状況の把握	関係各局による進捗状況について把握する。						○ 審議会にて H30年度 実績報告																			
②市民意識調査の実施	・男女共同参画に関するアンケートを行い、市民の意識を把握する。 ・DV等に関するアンケートを行い、市民の意識を把握する。					←→ 調査期間																				
③市民参加の取り組み 第1回：R元.9.14 第2回：R元.10.14 第3回：R元.11.23、24	次期プランの策定にあたり、男女共同参画推進に係るさまざまな立場の方と意見交換を行い、現状や課題、提言について把握する。																									
④令和元年度第2回審議会 (R元.11.12)	諮問、次期プラン策定スケジュール、市民意識調査結果概要報告、市民参加の取り組みについて報告																									
⑤ " 第3回審議会	市民意識調査報告、市民参加の取り組みについて報告、現プラン総括（暫定）、次期プラン検討																									
⑥令和2年度 第1回・第2回審議会	次期プラン検討（構成案及び素案）																									
⑦令和2年度第3回審議会	中間案とりまとめ																									
⑧パブリックコメント手続	中間案について、広く市民意見を募集																									
⑨市民フォーラム（仮）	中間案に対する市民の意見を伺う																									
⑩令和2年度第4回審議会	パブリックコメント、市民フォーラムを踏まえて答申（案）について協議																									
⑪答申	計画のあり方について答申																									
仙台市 事業担当部署間での調整																										

分析・報告書作成

分析・報告書作成

各局調整・確認依頼

☆
プラン
策定