

1 広瀬川(大橋周辺)水辺利活用整備事業スケジュール

事業名	対象エリア	R6年度 (2024年度)	R7年度 (2025年度)	R8年度 (2026年度)	R9年度 (2027年度)	R10年度 (2028年度)	R11年度 (2029年度)	R12年度 (2030年度)	R13年度 (2031年度)
【広瀬川（大橋周辺）水辺利活用整備事業】 広瀬川（大橋周辺）河川敷	西公園水辺エリア 大手町水辺エリア 青葉山公園水辺エリア	基本構想	基本計画	測量・実施設計	工事（非出水期施工11月～5月）			供用開始	
	仲ノ瀬緑地水辺エリア	基本構想	基本計画	測量・実施設計		工事（非出水期施工11月～5月）		供用開始	
							● 西公園 西公園	屋内遊び場開館予定 遊具広場供用予定	● 複合施設開館予定

※時期の目安として、実線は年度当初（年度末）、点線は年度途中を示している。

※（仮称）西公園屋内遊び場整備事業R11年内開館予定であることから、西公園水辺エリア及び大手町水辺エリアといった広瀬川左岸側の工事を先行に進めていくよう、関係機関等と調整を図る。

※（仮称）国際センター駅北地区複合施設はR13年度開館予定である。