

定禅寺通活性化検討会 2020年度 年次計画（変更後）

【2020年4月1日～2021年3月31日】

1. 方針

- ・昨年度に引き続き幹事会やワーキンググループなどで議論や実践・検証を繰り返し、定禅寺通エリアの将来像やその実現に向けた取組みについて、「まちづくり基本構想（検討会案）」（以下、「基本構想」と記す。）のとりまとめに向けた検討を行う。

2. 活動計画

①会議の開催

区分	概要	対象
全体会	・年度当初・年度末などに開催する。（年4回程度を見込む）	正会員
幹事会	・検討状況に応じて適宜開催する。（年8回程度を見込む）	役員
基本構想 検討 チーム	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想原案を検討するために、年8回程度開催する。 ・まちづくりの仕組み（エリアマネジメント）について検討する。 →検討状況について幹事会に報告する。 	選任された幹事等
ワーキンググループ テーマ型WG	<p>・主に下記テーマについて、専門家や行政関係者等と意見交換を行いながら、本格的社会実験や基本構想の検討に反映する。</p> <p><u>主なテーマ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 道路空間の再構成 これまでの議論・ご意見や、関係機関との協議内容等を踏まえ、定禅寺通の道路の再構成イメージを念頭に置きながら、本格的な社会実験の方向性を議論する。（6～7月開催予定） ✓ 都心回遊性を高める公共交通 仙台都心の回遊性を高めるため、人々の移動に関する基本的な情報を確認し、定禅寺通エリアに立ち寄る人を増やす取組みを考える。（7～8月開催予定） ✓ グランドレベルの魅力を高める空間活用 本格的な社会実験での実践を前提に、空間活用コンテンツについて検討する。（8～9月開催予定） <p>※新型コロナウイルスの影響等で2019年度から延期していたテーマを含み開催予定。なお、いずれも開催時期は状況に応じて変更の可能性あり。</p>	会員、専門家、行政関係者等

ワーキンググループ	プロジェクト型WG	<ul style="list-style-type: none"> ・ 具体のアクションアイデアを持つ会員グループが、試行的な実践を通じて、継続的な実施の可能性を模索し、その課題や成果を基本構想案等の検討に反映する。 想定されるテーマ(※幹事会での承認が必要) ✓ 公共空間の利活用 賑わいづくりやコミュニティづくりを目的に、公開空地や店先空間、道路や公園等の公共空間の利活用などの実現可能性について実践的に検証を行う。 ✓ 本格的な社会実験を見据えたエリアブランディングの試行 本格的な社会実験を見据え、戦略的な情報発信や集客コンテンツの企画実施などを試行し、今後の事業展開の可能性を検証する。 	会員
-----------	-----------	---	----

②基本構想のとりまとめに向けた検討

- ・ これまでの検討内容や試行的取組みなどを踏まえ、基本構想検討チームを中心に、基本構想のとりまとめに向けた検討を行う。
- ・ とりまとめに向けた検討状況を幹事会へ報告し、意見交換を行う。

③情報発信など

- ・ 定禅寺通エリア関係者（会員以外も含む）にむけて、ワーキンググループやワークショップの実施状況など本会の取組みについて、ニュースレターを発行する。
- ・ 本会における検討内容等を広く周知するため、ホームページや市政だより等による情報発信を行う。

【参考】2021年度取組み予定（一部）について

①本格的な社会実験の実施

- ・ 仙台市との共催で、交通規制を伴う本格的な社会実験を2020年度秋季から延期のうえ、年度内に実施する。特に、拡幅予定の歩行者空間や公開空地などのオープンスペースの利活用については、ワーキンググループ等での検討内容や試行的取組みなどを踏まえ、沿道地権者や関係機関との協力をえながら実施し、その成果や課題を基本構想に反映する。

②パブリックミーティングの開催

- ・ 本会における検討内容やその状況について、広く市民に公開し、また意見を収集する機会としてパブリックミーティングを2020年度から延期のうえ実施する。パブリックミーティングで得られた意見は、本会の議論にフィードバックし、基本構想に反映する。

③ワーキンググループの開催

- ・ 2020年度から延期となる道路空間再構成及び基本構想に関するテーマ型ワーキンググループを開催する。

④基本構想の策定

- ・ 2020年度の検討を基に、本格的な社会実験などから得られた成果や課題、パブリックミーティングや各種ワーキンググループなどから得られた意見等を反映し、基本構想の策定を行う。策定に当たっては、2020年度に引き続き基本構想検討チームが案を取りまとめ、幹事会の承認を経て、全体会で諮るものとする。

以上