

条例の見直しに係るスケジュール(案)

月	日	国の動き(参考) ※障害者政策委員会資料を基に作成	障害者施策推進協議会等	市民等との意見交換等					
令和4年 4月	上旬	【令和4年春以降】 基本方針項目別の検討							
	下旬								
5月	上旬		【令和4年夏以降】 基本方針改定案(全体)の審議	【第1回 5月26日】 ・ヒアリング結果報告(R3年度実施分) ・事例収集の報告 ・議論の進め方等について					
	下旬								
6月	上旬				○ヒアリング(R3に実施できなかった団体等)				
	下旬				↓				
7月	上旬			【令和4年秋以降】 基本方針改定案取りまとめ	【第2回】 ※条例以外のテーマについて議論 ・令和3年度モニタリング(監視)結果について ・障害者保健福祉基礎調査について				
	下旬								
8月	上旬				【令和4年度中】 基本方針の政府案作成、閣議決定	【第3回】 ・論点の整理 ・ヒアリングの結果報告(令和4年度実施分) ・事業者の合理的配慮の義務化について ・差別解消の取組に関する情報の収集、提供等について			
	下旬						○ココロン・カフェ		
9月	上旬					【年内(秋以降)】 基本方針改定案取りまとめ	【第4回】 ・差別解消のための取組について (普及啓発、相談体制)	↓	
	下旬								
10月	上旬	【令和4年度中】 基本方針の政府案作成、閣議決定					【第5回】 ・議論の整理		
	下旬								
11月	上旬		【令和4年度中】 基本方針の政府案作成、閣議決定				【第6回】 ・中間案の素案		
	下旬							【第7回】 ・中間案	
12月	上旬						【令和4年度中】 基本方針の政府案作成、閣議決定		
	下旬								
1月	上旬			【令和4年度中】 基本方針の政府案作成、閣議決定					○障害者団体との意見交換
	下旬							【第8回】 ※条例以外のテーマについて議論 ・次期障害者保健福祉計画について(諮問) ・障害者保健福祉基礎調査結果について	○事業者団体等への説明 ○ココロン・カフェ ○シンポジウム
2月	上旬				【令和4年度中】 基本方針の政府案作成、閣議決定				
	下旬								
3月	上旬					【令和4年度中】 基本方針の政府案作成、閣議決定		【第9回】 ・パブリックコメント報告 ・答申案	
	下旬								【第10回】 ※条例以外のテーマについて議論 ・R4年度モニタリング(監視)結果について ・次期障害者保健福祉計画の策定について
								答申	
令和5年 4月	上旬	各省庁・地方公共団体準備 周知啓発活動							
	下旬								
5月	上旬		各省庁・地方公共団体準備 周知啓発活動						
	下旬								
6月	上旬						各省庁・地方公共団体準備 周知啓発活動	○第2回定例会へ条例案提出	
	下旬								

※スケジュールは現時点の予定であり、変更となる場合があります。