

令和2年度仙台市障害者保健福祉計画中間評価及び次期計画策定スケジュール

令和2年度 仙台市障害者施策推進協議会（第3回）  
 令和2年12月1日 参考資料2

項目	令和2年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
主な作成物									質的モニタリング報告書 次期計画中間案骨子、保福計画中間評価報告書(素案)	次期計画中間案 保福計画中間評価報告書(修正案)		計画 答申案	計画 策定
施策推進協議会			①6月25日→短縮開催 ・諮問、・次期計画策定の考え方 ・質的モニタリング審議、・量的モニタリング報告				②10月23日 ・保福計画中間評価(案) ・次期計画中間案骨子		③12月1日 ・保福計画中間評価(修正案) ・次期計画中間案、・パブコメ概要		④3月 次期計画答申案	3月末 答申	
質的モニタリング	方向性の検討	準備・検討 ・実施項目 ・ヒアリング先		調査 (書面調査 + 対面調査)	報告書 作成	報告書 完成							
量的モニタリング	資料作成(4/15照会)	資料 完成											
パブリックコメント							パブコメ 概要作成		12月中旬～1月下旬 パブリックコメント				
厚生労働省	5月19日 基本指針告示											3月中旬以降 種々の公布通知	