

## 今泉工場建替事業者選定委員会スケジュール

| 回     | 年月                 | 議事（第 2 回以降は予定）                                                    |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 第 1 回 | 令和 8 年 5 月 15 日（金） | ・ 実施方針（案）等について                                                    |
| 第 2 回 | 令和 8 年 7 月（予定）     | ・ 入札説明書（案）<br>・ 要求水準書（案）<br>・ 提案書提出要領（案）                          |
| 第 3 回 | 令和 8 年 10 月（予定）    | ・ 要求水準書（案）<br>・ 落札者決定基準書（案）<br>・ 提案書提出要領（案）                       |
| 第 4 回 | 令和 8 年 12 月（予定）    | ・ 落札者決定基準書（案）<br>・ 提案書提出要領（案）<br>・ 事業契約書（案）                       |
| 第 5 回 | 令和 9 年 7 月（予定）     | ・ 基礎審査結果の報告                                                       |
| 第 6 回 | 令和 9 年 8 月（予定）     | ・ 非価格要素審査（民間事業者による<br>プレゼンテーション及びヒアリング）<br>・ 価格要素審査（開札）<br>・ 総合評価 |
| 第 7 回 | 令和 9 年 9 月（予定）     | ・ 審査講評の内容検討                                                       |

※募集開始は令和 9 年 1 月頃（第 4 回委員会後）を予定