

# 社会資本総合整備計画

・仙台市都市公園等事業

## 事後評価資料

### 仙台市

平成30年3月

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	仙台市都市公園等事業									
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度 (5年間)			交付対象	仙台市					
計画の目標	<p>みんなで育む「百年の杜」</p> <p>(1) みどりの保全や管理により、生物多様性の保全や地球温暖化の緩和に寄与するみどりの機能を向上します。</p> <p>(2) みどりの機能に配慮した緑化や仙台の地域個性を表すみどりの活用により、暮らしの質や都市の魅力を向上します。</p> <p>(3) 仙台のみどりを地域の誇りと感じ、市民が自発的にみどりの活動に参加しやすい環境をつくります。</p>									
計画の成果目標 (定量的指標)	<p>・都市公園の一人当たり面積を12.8㎡(H21末) から14㎡/人 (H27末) に増加</p>									
定量的指標の定義及び算定式	<p>一人当たりの都市公園面積 = 都市公園公告面積 / 仙台市内人口 (㎡/人)</p>						定量的指標の現況値及び目標値			備考
							当初現況値	中間目標値	最終目標値	
							(H21末)	(H25末)	(H27末)	
	12.8 ㎡						-	14.0 ㎡		
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,199 百万円	A	1,133 百万円	B	0 百万円	C	66 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	5.5%

事後評価

1. 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	本市独自に実施		事後評価委の実施時期	平成29年度 (繰越事業があったため、平成28年度に交付対象事業完了)	
			公表の方法	ホームページによる公表	

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
1-A-1	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	吸収源対策公園緑地事業 (斎勝沼地区)	斎勝沼緑地園路広場整備等 167ha	仙台市	■	■	■	■	■	164	H24: 東日本大震災により休止
1-A-2	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	吸収源対策公園緑地事業 (岩切地区)	岩切緑地園路広場整備等 191ha	仙台市	■	■	■	■	■	102	H24: 東日本大震災により休止
1-A-3	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	吸収源対策公園緑地事業 (台原地区)	台原森林公園園路広場整備等 60.5ha	仙台市	■	■	■	■	■	292	H24: 東日本大震災により休止
1-A-4	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	吸収源対策公園緑地事業 (与兵衛沼地区)	与兵衛沼公園園路広場整備等 28.2ha	仙台市	■	■	■	■	■	141	H24: 東日本大震災により休止
1-A-5	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	吸収源対策公園緑地事業 (荒井地区)	荒井1号、6号、8号公園整備等 150ha	仙台市	■	■	■	■	■	66	H24: 東日本大震災により休止
1-A-6	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	吸収源対策公園緑地事業 (中山地区)	泉中山第二1号、2号、3号公園、第二中山吉成公園整備等 2.34ha	仙台市	■	■	■	■	■	368	H24: 東日本大震災により休止
合計											1,133				

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
合計												0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
1-C-1	計画・調査	一般	仙台市	直接	仙台市	斎勝沼緑地調査、計画策定業務	調査、測量、基本計画の策定	仙台市						10	
1-C-2	施設整備	一般	仙台市	直接	仙台市	斎勝沼緑地案内標識等整備事業	案内板・解説板の設置	仙台市						10	
1-C-3	計画・調査	一般	仙台市	直接	仙台市	岩切緑地調査、計画策定業務	調査、測量、基本計画の策定	仙台市						10	
1-C-4	施設整備	一般	仙台市	直接	仙台市	岩切緑地案内標識等整備事業	案内板・解説板の設置	仙台市						6	
1-C-5	施設整備	一般	仙台市	直接	仙台市	台原森林公園案内標識等整備事業	案内板・解説板の設置	仙台市						10	
1-C-6	施設整備	一般	仙台市	直接	仙台市	与兵衛沼公園案内標識等整備事業	案内板・解説板の設置	仙台市						8	
1-C-7	計画・調査	一般	仙台市	直接	仙台市	荒井8号公園調査、計画策定業務	調査、測量、基本計画の策定	仙台市						4	
1-C-8	施設整備	一般	仙台市	直接	仙台市	荒井地区案内標識等整備事業	案内板・解説板の設置	仙台市						8	
合計												66			
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			
1-C-1	斎勝沼緑地整備事業(A-1)にあわせ、調査、基本計画の策定を行うことにより、地元町内会との調整や、各種施設との調整が図られ、公園利用者の増大に寄与することができる。														
1-C-2	斎勝沼緑地整備事業(A-1)にあわせ、案内板や解説板の設置を行うことにより、快適な公園利用の促進を図る。														
1-C-3	岩切緑地整備事業(A-2)にあわせ、調査、計画策定を行うことにより、地元町内会との調整や、各種施設との調整が図られ、公園利用者の増大に寄与することができる。														
1-C-4	岩切緑地整備事業(A-2)にあわせ、案内板や解説板の設置を行うことにより、快適な公園利用の促進を図る。														
1-C-5	台原森林公園整備事業(A-3)にあわせ、案内板や解説板の設置を行うことにより、快適な公園利用の促進を図る。														
1-C-6	与兵衛沼公園整備事業(A-4)にあわせ、案内板や解説板の設置を行うことにより、快適な公園利用の促進を図る。														
1-C-7	荒井8号公園整備事業(A-5)にあわせ、調査、基本計画の策定を行うことにより、地元町内会との調整や、各種施設との調整が図られ、公園利用者の増大に寄与することができる。														
1-C-8	荒井8号公園整備事業(A-5)にあわせ、案内板や解説板の設置を行うことにより、快適な公園利用の促進を図る。														

その他関連する事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		

A'	0	百万円	B'	0	百万円	C'	0	百万円	効果促進事業費の割合 (C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))	0.0%
----	---	-----	----	---	-----	----	---	-----	---	------

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する		都市公園等の整備により、地球温暖化の緩和に寄与するとともに都市の魅力向上を図ることができた。		
交付対象事業の効果の発現状況				
II 定量的指標の達成状況				
一人当たりの都市公園面積	最終目標値	14.0 m <sup>2</sup>	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
	最終実績値	14.4 m <sup>2</sup>		

3. 特記事項（今後の方針等）

本計画に基づく事業の進捗により、当初目標としていた都市公園の整備を行うことができた。引き続き、地球温暖化対策の推進及び都市の魅力向上を図るため、次期（H28～H32）社会資本総合整備計画においても、効率的かつ効果的な都市公園・緑地等事業を推進する。