

社会資本総合整備計画 事後評価書												令和08年01月30日
計画の名称	仙台市安全で安心な都市公園づくり（防災・安全）											
計画の期間	平成28年度 ～ 令和02年度（5年間）									重点配分対象の該当		
交付対象	仙台市											
計画の目標	（１）地震や津波などの自然災害から市民の安全を守るとともに、災害時においても多様な機能を発揮するみどりの空間を確保します。 （２）公園施設のバリアフリー化を進めるとともに、老朽化した施設の改修を行い、安全で安心な都市公園づくりを行います。											
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	5,289	A	5,209	B	0	C	80	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	1.51 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H28当初)	(H30末)	(H32末)
1	都市公園の一人当たり面積を12.5㎡（H26末）から17㎡/人（H32末）に増加			
	一人当たりの都市公園面積	12㎡	14㎡	17㎡
	都市公園公告面積／仙台市域内人口（㎡／人口）			
2	老朽化等により改修が必要な380公園（H27）を対象に施設の改修を実施する。			
	改修を実施した公園の割合	9%	50%	100%
	改修を実施する公園数/改修が必要な公園数（H27）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（青葉山公園）	園路広場整備等 50.3ha	仙台市	■	■				430	9.96	－
	A12-002	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（西公園）	園路広場整備等 10.8ha	仙台市	■	■				170	4.39	－
	A12-003	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（高砂中央公園）	園路広場整備等 14.5ha	仙台市	■	■				185	4.37	－
	A12-004	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（大年寺山公園）	園路広場整備等 45.5ha	仙台市	■	■				30	3.96	－
	A12-005	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（与兵衛沼公園）	園路広場整備等 28.2ha	仙台市	■	■				20	7.71	－
	A12-006	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（岩切駅 2号公園）	園路広場整備等 0.3ha	仙台市	■	■				25		－
	A12-007	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（荒井東 1号公園）	園路広場整備等 0.7ha	仙台市	■	■	■	■		90		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-008	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（富沢駅東 6号公園）	園路広場整備等 0.5ha	仙台市	■					40		－
	A12-009	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（富沢駅東 2号公園）	園路広場整備等 0.1ha	仙台市	■	■				26		－
	A12-010	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（あすと長 町中央公園）	園路広場整備等 1.7ha	仙台市	■					10		－
	A12-011	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	仙台市都市公園安全・安 心対策緊急総合支援事業	市内18公園のバリアフリー化	仙台市	■	■	■	■	■	2,166		－
	A12-012	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	仙台市公園施設長寿命化 対策支援事業	市内380公園の遊具等改築	仙台市	■	■	■	■	■	1,129		策定済
	A12-013	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	仙台市都市公園ストック 再編事業	市内6公園の機能・施設再編	仙台市	■	■	■	■	■	150		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-014	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（愛子公園）	園路広場整備等 0.4ha	仙台市		■				7	－	
	A12-015	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（台原公園）	園路広場整備等 0.3ha	仙台市	■	■	■	■	■	70	－	
	A12-016	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（東照宮二丁目公園）	園路広場整備等 0.3ha	仙台市	■	■	■	■	■	52	－	
	A12-017	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（仙台駅東1号公園ほか1公園）	園路広場整備等 0.3ha	仙台市				■		66	－	
	A12-018	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（仙台駅東3号公園）	園路広場整備等 0.2ha	仙台市				■		28	－	
A12-019	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（荒井東2号公園）	園路広場整備等 0.2ha	仙台市				■	■	38	－		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-020	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（荒井南 1 号公園ほか 1 公園）	園路広場整備等 0.4ha	仙台市				■	■	114		－	
	A12-021	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（泉中央公園）	園路広場等整備 1.9ha	仙台市			■	■	■	■	102		－
	A12-022	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（上杉公園）	園路広場整備等 0.4ha	仙台市					■		14		－
	A12-023	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（田子西 1 号公園）	園路広場整備等 0.1ha	仙台市				■	■	■	8		－
	A12-024	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	公園事業（新寺小路緑道ほか1公園）	園路広場整備等 1.0ha	仙台市					■		10		－
	A12-025	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	仙台市公園施設長寿命化対策支援事業（5 か年老朽）	老朽化に伴い緊要な対応が必要な公園施設の更新N=12公園	仙台市					■		229		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						5,209			
											合計						5,209			

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	—	—	青葉山公園調査、計画策 定業務	調査、測量、基本計画の策定	仙台市	■					80		—	
		青葉山公園整備事業（A-1）にあわせ、調査、測量、計画策定等を行うことにより、国際センター駅や、各種関連施設との連携による公園利用者の増大と防災公園としての機能を高める。																		
												小計						80		
											合計						80			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
本市独自に実施	令和7年度
	公表の方法
	ホームページによる公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	都市公園等の整備により、地球温暖化の緩和に寄与するとともに都市の魅力向上を図ることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
今後も、市民の安心・安全に資する公園等整備を推進するため、次期（R3～R7）社会資本総合整備計画においても、効率的かつ効果的な都市公園・緑地等事業を推進する。 次期計画においては、老朽化した施設の改修については、今回の結果を踏まえた目標値を設定する。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	一人当たりの都市公園面積		
	最 終 目標値	17㎡	計画期間中の人口増加が続いたことや、供用が見込まれていた緑地で境界確定手続きが整わず、面積加算ができなかったため
	最 終 実績値	16㎡	
2	改修を実施した公園の割合		
	最 終 目標値	100%	老朽化対策の実施内容の調整や優先順位の整理などに時間を要したため。
	最 終 実績値	17%	