

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年01月30日

計画の名称	仙台市広域防災公園等事業（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度 ～ 令和03年度（4年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	仙台市												
計画の目標	災害時における防災公園の避難地面積の増加												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	371	A	371	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H28末)		(H33末)
1	広域防災拠点及び広域避難地となる防災公園での避難地面積を0.8㎡／人(H28末)から2.0㎡／人(H32末)に増加			
	広域防災拠点及び広域避難地となる防災公園での避難地面積 避難地面積（㎡／人）＝防災公園整備・供用面積（㎡）÷避難想定人口（人）	1㎡／人	㎡／人	2㎡／人

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（海岸公園）	園路広場整備等 551.2ha	仙台市	■	■	■	■		106	6.3	－
	A12-002	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（青葉山公園）	園路広場整備等 50.3ha	仙台市	■					28	9.96	－
		計画期間 平成29年度～平成33年度 平成29年度補正受入 28百万円（国費）																	
	A12-003	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（西公園）	園路広場整備等 10.8ha	仙台市	■					46	4.39	－
	A12-004	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（高砂中央公園）	園路広場整備等 14.5ha	仙台市	■					115	4.37	－
	A12-005	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（大年寺山公園）	園路広場整備等 45.5ha	仙台市	■	■	■	■		1	3.96	－
	A12-006	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	都市公園事業（与兵衛沼公園）	園路広場整備等 28.2ha	仙台市	■	■	■	■		75	7.71	－
											小計						371		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											合計						371			

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	青葉山公園調査、計画策 定業務	調査、測量、基本計画の策定	仙台市	■					0	－	
		青葉山公園整備事業（A-2）にあわせ、調査、測量、計画策定等を行うことにより、地下鉄東西線国際センター駅や、各種関連施設との連携による公園利用者の増大と防災公園としての機能を高める。																	
	C12-002	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	－	－	大年寺山公園案内標識等 整備事業	案内板・解説板の設置等	仙台市			■			0	－	
		大年寺山公園整備事業（A-5）にあわせ、案内板や解説板等の設置を行うことにより、快適な公園利用の促進と安全で効率的な避難方法の周知を図り、防災公園としての機能を高める。																	
											小計						0		
											合計						0		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
本市独自に実施	令和7年度
	公表の方法
	ホームページによる公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	青葉山公園や高砂中央公園などの大規模公園の整備を行うことで、広域防災拠点及び広域避難地の供用済広場面積が65,000㎡増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
今後も、海岸公園などの広域防災拠点及び広域避難地となる防災公園の整備を実施する。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	避難地面積（㎡／人）＝防災公園整備・供用面積（㎡）÷避難想定人口（人）		
	最 終 目標値	2㎡／人	用地取得に時間を要したことなどにより、遅れが生じたため。
	最 終 実績値	1㎡／人	