

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

令和06年02月06日

|            |                                                    |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                       |           |   |
|------------|----------------------------------------------------|--|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|-----------|---|
| 計画の名称      | 仙台市官民連携によるにぎわいのある都市公園整備                            |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                       |           |   |
| 計画の期間      | 令和06年度 ～ 令和10年度（5年間）                               |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                       | 重点配分対象の該当 | ○ |
| 交付対象       | 仙台市                                                |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                       |           |   |
| 計画の目標      | ・公園の特性や周辺環境、利用者ニーズに応じ、民間事業者と連携しながら、新たな公園サービスを提供する。 |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                       |           |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）                                        |  | 1,190 | A | 1,190 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D） | 0         | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                 |                |       |       |
|----|--------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                  | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                                | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                                | R6当初           |       | R10末  |
| 1  | ・P-PFIを活用することにより、本市の費用負担を軽減する。 |                |       |       |
|    | 財政負担を軽減した整備の実施率                | 0%             | %     | 100%  |
|    | 市の財政負担を1割以上削減した公園数／整備を実施した公園数  |                |       |       |
| 2  | ・公園利用による満足度を向上させる              |                |       |       |
|    | アンケート調査による満足度の評価               | 52%            | %     | 65%   |
|    | 公園利用による満足度について、満足及びやや満足と回答した割合 |                |       |       |
|    |                                |                |       |       |
|    |                                |                |       |       |
|    |                                |                |       |       |
|    |                                |                |       |       |
|    |                                |                |       |       |
|    |                                |                |       |       |
|    |                                |                |       |       |
|    |                                |                |       |       |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | － | 国土強靱化を含む | － | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － |
|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |

| A 基幹事業     |         |                      |          |          |          |     |      |               |                      |                      |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |   |
|------------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|------------|---|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|---|
| 基幹事業（大）    | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2          | 要素となる事業名<br>（事業箇所）   | 事業内容<br>（延長・面積等）     | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |
|            |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |               |                      |                      |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |   |
|            |         | 備考                   |          |          |          |     |      |               |                      |                      |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |   |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-001 | 仙台市                  | 一般       | 仙台市      | 直接       | 仙台市 | －    | －             | 官民連携事業（榴岡公園）         | 特定公園施設整備             | 仙台市              | ■          |   |   |   |     | 0              | 2.41      | －              |   |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |               |                      |                      |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |   |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |               |                      |                      |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |   |
|            | A12-002 | 公園                   | 一般       | 仙台市      | 直接       | 仙台市 | －    | －             | 官民連携事業（海岸公園）         | 官民連携型公園計画策定、特定公園施設整備 | 仙台市              | ■          | ■ | ■ | ■ |     | 290            | 7.27      | －              |   |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |               |                      |                      |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |   |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |               |                      |                      |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |   |
|            | A12-003 | 公園                   | 一般       | 仙台市      | 直接       | 仙台市 | －    | －             | 官民連携事業（西公園）          | 官民連携型公園計画策定、特定公園施設整備 | 仙台市              | ■          | ■ | ■ | ■ |     | 300            | 3.76      | －              |   |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |               |                      |                      |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |   |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |               |                      |                      |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |   |
|            | A12-004 | 公園                   | 一般       | 仙台市      | 直接       | 仙台市 | －    | －             | 官民連携事業（南小泉公園）        | 官民連携型公園計画策定、特定公園施設整備 | 仙台市              |            | ■ | ■ | ■ | ■   | 200            |           | －              |   |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |               |                      |                      |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |   |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |               |                      |                      |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |   |
|            | A12-005 | 公園                   | 一般       | 仙台市      | 直接       | 仙台市 | －    | －             | 官民連携事業（勾当台公園）        | 官民連携型公園計画策定、特定公園施設整備 | 仙台市              |            |   |   |   | ■   | ■              | 200       | 1.42           | － |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |               |                      |                      |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |   |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |               |                      |                      |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |   |
| A12-006    | 公園      | 一般                   | 仙台市      | 直接       | 仙台市      | －   | －    | 官民連携事業（七北田公園） | 官民連携型公園計画策定、特定公園施設整備 | 仙台市                  |                  | ■          | ■ | ■ |   | 200 |                | －         |                |   |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |               |                      |                      |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |   |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |               |                      |                      |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |   |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |               |                      | 小計                   |                  |            |   |   |   |     | 1,190          |           | －              |   |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |               |                      |                      |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |   |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |               |                      |                      |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |   |

| A 基幹事業  |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|---------|----|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------|------------------|------------------|------------|--|--|--|--|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号 | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |    | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    | 備考                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  | 合計               |            |  |  |  |  | 1,190          |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |

交付金の執行状況

(単位：百万円)

|                               |          |          |  |  |  |
|-------------------------------|----------|----------|--|--|--|
|                               | R06      | R07      |  |  |  |
| 配分額 (a)                       | 8        | 13       |  |  |  |
| 計画別流用増△減額 (b)                 | 0        | 0        |  |  |  |
| 交付額 (c=a+b)                   | 8        | 13       |  |  |  |
| 前年度からの繰越額 (d)                 | 0        | 5        |  |  |  |
| 支払済額 (e)                      | 3        | 8        |  |  |  |
| 翌年度繰越額 (f)                    | 5        | 10       |  |  |  |
| うち未契約繰越額(g)                   | 2        | 3        |  |  |  |
| 不用額 (h = c+d-e-f)             | 0        | 0        |  |  |  |
| 未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))% | 25       | 16.66    |  |  |  |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由    | 請差が生じたため | 請差が生じたため |  |  |  |