


# スケジュール

★現在の位置

## 将来ビジョン策定に向けたスケジュール



沿道開発との連携 (あり方検討状況を随時情報共有・意見交換)

# 今年度末 ビジョン策定までのスケジュール

目安時期	9/3	9月～11月	11月下旬	12月～3月	3月下旬
協議会	第8回目		第9回目		第10回目
協議内容	骨子案 (敲き台)		中間案		最終案
決めたいこと	・構成 ・内容の方向性		・内容 ・表現		・確定
協議会委員 依頼事項		① (～9/18) アンケートA  (～10月) 個別訪問 *必要に応じて		① (～12月中旬) アンケートB	
将来ビジョン 検討事務局		② (9月～10月) 更新作業	③ (11月) 中間案作成	② (12月～2月) 更新作業	③ (3月) 最終案作成
外部発信用資料の作成					

<アンケートA>

骨子案について  
「構成、内容、表現」

<アンケートB>

中間案について  
「内容、表現」

※アンケートBを踏まえ、  
内容・表現は確定します