


仙台市子ども読書活動推進計画（第三次）策定スケジュール(案)

日程	実施項目
5月	第1回関係課長会（13日） ・委員人選、考え方、スケジュール等
6月	第1回検討委員会（3日） ・現状報告、スケジュール、意見等
7月	第2回関係課長会（中旬） ・原案への意見 第2回検討委員会（中旬） ・原案への意見
8月	第3回関係課長会（下旬） ・修正案への意見
9月	第3回検討委員会（上旬） ・修正案への意見
10月	パブリックコメント（10月下旬～11月下旬） 
11月	
12月	第4回関係課長会（もしくは照会）（上旬） ・最終案への意見 第4回検討委員会（下旬） ・最終案への意見
1月	第三次計画決定 教育委員会での報告（下旬）