

仙台市子ども読書活動推進計画（第三次）策定スケジュール

日程	実施項目
5月	<p><b>第1回関係課長会（13日）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員人選、考え方、スケジュール等</li> </ul>
6月	<p><b>第1回検討委員会（3日）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現状報告、スケジュール、意見等</li> </ul>
7月	<p><b>第2回関係課長会（26日）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・骨子案への意見</li> </ul>
8月	<p><b>第2回検討委員会（3日）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・骨子案への意見</li> </ul> <p><b>第3回関係課長会（下旬）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中間案への意見</li> </ul>
9月	<p><b>第3回検討委員会（上旬）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中間案への意見</li> </ul>
10月	<p>パブリックコメント（10月下旬～11月下旬）</p>
11月	↓
12月	<p><b>第4回関係課長会（もしくは照会）（上旬）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・最終案への意見</li> </ul> <p><b>第4回検討委員会（下旬）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・最終案への意見</li> </ul>
1月	<p><b>第三次計画決定</b></p> <p>教育委員会での報告（下旬）</p>