

地域住民の皆様へ

令和8年1月吉日

## 橋梁補修工事等のお知らせ

日頃より、皆様には公共事業へのご理解とご協力をいただきありがとうございます。

このたび、(主)仙台村田線の聖沢川に架かる【聖橋】を安全で快適な道路環境の維持を目的とした橋梁補修工事を行うことになりました。

つきましては、工事の実施にあたり交通規制や一時的な騒音などにより皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、十分安全に注意を払い、速やかな工事の完成に向けて作業してまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

### 記

工 事 名 : (主)仙台村田線(聖橋)橋梁補修工事

工事場所 : 仙台市青葉区八幡六丁目 地内

工事期間 : 令和8年2月上旬 ~ 令和8年7月31日

工事概要 : 橋の塗装塗替え、橋台・支承(台座)補修、舗装打換え等の補修工事

作業時間 : 8:00 ~ 17:00

交通規制時(※) 昼間 9:00~17:00 夜間 22:00~6:00(予定)

※交通規制の時期は、裏面の工程表をご確認ください。

発 注 者 : 仙台市 建設局 道路部 道路保全課 橋梁係

電話:022-214-8385(直通) 担当:千葉 翔太

受 注 者 : 株式会社 深松組 仙台市青葉区荒巻本沢二丁目 18 番 1 号

電話:022-271-9212 現場代理人:千葉 隆 (080-6716-6600)

監理技術者:大平 俊明(080-5744-9219)



## 【工程表】

<凡例>

- 昼間作業 8:00～17:00
- 昼間 片側交互通行または、旧道通行止めによる作業 9:00～17:00
- 夜間 片側交互通行作業 22:00～6:00

工 種	内 容	令和7年	令和8年						
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
準備・調査・片付け									
橋の下での作業	補修するために 橋の下に足場を設置								
	橋台の劣化部を補修								
	橋桁の塗装を塗替え								
	橋の台座の補修や交換								
	点検用通路の設置								
	雨水排水管の交換								
橋の上での作業	舗装の撤去、打換え								
	橋の両端の伸縮装置交換								

※天候等の影響により、工程に変更がある場合があります。



橋下での作業  
足場・塗装塗替え・点検路設置・  
支承(台座)交換補修等



橋上での作業  
舗装の打換え・伸縮装置交換等



隣接地  
資機材や仮設材設置

### 【通行規制時】

※2月中旬～  
昼間作業時に旧道を一部通行  
止めさせていただきます。



ご通行の際は、看板や交通誘導員の誘導にご協力いただきますようお願いいたします。