

近隣の皆様へ 【 岩切大橋 工 事 の お 知 ら せ 】

皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
また、日頃より仙台市の道路行政に対し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、**岩切大橋**では足場設置および橋の下の補修・補強を行っておりますが、令和7年9月からは橋の上の作業を開始いたします。
橋の上の作業は、夜間の車線規制のほか、下流側(仙台方面)歩道の終日通行止めを行いながら進めることとなります。
岩切大橋をご利用されます地域の皆様には、通行等で大変ご不便をお掛けいたしますが、安全に配慮し早期完成を目指して参りますので、ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

記

工事名：（主）仙台松島線（岩切大橋（下流側））外1橋橋梁補修工事
※岩切大橋は仙台方面と利府方面で橋が分かれており、
利府方面が七北田川「上流側」、仙台方面が七北田川「下流側」となります。

工事期間： 令和8年3月31日まで
【昼間】8：00～17：00 【夜間】21:00～5:00（予定）


発注者： 仙台市建設局 道路部道路保全課橋梁係 TEL 022-214-8385
主任監督員： サクマ ミノル 佐久間 実
監督員： イチジョウ マサル 一條 勝

受注者： 東北化工建設株式会社 TEL 022-357-0331
現場責任者： ホソカワ ハルキ 細川 晴樹

【位置図】



【工事内容】
**橋の上の作業：車道と歩道の舗装修繕や
柵の取替え等を行います。
9月1日から順次行ってまいります。**



**橋の下の作業：コンクリートの補修や
地震に強くする為の補強、
点検用施設を設置します。
現在、コンクリートの補修を行っています。**



【工事工程表】

工 種	種 別	令和7年										令和8年		
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備・片付工														
仮設工	足場設置（橋下で作業）													
橋の下の作業	橋下面の補修・補強													
橋の上の作業	伸縮装置・舗装・防護柵													
車道交通規制 【夜間】	車線減少 21時～翌5時													
歩道部通行止 【終日】	下流側の歩道が 終日通行止めとなります													

【歩道終日通行止めについて（9月1日から）】

今回の工事では下流側の歩道を終日通行止めにする必要があります。
通行止め中は上流側の歩道に迂回していただくよう、ご協力をお願いします。

《下流側歩道 終日通行止め期間》
令和7年9月1日から令和7年11月末頃まで（予定）

