

工 種	種 別	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工・片付け															
仮設工	足場等														
橋の上の作業【STEP2】	舗装打換														
橋の下作業【STEP1】	塗装塗替														
交通規制	仙台台環状線														