

平成 22 年度

仙台市一般会計補正予算案説明資料

及び平成 21 年度繰越報告

(平成 22 年第 2 回定例会)

仙 台 市

## 平成 2 2 年第 2 回定例会補正予定額

単位：百万円

	当初予算額	前回までの 補正額	今回補正額	合計
一般会計	442,066		452	442,518
	( 414,328 )	( )	( 2,193 )	( 416,521 )
特別会計	271,913			271,913
	( 289,218 )	( )	( 1,108 )	( 290,326 )
企業会計	227,194			227,194
	( 232,650 )	( )	( 1,671 )	( 234,321 )
総計	941,173		452	941,625
	( 936,196 )	( )	( 4,972 )	( 941,168 )

( )内は、前年度同期実績

平成22年度一般会計補正予定項目

(平成22年第2回定例会)

項 目	事 業 費	左 の 財 源 内 訳		
		国 ・ 県	そ の 他	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円
[ 一般会計 ]				
・ 議員費用弁償の減額 (議会事務局庶務課)	21,190			21,190
<p>議員が議会の会議，常任委員会等に出席したときに支給される費用弁償について，支給日額を見直したことに伴うもの 日額 10,000円 5,000円</p>				
・ 都市計画街路事業に係る債務負担行為の設定 (建設局道路計画課)				
<p>元寺小路福室線（宮城野橋工区）道路改築事業において，東北新幹線と在来線に係る部分の工事施工について，JRに工事を委託するため，新たな債務負担行為を設定するもの</p>				
債務負担行為の設定 期 間 平成23年度から平成28年度まで 限度額 4,000,000千円				

平成22年度一般会計補正予定項目

(平成22年第2回定例会)

項 目	事 業 費	左 の 財 源 内 訳		
		国 ・ 県	そ の 他	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円
・学校建設費の追加及び債務負担行為の補正 (教育局学校施設課)	472,763		市債 335,000	137,763
設計監理等に要する経費の追加	(29,763)			(29,763)
仮設教室借上料の追加	(70,000)			(70,000)
小学校用地取得費	(373,000)		市債(335,000)	(38,000)
<p>児童数の増加による教室不足の発生が予想される愛子小学校を分離し、新たに(仮称)錦丘小学校を新設するもの 併せて、基本設計を行うため債務負担行為を補正するもの &lt;今後のスケジュール&gt; 平成22年度 用地測量, 用地取得, 基本計画 平成23年度 基本設計 平成24年度 実施設計 平成25年度~平成26年度 建設工事 平成27年度当初 開校予定</p>				
債務負担行為の補正 期 間 平成23年度 限度額 843,000千円 873,000千円				
一般会計 計	451,573		335,000	116,573

## 平成 21 年度 繰越 報告

繰越の区分	事業名	繰越額(円)	完了予定 時 期	備 考
【 一 般 会 計 】				
繰越明許費	(仮称)宮城野区情報センター建設	993,880	22年7月	発注手続の調整に時間を要したため
	地域情報化推進	480,000,000	23年3月	国の補正予算に対応のため
	電子市役所基本システム改修	10,000,000	23年3月	発注手続の調整に時間を要したため
	地区集会所建設費助成	91,270,000	23年3月	国の補正予算に対応のため
	区役所庁舎管理	87,173,000	23年3月	国の補正予算に対応のため
	太白区役所立体駐車場整備	156,400,000	22年9月	発注手続の調整に時間を要したため
	(仮称)宮城野区文化センター建設	120,633,780	22年7月	発注手続の調整に時間を要したため
	スポーツ施設運営管理	61,107,000	23年3月	国の補正予算に対応のため
	スポーツ施設整備	485,589,000	23年3月	国の補正予算に対応のため
	福祉プラザ施設整備	8,874,810	22年9月	国の補正予算に対応のため
	(仮称)南部発達相談支援センター建設設計	15,420,000	22年6月	発注手続の調整に時間を要したため
	障害児通園施設建設設計	11,436,000	22年7月	設計業務の年度内完了が見込めないため
	特別養護老人ホーム建設費助成	230,213,000	23年3月	補助対象事業の遅延のため
	認知症高齢者グループホーム消防用設備整備費助成	41,872,000	22年5月	補助対象事業の遅延のため
	老人福祉センター運営管理	17,064,000	23年3月	国の補正予算に対応のため
	子ども手当支給事務費	37,590,000	22年6月	国の補正予算に対応のため
	市立保育所大規模修繕	8,036,000	23年1月	国の補正予算に対応のため
	市立保育所耐震補強	37,633,000	23年1月	国の補正予算に対応のため

平成 21 年度繰越報告

繰越の区分	事業名	繰越額(円)	完了予定時	備考
繰越明許費	児童館大規模修繕	17,584,500	22年11月	国の補正予算に対応のため
	児童館建設	22,961,830	22年8月	発注手続の調整に時間を要したこと等のため
	市有墓地等管理	7,362,000	22年9月	国の補正予算に対応のため
	葛岡墓園整備	17,386,000	23年3月	国の補正予算に対応のため
	ものづくり中小企業製品開発緊急支援	29,978,000	23年1月	国の補正予算に対応のため
	農業園芸センター施設整備	72,036,000	22年10月	国の補正予算に対応のため
	植林	3,253,950	22年5月	工程調整に時間を要したこと等のため
	林道整備	34,072,450	22年6月	国の補正予算に対応等のため
	幹線水路改修	51,000,000	23年3月	国の補正予算に対応のため
	ため池整備	7,000,000	23年1月	国の補正予算に対応のため
	地域生活関連整備	67,530,965	23年3月	国の補正予算に対応のため
	交通施設バリアフリー化推進	85,000,000	23年3月	関係者との協議に時間を要したこと等のため
	公共交通サービス向上	6,090,000	22年4月	関係者との協議に時間を要したため
	バス路線再編検討調査	2,112,000	23年3月	関係者との協議に時間を要したため
	土地区画整理事業推進	1,041,779,500	22年10月	関係者との協議に時間を要したこと等のため
	市営住宅建設	92,338,000	22年10月	関係者との協議に時間を要したこと等のため
	道路維持	1,797,647,300	23年3月	国の補正予算に対応等のため
	道路新設改良	2,043,398,473	23年3月	国の補正予算に対応等のため
	自転車等駐車場整備	99,504,834	22年8月	関係者との協議に時間を要したこと等のため

平成 21 年度繰越報告

繰越の区分	事業名	繰越額(円)	完了予定時	備考
繰越明許費	橋りょう維持	219,528,055	23年3月	国の補正予算に対応等のため
	橋りょう整備	424,168,745	23年3月	関係者との協議に時間を要したこと等のため
	都市計画街路整備	2,154,284,499	23年3月	関係者との協議に時間を要したこと等のため
	公園整備	1,000,177,953	23年3月	国の補正予算に対応等のため
	動物公園施設補修整備	205,576,000	23年3月	国の補正予算に対応等のため
	河川改修	91,389,400	22年6月	関係者との協議に時間を要したこと等のため
	消防団施設整備	90,147,500	23年3月	国の補正予算に対応等のため
	消防車両整備	29,904,000	22年6月	国の補正予算に対応等のため
	消防水利整備	154,515,000	23年3月	国の補正予算に対応等のため
	危機管理対策	3,020,000	23年3月	国の補正予算に対応のため
	デジタル防災行政用無線整備	178,283,000	22年7月	関係者との協議に時間を要したこと等のため
	改築校用備品等整備	4,731,000	22年12月	関連工事の遅延のため
	理科教育備品等整備	19,312,000	22年8月	国の補正予算に対応等のため
	学校建設	583,626,000	23年3月	国の補正予算に対応等のため
	学校大規模改造	472,455,000	22年10月	国の補正予算に対応のため
	学校耐震補強	101,857,000	23年3月	国の補正予算に対応等のため
	学校維持補修	171,589,000	22年12月	国の補正予算に対応等のため
	宮城野図書館移転建設	34,360,890	22年7月	発注手続の調整に時間を要したため
	博物館維持補修	40,005,000	22年4月	国の補正予算に対応等のため

## 平成 21 年度 繰越 報告

繰越の区分	事業名	繰越額(円)	完了予定時	備考
繰越明許費	少年自然の家改築設計	51,825,000	22年6月	関係者との協議に時間を要したため
	市民センター大規模修繕	244,900,000	22年11月	国の補正予算に対応のため
	市民センター建設	92,247,340	22年7月	発注手続の調整に時間を要したこと等のため
	高速鉄道事業南北線建設改良費出資	46,000,000	22年7月	対象事業が工程調整に時間を要したため
	高速鉄道事業東西線建設費助成等	7,165,071,341	23年3月	対象事業が工程調整に時間を要したこと等のため
	上水道安全対策事業出資	40,648,025	22年11月	関係機関との協議に時間を要したこと等のため
事故繰越	市税賦課事務	35,629,650	22年5月	気象条件により委託業務が完了しなかったこと等のため
	道路新設改良	202,580,250	22年11月	施工方法の検討に時間を要したため
	学校建設	245,101,000	22年9月	請負業者の倒産により完成が困難となったため
一般会計合計		21,502,273,920		

【 特別会計 】				
[ 都市改造事業特別会計 ]				
繰越明許費	駅東第二地区土地区画整理	1,447,385,000	22年12月	地権者との協議に時間を要したこと等のため
	荒井地区土地区画整理	148,486,000	22年10月	地権者との協議に時間を要したこと等のため
	富沢駅周辺地区土地区画整理	936,936,174	23年3月	地権者との協議に時間を要したこと等のため
特別会計合計		2,532,807,174		

平成 21 年度繰越報告

繰越の区分	事業名	繰越額(円)	完了予定 時 期	備 考
【 企業会計 】				
[ 下水道事業会計 ]				
予算繰越	下水道建設	2,913,253,600	22年12月	関係機関との協議に時間を要したこと等のため
事故繰越	下水道建設	39,242,400	22年5月	管きよ内の支障物の処理に時間を要したこと等のため
[ 高速鉄道事業会計 ]				
予算繰越	南北線建設改良	230,466,600	22年7月	工程調整に時間を要したこと等のため
	東西線建設	14,815,151,753	23年3月	工程調整に時間を要したこと等のため
[ 水道事業会計 ]				
予算繰越	配水管整備	1,470,815,000	23年1月	関係機関との協議に時間を要したこと等のため
	施設整備	613,227,000	23年3月	関係機関との協議に時間を要したこと等のため
	受託等工事	164,716,000	22年11月	他事業との工程調整に時間を要したこと等のため
[ ガス事業会計 ]				
予算繰越	供給設備整備	1,428,858,000	23年3月	関係機関との協議に時間を要したこと等のため
[ 病院事業会計 ]				
予算繰越	新病院建設	3,465,000	22年6月	関係機関との協議に時間を要したこと等のため
企業会計合計		21,679,195,353		