


第二工区(3棟)の整備スケジュール

1 解体から移転までのスケジュール

令和7年9月に第二工区内の既存住棟の解体工事に着手し、3棟の建設工事の完了は令和11年秋頃を予定しております。

		R7	R8	R9	R10	R11
第二工区 (3棟)	解体工事	R7.9~R8.4				
	建設工事		R8.5~R11.9			
	移転					R11.11~


※スケジュールは、現時点での見込みです。工程の変更等によりスケジュールが変更になる場合があります。変更がある場合は改めてお知らせいたします。



(2) 今後の入居者移転について

今後の移転の順番につきましては、資料2「仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業入居者移転順(3棟まで)」について」をご確認ください。

仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業 入居者移転順（3棟まで）について



※ 4棟以降の事業スケジュールにつきましては、見通しが立った時点で改めて周知いたします。