

次期安全安心街づくり基本計画策定スケジュールについて

時 期	安全安心街づくり 推進会議	事 務 局		
		市民意向調査	次期計画（案）策定	
27 年度	4 月	第 1 回安全安心街づくり推進会議 ・「歩行喫煙等の防止に関する条例（仮称）」について	市民意向調査 （2 か月間）	・ 26 年度実績及び次期 計画関係課へ取組の 照会
	5 月		↓	
	6 月		↓	取りまとめ
	7 月	第 2 回安全安心街づくり推進会議 ・ 26 年度実績とこれまでの総括 ・ 市民意向調査結果報告 ・ 基本計画改定に向けた意見交換	取りまとめ	・ 推進本部会議
	8 月			
	9 月	第 3 回安全安心街づくり推進会議 ・ 現状と課題等の整理 ・ 基本計画の方向		・ 推進本部会議
	10 月			
	11 月	第 4 回安全安心街づくり推進会議 ・ 次期基本計画中間案（素案）検討		・ 推進本部会議 パブリックコメント
	12 月			↓
	1 月			取りまとめ
	2 月			
	3 月	第 5 回安全安心街づくり推進会議 ・ パブコメ結果報告 ・ 次期基本計画最終案検討		・ 推進本部会議
		新基本計画 決定		
28 年度	4 月	新基本計画 実施		